

Elenco della sedi ripartite nelle diverse sotto-reti

Si evidenzia che alcune sedi presenti nelle sotto-reti Accese e Gestite sono ripetute nelle sotto-reti dedicate ai singoli Enti in quanto punto di accesso a Lepida.

Tabella 1: Sotto-rete Accesa e Gestita

ID	Destinazione	SEDE	INDIRIZZO	Data
16	Comune	Municipio	Piazza Municipale 2	44gg da inizio lavori
39	Consorzi	Consorzio di Bonifica	Via Mentana 3	7mesi solari da inizio lavori
40	GARR	Conservatorio Statale di Musica "G. Frescobaldi"	Via Prevati 22	44gg da inizio lavori
41	GARR	IMAMOTER	Via Canalbianco 28	44gg da inizio lavori
43	Provincia	Servizio Sistemi Informativi Telematica	Corso Isonzo 36	44gg da inizio lavori
55	Regione	Servizio FitoSanitario	Via Bologna 534	7mesi solari da inizio lavori
56	Regione	ARPA nuova sede	Via Bologna 534	7mesi solari da inizio lavori
57	Regione	Ardsu	Via Guido d'Arezzo 2	7mesi solari da inizio lavori
58	Regione	Centro di incremento Ippico	Via Ippodromo 31	7mesi solari da inizio lavori
59	Consorzi	Consorzio di Bonifica	Via Borgo dei Leoni 28	7mesi solari da inizio lavori
60	Regione	Azienda Regionale Navigazione Interna	Viale Cavour 77	44gg da inizio lavori

Tabella 2: Sotto-rete Accesa e Gestita dedicata alla Sanità

ID	Destinazione	SEDE	INDIRIZZO	Data
1	Sanità	Arcispedale S. Anna	Corso Giovecca 203	44gg da inizio lavori
9	Sanità	Sede Amministrativa e Poliambulatorio	Via Cassoli 30	44gg da inizio lavori

Tabella 3: Sotto-rete Spenta dedicata alla Sanità

ID	Destinazione	SEDE	INDIRIZZO	Data
1	Sanità	Arcispedale S. Anna	Corso Giovecca 203	44gg da inizio lavori
2	Sanità	Ufficio Aggiornamento Az.Ospedaliera	Via C. Mayr 106/a	7mesi solari da inizio lavori
3	Sanità	Ospedale Riabilitazione (e Ospedale San Giorgio)	Via Messidoro 24	7mesi solari da inizio lavori
4	Sanità	Medicina dello Sport (Motovelodromo)	Via G. Bianchi 4	7mesi solari da inizio lavori
5	Sanità	Salute Donna (e Biblioteca Azienda Ospedaliera)	Via Boschetto 29	7mesi solari da inizio lavori
6	Sanità	Dip Interaziendale Prevenzione e Protezione	Via Arginone 179	7mesi solari da inizio lavori
7	Sanità	Dipartimento Sanità Pubblica	Via Beretta 7	7mesi solari da inizio lavori
8	Sanità	Servizio Veterinaria	Via Borgo dei Leoni 128	7mesi solari da inizio lavori
9	Sanità	Sede Amministrativa e Poliambulatorio	Via Cassoli 30	44gg da inizio lavori
10	Sanità	Guardia Medica	Via Gandini 26	7mesi solari da inizio lavori
11	Sanità	CSA Consulenza Specialistica Ambulatoria	Via Ghiara 38	7mesi solari da inizio lavori
12	Sanità	SERT Centro Psicossociale	Via Kennedy 11	7mesi solari da inizio lavori
13	Sanità	Dipendenze Patologiche	Via Mortara 14	7mesi solari da inizio lavori
14	Sanità	SPT Servizio Psichiatrico Territoriale	Via Mura di Porta Po 9	7mesi solari da inizio lavori

Tabella 4: Sotto-rete Accessa dedicata alle sedi di Provincia

ID	Destinazione	SEDE	INDIRIZZO	Data
42	Provincia	Palazzina Giglioli (Ermitage Italia)	Corso Giovecca 148/a	44gg da inizio lavori
43	Provincia	Servizio Sistemi Informativi Telematica	Corso Isonzo 36	44gg da inizio lavori
44	Scuole	Liceo Ginnasio L. Ariosto	Via Arianuova 19	7mesi solari da inizio lavori
45	Scuole	ITC V. Monti	Via Azzo Novello 4	7mesi solari da inizio lavori
46	Provincia	Centro Ortofrutticolo	Via Bologna 534	7mesi solari da inizio lavori
47	Scuole	ITCG G.B. Aleotti	Via C. Ravera 11	7mesi solari da inizio lavori
48	Scuole	IIS G.Carducci	Via della Canapa 75	7mesi solari da inizio lavori
49	Scuole	IIS Ercole I d'Este	Via della Canapa 75	7mesi solari da inizio lavori
50	Scuole	Liceo Scientifico A. Roiti	Via Leopardi 64	7mesi solari da inizio lavori
51	Scuole	ITCPACLE Marco Polo	Via Mons. Bovelli 3	7mesi solari da inizio lavori
52	Scuole	ITI Copernico-Carpeggiani	Via Pontegradella 25	7mesi solari da inizio lavori
53	Scuole	IPSSCT Einaudi	Via Savonarola 32	7mesi solari da inizio lavori
54	Scuole	IPPSAR O. Vergani	Via Sogari 3	7mesi solari da inizio lavori

Tabella 5: Sotto-rete Accessa dedicata alle sedi di Comune

ID	Destinazione	SEDE	INDIRIZZO	Data
15	Comune	Centro di Telematica	via Machiavelli 35	7mesi solari da inizio lavori
16	Comune	Municipio	Piazza Municipale 2	44gg da inizio lavori
17	Comune	Biblioteca Ariostea	Via delle Scienze 17	7mesi solari da inizio lavori
18	Comune	Ufficio Scolastico Provinciale	Via Madama 35	7mesi solari da inizio lavori
19	Comune	CSI n° 3 Casa del Bambino	Corso Biagio Rossetti, 42	7mesi solari da inizio lavori
20	Comune	Palazzo dei Diamanti	Corso Ercole I d'Este 21	7mesi solari da inizio lavori
21	Comune	Palazzina di Marfisa d'Este	Corso Giovecca 170	7mesi solari da inizio lavori
22	Comune	Palazzo Massari	Corso Porta Mare 7	7mesi solari da inizio lavori
23	Comune	Biblioteca dell'Isola del Tesoro	Piazza XXIV Maggio 1	7mesi solari da inizio lavori
24	Comune	Polizia Municipale	Via Bologna 13/a	44gg da inizio lavori
25	Comune	Circoscrizione Via Bologna	Via Bologna 49	7mesi solari da inizio lavori
26	Comune	Palazzo Bonacossi	Via Cisterna del Follo 5	7mesi solari da inizio lavori
27	Comune	Cultura	Via de Romei 3	7mesi solari da inizio lavori
28	Comune	Promeco	Via del Cossa 18	7mesi solari da inizio lavori
29	Comune	Centro Documentazione Storica	Via Frescobaldi 40	7mesi solari da inizio lavori
30	Comune	CSI n° 6 Gobetti	Via Goretti 75	7mesi solari da inizio lavori
31	Comune	Circoscrizione Quacchio	Via Naviglio 11	7mesi solari da inizio lavori
32	Comune	Complesso Boldini	Via Previati 18	7mesi solari da inizio lavori
33	Comune	Museo Storia Naturale	Via Previati 24	7mesi solari da inizio lavori
34	Comune	Museo della Cattedrale	Via San Romano snc	7mesi solari da inizio lavori
35	Comune	Palazzo Schifanoia	Via Scandiana 23	7mesi solari da inizio lavori
36	Comune	Stamperia	Via Terranuova 12/b	7mesi solari da inizio lavori
37	Comune	Raccontinfanzia (ex Musarc)	Via XX Settembre 152	7mesi solari da inizio lavori
38	Comune	Sport - Centro Idea - Agenda 21	Viale Alfonso I d'Este 17	7mesi solari da inizio lavori

Tabella 6: Sotto-rete Spenta dedicata alle sedi dello Stato

ID	Destinazione	SEDE	INDIRIZZO	Data
61	Stato	Prefettura Palazzo Giulio d'Este	Corso Ercole I d'Este 16	44gg da inizio lavori
62	Stato	Questura	Corso Ercole I d'Este 26	44gg da inizio lavori
63	Stato	Carabinieri Comando Provinciale	Via del Campo 40	44gg da inizio lavori
64	Stato	Guardia di Finanza Comando Provinciale	Viale Cavour 65	44gg da inizio lavori