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Ferrara, 12/01/2024

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

  Al Sig. Sindaco del Comune di Ferrara

OGGETTO: interpellanza sui disagi causati dal prolungarsi dei lavori in via Porta San Pietro.

PREMESSO CHE

I lavori di posa della nuova rete idrica e fognaria in via Porta San Pietro, iniziati lo scorso agosto, 
sono ancora in corso d’opera nonostante dovessero terminare entro il mese di novembre, come 
annunciato alla cittadinanza sul sito istituzionale “Cronaca Comune” in data 28/07/2023.

Per l’intera durata dei lavori il settore di via Porta San Pietro tra le vie Saraceno e Carlo Mayr è 
stato interdetto al traffico veicolare, deviato su via Fondobanchetto.

A conclusione dell'intervento ai sottoservizi stradali, curato da Hera, il cantiere di via Porta San 
Pietro dovrebbe proseguire per lavori di ripavimentazione stradale e dei marciapiedi, eseguiti dal 
Comune di Ferrara. 

CONSIDERATO CHE

Per l’intera durata dei lavori sopra indicati, il traffico veicolare che procede lungo Porta San Pietro 
in direzione di via Carlo Mayr è stato deviato lungo via Fondobanchetto, creando notevoli disagi sia 
ai residenti che alle attività commerciali presenti in zona.

PRESO ATTO CHE

A novembre non è stata data alcuna comunicazione pubblica alla cittadinanza sul termine effettivo 
dei lavori e i tempi di ripristino della viabilità ordinaria in via Porta San Pietro.

I residenti e le attività commerciali della zona, ad oggi, non sanno quali siano le ragioni impreviste 
del ritardo accumulato nell’esecuzione dei lavori.

I lavori, che Hera ha appaltato alle società Ar.Co. Lavori e Acg Costruzioni Generali Spa, 
dovrebbero essere condotti sotto la supervisione dei tecnici del Settore Opere pubbliche e 
Patrimonio del Comune di Ferrara.
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per sapere se siano a conoscenza delle motivazioni che stanno ritardando la conclusione del cantiere 
in via Porta San Pietro, già prevista a novembre, e se sappiano indicare una data di termine lavori. 
Inoltre, si chiede espressamente di sapere quando sarà ripristinata la viabilità ordinaria in via Porta 
San Pietro, ponendo fine ai disagi evidenziati dai residenti e dagli operatori economici della zona.

Si richiede risposta scritta.
                                                                             

Il Consigliere Comunale Gruppo PD
     Davide Nanni

                                                                                                           
 


