


AREA GENERALE DI LAVORO
CONSEGNA TA ALL'IMPRESA IN DATA 26.09.2016

TUTTE LE MODIFICHE LEGATE ALL'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI DI LAVORO SARANNO GESTITE E COORDINATE IN ACCORDO CON LA D.L., C.S.E. ED ENTE GESTORE PIANIFICANDO IN ANTICIPO OGNI SPECIFICA ESIGENZA DELLE PARTI



AREA CONSEGNA TA MA NON OCCUPATA
CHE RESTA IN GESTIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE
ALL'ENTE GESTORE FINO ALL'INIZIO DEI LAVORI NELLA ZONA
STESSA



AREA DI EFFETTIVO INTERVENTO FASE 1
IN CUSTODIA ALL'IMPRESA



AREA DI EFFETTIVO INTERVENTO FASE 2
IN CUSTODIA ALL'IMPRESA



AREA ULTIMATA E RESTITUITA ALL'USO
CHE TORNA IN GESTIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE
ALL'ENTE GESTORE

IMPRESA
CE.SA. S.R.L. - RESOZZI IMPRESA - GEOCOSTRUZIONI - EDILARVA - BARUFFALDI

OGGETTO
RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA

COMUNITA'
COMUNE DI FERRARA

TAVOLA

LAYOUT DELLE MACRO AREE DI LAVORO

NUMERO TAVOLA

01.C

AGGIORNAMENTO