

COMUNE DI FERRARA PROTOCOLLO GENERALE Cod.AMC.FE.A01		
31 MAG. 2021		
N. 66514		



**GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO**

Ferrara, 31 maggio 2021

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Interpellanza su chiusura via Modena – Mizzana.

PREMESSO

Che il ponte Bailey sul canale di Burana in via Modena, località Mizzana, insiste su una delle arterie principali di uscita e ingresso dalla città, soggetta ad intenso traffico anche di tipo pesante, costruito nell'immediato dopoguerra, ha ormai la struttura portante in metallo ammalorata;

Che dopo procedura ad evidenza pubblica, il rifacimento del ponte è stato aggiudicato per la somma di Euro 166.563,17 alla NC Costruction srl, con consegna dei lavori in data 16-04-2019;

CONSIDERATO

Che dopo l'accantieramento avvenuto immediatamente dopo la consegna dei lavori, era stato redatto un cronoprogramma secondo il quale la parte più consistente del lavoro, con completa chiusura del ponte, si sarebbe dovuto realizzare in due settimane nel successivo mese di agosto, di cui fu data ampia informazione ai residenti e attività commerciali, le quali avevano saggiamente provveduto a programmare la chiusura delle attività;

Che con determina PG -2020-44738 del 05-05-2020, l'Amministrazione Comunale ha risolto, dopo oltre un anno di completa inattività del cantiere, il contratto con la ditta NC Construction srl;

Che con determina PG-0124055 del 16 - 11-2020 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati alla ditta In.te.se costruzioni d'acciaio srl di Mogliano Veneto, per l'importo di euro 168.698,87 +IVA;

APPRESO

Che l'Assessore Maggi avrebbe dovuto svolgere un incontro per illustrare ai residenti e alle attività commerciali, tempi e modalità di svolgimento dei lavori sul ponte di Burana, ma che successivamente tale incontro è stato cancellato senza che ne fosse fissato un altro, lasciando costernati i residenti, ma soprattutto i commercianti che dalla chiusura della via risultano essere i più danneggiati, per un blocco dell'attività che si va a sommare a quello già devastante dovuto alla pandemia;

RITENUTO

Che per consentire alle attività commerciali di minimizzare il disagio e le perdite dovute alla chiusura della via Modena, sia necessario dare tempestivamente comunicazione del crono programma dei lavori, in specie del periodo di blocco, in modo che le attività commerciali, soprattutto quelle che hanno l'obbligo di comunicazione in tempi tassativi, possano fissare i periodi di chiusura estiva dell'attività, in coincidenza con la chiusura al traffico.

SI INTERPELLA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE per conoscere:

- La data di inizio dei lavori di rifacimento del ponte sul Burana in via Modena-Mizzana;
- Se sono previsti periodi di chiusura della via Modena e se sì, quale siano le date in modo da consentire alle attività commerciali di Mizzana, di programmare i periodi di chiusura estiva delle loro attività;

Si richiede risposta scritta.

Il Consigliere Comunale PD
Francesco Colaiacovo

