



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno 11.04.2017

Deliberazione n. GC-2017-174

Prot. Gen. n. PG-2017-42444

Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2017-183

Sono intervenuti i Signori:

Tiziano Tagliani	Sindaco
Massimo Maisto	Vice Sindaco
Vaccari Luca	Assessore
Ferri Caterina	Assessore
Merli Simone	Assessore
Roberta Fusari	Assessore
Serra Roberto	Assessore
Chiara Sapigni	Assessore
Aldo Modonesi	Assessore
Felletti Annalisa	Assessore

Hanno giustificato l'assenza i Signori:

--	--

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari

Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

Oggetto

Aggiornamento del progetto della 2^a perizia tecnica di variante, relativo alla realizzazione nuovo assetto dei trasporti ferroviari nel Comune di Ferrara e collegamento diretto delle linee ferroviarie Rimini Ferrara e Ferrara Suzzara. Approvazione variazione Bilancio Previsione 2017 2019, in via d'urgenza.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DELLA 2^a PERIZIA TECNICA DI VARIANTE, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE NUOVO ASSETTO DEI TRASPORTI FERROVIARI NEL COMUNE DI FERRARA E COLLEGAMENTO DIRETTO DELLE LINEE FERROVIARIE RIMINI – FERRARA E FERRARA – SUZZARA.
APPROVAZIONE VARIAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2017-2019, IN VIA D'URGENZA.

LA GIUNTA

Richiamato:

- l'Accordo tra Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Regione Emilia Romagna, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, Ferrovie dello Stato S.p.A. (oggi R.F.I. S.p.A.), Gestioni Governative Ferrovie Ferrara – Suzzara e Ferrovie Padane (oggi confluite in FER S.r.l.), siglato in data 08.06.1999, per la definizione del nuovo assetto dei trasporti ferroviari nel territorio del Comune di Ferrara e la realizzazione di un collegamento diretto tra le linee Rimini – Ferrara e Ferrara – Suzzara, costituente parte dell'itinerario merci alternativo tra il corridoio adriatico ed il centro / nord Europa;
- il proprio provvedimento P.G. 119663 in data 23.12.2014, che approva il progetto esecutivo, trasmesso da Ferrovie Emilia Romagna, relativo alla 2^a perizia di variante tecnica per la realizzazione del nuovo assetto dei trasporti ferroviari nel Comune di Ferrara e collegamento diretto delle linee ferroviarie Rimini – Ferrara e Ferrara – Suzzara, dell'importo complessivo di Euro 55.900.000,00, così ripartito:

Quadro economico generale con 2 ^a perizia di variante e suppletiva		
a) Importi lavori (compresi oneri per la sicurezza)	A base d'appalto, compresa 1 ^a perizia di variante EURO	Con 2 ^a perizia di variante EURO
Totale	34.161.623,67	46.644.345,79
b) somme a disposizione		
1) Lavori in economia	372.303,17	651.080,21
2) Rilievi, accertamenti e indagini	21.691,19	21.691,19
3) Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	995.878,41	1.190.000,00
4) Imprevisti	449.164,86	1.170.000,00
5) Acquisizioni aree o immobili	539.697,46	650.000,00
6) Spese tecniche	2.152.207,86	3.650.000,00
7) Spese per attività di consulenza o di supporto	350.000,00	490.000,00
8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00
9) Spese per pubblicità	35.337,84	340.000,00
10) Spese per verifiche tecniche e per collaudi	206.582,76	260.000,00
11) Imposta su spese tecniche e consulenze		
1) al 2-4% su a, b1, b3, b4	54.175,81	176.000,00
12) I.V.A.:		
1) al 10% per voci: a, b1, b3, b4	---	---
2) al 20% su imponibile per voci: b2, b6, b7, b8, b9, b10, b11	6.882,81	---
3) su contributo RFI	1.291.142,25	650.000,00
13) Nuova viabilità area Rivana	1.220.000,00	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	7.695.064,42	9.255.654,21
TOTALE INTERVENTO	41.856.688,09	55.900.000,00

Dato atto:

- che la spesa complessiva di Euro 55.900.000,00 risulta ripartita tra i diversi Enti sottoscrittori dell'accordo di programma, nel modo seguente:

Ministero Infrastrutture e Trasporti		
	a valere su fondi L.211/92	€ 21.443.290,25
	a valere su fondi L.296/06	€ 3.670.722,42
	a valere su interessi fondi L.211/92	€ 5.085.755,19
	a valere su fondi L.611/92	€ 3.449.932,09
Regione Emilia-Romagna	a valere su somme residue L.910/86	€ 2.169.481,89
Comune di Ferrara		€ 3.098.741,39
R.F.I. s.p.a.		€ 7.746.853,49
F.E.R.s.r.l./Regione		€ 2.963.925,99
Comune di FE		€ 1.000.000,00
Regione		€ 5.311.297,29
TOTALE		€ 55.900.000,00

- che la sopraindicata somma a carico del Comune di Ferrara pari ad euro 4.098.741,39 risulta finanziata parzialmente:
 - per euro 516.456,90 con prestito obbligazionario nell'anno 2003 (impegno n. 3549/2003);
 - per euro 800.000,00 con prestito BEI contratto nell'anno 2008 (impegno n. 2036/2008);
 Per il finanziamento della restante quota di euro 2.782.284,49 è necessaria variazione di bilancio per inserimento delle quote non previste e conseguente finanziamento. Attualmente lo stanziamento iscritto è di euro 750.000,00 nell'anno 2018 ed euro 500.000,00 nell'anno 2019 (importi da finanziare);
- che la FER S.r.l., a seguito di comunicazione da parte dell'allora impresa appaltatrice ACMAR, che non sussistevano i presupposti per la ripresa dei lavori, con determina congiunta del Direttore Generale e dell'Amministratore Unico, ha dichiarato la risoluzione del contratto;
- che a seguito della risoluzione contrattuale, ultimate le procedure relative allo stato di consistenza con la Ditta ACMAR, la Società FER S.r.l. ha affidato un incarico per aggiornare il progetto definitivo, da porre a base di gara per un appalto integrato;
- che il progetto definitivo elaborato e consegnato all'Amministrazione Comunale, come da relazione presentata da FER S.r.l., è conforme al progetto che ha ottenuto il N.O. da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. R.U. n. 7456 del 06.12.2013, in quanto non è stato modificato il tracciato e le sue caratteristiche tecniche;
- che nel progetto aggiornato non sono state riportate le opere già realizzate (raccordo provvisorio della Ferrara – Ravenna – Rimini e quanto già realizzato nella bretella di collegamento per Suzzara);
- che è stato aggiornato e integrato il computo metrico estimativo con i prezzi del tariffario R.F.I. 2014 e dei tariffari vigenti;
- che è stato altresì elaborato il quadro economico conseguente all'aggiornamento, allegato che comporta un incremento di Euro 5.837.803,19, somma finanziata con la Legge n. 297/78;

- che il quadro economico dell'intervento, dedotte le spese già sostenute, ammonta a complessivi Euro 42.752.867,54;

Visto:

- che il progetto definitivo aggiornato è stato soggetto a verifica da parte di una struttura tecnica esterna accreditata (Conteco Check S.r.l. – mandataria e NO GAP Controls S.r.l. – mandante), ultimata in data 08.01.2017, e validato da parte del RUP (verbale validazione del 18.01.2017);
- che oggetto della successiva procedura di gara da parte di FER S.r.l. sarà la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori a base d'appalto di Euro 37.745.024,58;
- che per l'aggiornamento del progetto non è necessaria una nuova procedura di screening, di cui alla Legge Regionale n. 9/99 e s.m.i., in quanto già effettuata sulla totalità degli interventi, come da nota della Regione Emilia Romagna del 27.12.2016;
- che si ritiene di approvare l'aggiornamento del progetto in questione;
- che è necessario integrare il Bilancio di Previsione 2017-2019 portando la cifra a carico del Comune di Ferrara ancora da finanziare a complessivi euro 2.782.284,49;
- che si rende pertanto necessario approvare in via d'urgenza e salvo ratifica consiliare la variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 di cui alla delibera di C.C. P.G. n. 6795 in data 01.03.2017, riportata nell'allegato prospetto di variazione (allegato 1), contenente le previsioni di entrata e di spesa, e conseguente prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica ai sensi della legge 232/2016 (allegato A);

Verificato il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di vincoli di finanza pubblica;

Visti gli artt. 170 e 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. nonché gli artt. 12 e 39 del vigente regolamento di contabilità;

Considerato che il parere favorevole dei Revisori dei Conti verrà acquisito prima della ratifica consiliare;

Visti i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità e Traffico – Ing. Enrico Pocaterra e dal Dirigente del Servizio Contabilità e Bilancio in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3 – punto b), del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012);

Con il voto favorevole di tutti i presenti;

D E L I B E R A

- di **approvare** il progetto definitivo aggiornato, a seguito della risoluzione del contratto con la ditta aggiudicataria, trasmesso da FER S.r.l. – soggetto attuatore, relativo alla 2^a perizia tecnica di variante per i lavori del nuovo assetto dei trasporti ferroviari nel Comune di Ferrara e la realizzazione di un collegamento diretto delle linee ferroviarie Rimini – Ferrara e Ferrara – Suzzara, completo dei seguenti elaborati:

ELABORATI GRAFICI

ELABORATI GENERALI DI PROGETTO					
N°	Codice elaborato	Titolo elaborato	scala	agg	data
1	15015DDIN01.00	Corografia generale	1:2000	0	22/02/2016
2	15015DDIN01.01	Planimetria di rilievo	1:500	0	22/02/2016
3	15015DDIN01.02	Opere già eseguite - Planimetria 1/2 (AS-BUILT)	1:500	0	22/02/2016
4	15015DDIN01.03	Opere già eseguite - Planimetria 2/2 (AS-BUILT)	1:500	0	22/02/2016
5	15015DDIN01.04	Opere già eseguite - Profilo longitudinale (AS-BUILT)	1:1000/100	0	22/02/2016
6	15015DDIN02.01	Planimetria di progetto 1/2	1:500	1	28/11/2016
7	15015DDIN02.02	Planimetria di progetto 2/2	1:500	1	28/11/2016
8	15015DDIN03.01	Profilo longitudinale	1:1000/100	1	28/11/2016
9	15015DSEZ01.01	Libretto sezioni	1:200	0	22/02/2016
10	15015DDIN04.01	Sezioni tipo trincea con diaframmi da eseguire	1:50	1	28/11/2016
11	15015DDIN04.02	Sezioni tipo trincea con muri ad "U"	1:50	1	28/11/2016
12	15015DDIN04.03	Sezioni tipo trincea con muri ad "L" ed in rilevato	1:50	1	28/11/2016
13	15015DDIN05.01	Sovrapasso via XVI Marzo - Planimetria	1:200	1	28/11/2016
14	15015DDIN05.02	Sovrapasso via XVI Marzo - Profili longitudinali e sezioni tipo	1:50	0	22/02/2016
15	15015DDIN05.03	Sovrapasso via XVI Marzo - Libretto sezioni	1:200	0	22/02/2016
16	15015DDIN06.01	Impianti di sollevamento n° 8, 9, 11	1:50	1	28/11/2016

ELABORATI STRUTTURALI

N°	Codice	Titolo elaborato	scala	agg	data
17	15015DDST01.01	Bretella Suzzara-Rimini - Carpenteria infrastruttura 1/5	1:200	1	28/11/2016
18	15015DDST01.02	Bretella Suzzara-Rimini - Carpenteria infrastruttura 2/5	1:200	1	28/11/2016
19	15015DDST01.03	Bretella Suzzara-Rimini - Carpenteria infrastruttura 3/5	1:200	1	28/11/2016
20	15015DDST01.04	Bretella Suzzara-Rimini - Carpenteria infrastruttura 4/5	1:200	1	28/11/2016
21	15015DDST01.05	Bretella Suzzara-Rimini - Carpenteria infrastruttura 5/5	1:200	1	28/11/2016
22	15015DDST02.01	Opere di completamento - Planimetria tratto parzialmente eseguito	1:500	0	22/02/2016
23	15015DDST02.02	Opere di completamento - Sezioni tipo da prog. -24,00 a 488,56	1:50/20	0	22/02/2016
24	15015DDST02.03	Opere di completamento - Sezioni tipo da prog. 500,00 a 946,67	1:50/20	0	22/02/2016
25	15015DDST02.04	Opere di completamento - Vasca di solle. n°8 e Soletta inf. S1 - Carp. ed	1:100/50	0	22/02/2016
26	15015DDST02.05	Opere di completamento - Diaframma tipo 05 - Carpenteria ed armatura	varie	0	22/02/2016
27	15015DDST02.06	Opere di completamento - Diaframma tipo 04 - Carpenteria ed armatura	varie	0	22/02/2016
28	15015DDST02.07	Opere di completamento - Impianto di sollevamento n°9 - Carpenteria	1:50	0	22/02/2016
29	15015DDST02.08	Opere di completamento - Impianto di sollevamento n°9 - Armatura	1:50/20	0	22/02/2016
30	15015DDST02.09	Opere di completamento - Solette carrabili (attraversamenti 1 e 2)	1:50/20	0	22/02/2016
31	15015DDST03.02	Soletta inferiore S2 - Carpenterie ed armature	1:100/50	1	28/11/2016
32	15015DDST03.03	Soletta inferiore S3 - Carpenterie ed armature	1:100/50	1	28/11/2016
33	15015DDST04.01	Diaframma tipo 01a - Carpenterie ed armatura	1:50/20	1	28/11/2016
34	15015DDST04.02	Diaframma tipo 01b con soletta carrabile - Carpenterie ed armatura	1:50/20	1	28/11/2016
35	15015DDST04.03	Diaframma tipo 02 - Carpenterie ed armatura	1:50/20	1	28/11/2016
36	15015DDST04.04	Diaframma tipo 03 - Carpenterie ed armatura	1:50/20	1	28/11/2016
37	15015DDST04.06	Trave di coronamento diaframmi Tipo 01b - Carpenterie ed Armature	1:20	0	22/02/2016
38	15015DDST04.07	Soletta e setti dell'attraversamento di via XVI Marzo - Carpenterie ed Armature	1:100/25	1	28/11/2016
39	15015DDST05.03	Impianti di sollevamento n° 11 - Carpenterie e armature	1:100/50	0	22/02/2016
40	15015DDST06.01	Muri ad "U" - Carpenterie	1:50	0	22/02/2016
41	15015DDST06.02	Muri ad "U" - Armatura	1:50	0	22/02/2016
42	15015DDST07.01	Muri ad "L" - Carpenterie ed armatura	1:50	0	22/02/2016
43	15015DDST08.01	Muro ad "L" rampa dx sovrappasso via XVI Marzo - Carpenterie ed armature	1:50	0	22/02/2016
44	15015DDST08.02	Muro ad "L" rampa sx sovrappasso via XVI Marzo - Carpenterie ed armature	1:50	0	22/02/2016

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N°	Codice	Titolo elaborato	scala	agg	data
45	15015DIDR01.01	Planimetria smaltimento acque meteoriche	1:1000	1	28/11/2016
46	15015DIDR02.01	Sifone di attraversamento alla prog. 1460,00	1:50	1	28/11/2016
47	15015DIDR02.02	Tombini di attraversamento via XVI Marzo	1:50	0	22/02/2016

ARMAMENTO

N°	Codice	Titolo elaborato	scala	agg	data
48	15015DDAM01.01	Armamento planimetria di tracciamento	1:1000	1	28/11/2016
49	15015DDAM01.02	Profilo ferroviario	1:1000/100	1	28/11/2016

TRAZIONE ELETTRICA

N°	Codice	Titolo elaborato	scala	agg	data
50	15015DDTE01.01	Piano schematico delle zone elettriche	/	0	22/02/2016
51	15015DDTE01.02	Piano di elettrificazione 1/2	1:1000	0	22/02/2016
52	15015DDTE01.03	Piano di elettrificazione 2/2	1:1000	0	22/02/2016
53	15015DDTE01.04	Circuito di protezione	/	0	22/02/2016
54	15015DDTE01.05	Particolari costruttivi trazione elettrica 1/2	varie	0	22/02/2016
55	15015DDTE01.06	Particolari costruttivi trazione elettrica 2/2	varie	0	22/02/2016
56	15015DDTE01.07	Sezioni caratteristiche elettrificazione	varie	0	22/02/2016

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N°	Codice	Titolo elaborato	scala	agg	data
57	15015DDEL01.01	Cabina 5 - Distribuzione impianti elettrici, speciali e impianto di terra	1:50	0	22/02/2016
58	15015DDEL01.02	Cabina 5 - Schema quadro MT QGMT5	/	0	22/02/2016

59	15015DDEL01.03	Cabina 5 - Schema quadro bt QGBT5	/	0	22/02/2016
60	15015DDEL01.04	Bretella Suzzara-Rimini - Schema a blocchi MT/bt	/	1	28/11/2016
61	15015DDEL02.01	Planimetria Bretella Suzzara-Rimini - Linee e Dorsali MT, bt e Impianti Speciali	1:500	1	28/11/2016
62	15015DDEL03.01	Tipico quadro pompe sommerse "D" impianto di sollevamento acque QS9	/	1	28/11/2016
63	15015DDEL03.02	Tipico quadro pompe sommerse "C" impianto di sollevamento acque QS11	/	1	28/11/2016
64	15015DDEL03.03	Tipico quadro pompe sommerse "A" impianto di sollevamento acque QS08	/	0	22/02/2016

ELABORATI DESCRITTIVI

N°	Codice	Titolo elaborato	--	agg	data
1	15015DREE01	Elenco Elaborati	--	1	28/11/2016
2	15015DRGN01	Relazione tecnica generale	--	1	28/11/2016
3	15015DRGE01	Relazione Geologica	--	0	22/02/2016
4	15015DRGA01	Relazione Geotecnica	--	1	28/11/2016
5	15015DRCS01	Relazione di calcolo delle strutture - Diaframmi tipo 1a	--	1	28/11/2016
6	15015DRCS02	Relazione di calcolo delle strutture - Diaframmi tipo 01b con Soletta carrabile	--	1	28/11/2016
7	15015DRCS03	Relazione di calcolo delle strutture - Diaframmi tipo 02 e 03	--	1	28/11/2016
8	15015DRCS04	Relazione di calcolo delle strutture - Solette inferiori S1, S2, S3	--	1	28/11/2016
9	15015DRCS05	Relazione di calcolo delle strutture - Muri a "U"	--	1	28/11/2016
10	15015DRCS06	Relazione di calcolo delle strutture - Muri a "L" della Bretella Suzzara-Rimini	--	1	28/11/2016
11	15015DRCS07	Relazione di calcolo delle strutture - Muri a "L" del Sovrappasso di Via XVI	--	1	28/11/2016
12	15015DRCS08	Relazione di calcolo opere di completamento - Diaframmi Tipo E01, E02, E03,	--	1	28/11/2016
13	15015DRTE01	Relazione tecnica trazione elettrica	--	1	28/11/2016
14	15015DRID01	Relazione tecnica smaltimento acque meteoriche	--	1	28/11/2016
15	15015DREL01	Relazione tecnica descrittiva degli impianti elettrici e speciali	--	1	28/11/2016
16	15015DREL02	Relazione di calcolo generale degli impianti elettrici e speciali	--	0	22/02/2016
17	15015DREL03	Capitolato tecnico impianti elettrici e speciali	--	1	28/11/2016
18	15015DCRO01	Cronoprogramma dei lavori	--	0	22/02/2016

- di **dare atto** che il quadro economico (allegato) conseguente all'aggiornamento del progetto, ammonta ad Euro 61.759.728,19 e che dedotte le spese sostenute il quadro economico dell'intervento ammonta ad Euro 42.752.867,54;

- di **precisare**:

- che la spesa di Euro 55.900.000,00 risulta così ripartita tra i diversi Enti sottoscrittori dell'accordo di programma:

Ministero Infrastrutture e Trasporti		
	a valere su fondi L.211/92	€ 21.443.290,25
	a valere su fondi L.296/06	€ 3.670.722,42
	a valere su interessi fondi L.211/92	€ 5.085.755,19
	a valere su fondi L.611/92	€ 3.449.932,09
Regione Emilia-Romagna	a valere su somme residue L.910/86	€ 2.169.481,89
Comune di Ferrara		€ 3.098.741,39
R.F.I. s.p.a.		€ 7.746.853,49
F.E.R.s.r.l./Regione		€ 2.963.925,99
Comune di FE		€ 1.000.000,00
Regione		€ 5.311.297,29
TOTALE		€ 55.900.000,00

- che la maggiore spesa di Euro 5.837.803,19 rispetto al progetto originario di Euro 55.900.000,00 risulta finanziata con la Legge n. 297/78;

- di **approvare** in via d'urgenza e salvo ratifica consiliare la variazione al bilancio di previsione 2017-2019 di cui alla delibera di C.C. PG n. 6795 in data 01.03.2017, riportata nell'allegato prospetto di variazione (allegato 1), contenente le previsioni di entrata e di

spesa, e conseguente prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica ai sensi della legge 232/2016 (allegato A);

- di **dare atto**:
 - che viene mantenuto il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di vincoli di finanza pubblica;
 - che rimane ferma la dichiarazione di pubblica utilità di cui al proprio provvedimento P.G. n. 103700 dell'11.11.2014, e che il presente progetto aggiornato non comporta modifiche al tracciato per le aree da espropriare, il cui procedimento è in corso di perfezionamento;
 - che FER S.r.l. provvederà all'indizione di una nuova gara, mediante appalto integrato;
- di **precisare** che il RUP è l'Ing. Enrico Pocaterra Dirigente del Servizio Infrastrutture, mentre per la Società FER S.r.l. – soggetto attuatore e appaltante - è l'Ing. Massimo Esposito;
- di **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con il voto favorevole espresso da tutti i presenti alla seduta.

IL SINDACO
Avv. Tiziano Tagliani

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Ornella Cavallari

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - METROPOLITANA n. 11 del 31/03/2017

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 6 Accensione di prestiti Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Categoria 1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
60300.01.0179300759	2019	CP	8.313.310,10	0,00	1.532.284,49	0,00	9.845.594,59	0,00	9.845.594,59
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Categoria 1	CP	8.313.310,10	0,00	1.532.284,49	0,00	9.845.594,59	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 300	CP	8.313.310,10	0,00	1.532.284,49	0,00	9.845.594,59	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 6	CP	8.313.310,10	0,00	1.532.284,49	0,00	9.845.594,59	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019			CP	8.313.310,10	0,00	1.532.284,49	0,00	9.845.594,59	0,00
					SALDO COMPETENZA	1.532.284,49			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					SALDO CASSA	0,00			

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 1 - Trasporto ferroviario TITOLO 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
10012.02.0788007372	2019	CP	500.000,00	0,00	1.532.284,49	0,00	2.032.284,49	0,00	2.032.284,49
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2	CP	500.000,00	0,00	1.532.284,49	0,00	2.032.284,49	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	500.000,00	0,00	1.532.284,49	0,00	2.032.284,49	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	500.000,00	0,00	1.532.284,49	0,00	2.032.284,49	0,00	2.032.284,49
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	500.000,00	0,00	1.532.284,49	0,00	2.032.284,49	0,00	2.032.284,49
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019	CP	500.000,00	0,00	<u>1.532.284,49</u>	<u>0,00</u>	2.032.284,49	0,00	2.032.284,49
				SALDO COMPETENZA	1.532.284,49			
	CS	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00		
				SALDO CASSA	0,00			

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

PROSPETTO N. 5
ALLEGATO A)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	9.745.477,77	586.044,13	536.729,21
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	11.936.301,32	10.434.931,61	6.113.854,79
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	21.681.779,09	11.020.975,74	6.650.584,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	113.417.279,63	112.108.765,34	110.392.979,16
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	10.781.211,91	12.210.961,17	10.292.204,91
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	24.497.160,20	25.209.845,52	26.867.345,52
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	44.613.643,36	33.510.835,07	26.028.699,51
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	5.213.336,96	9.694.367,67	8.313.310,10
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	148.964.724,09	141.478.280,05	138.967.345,63
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	586.044,13	536.729,91	518.626,74
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	3.672.634,45	4.253.295,54	4.789.053,68
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	300.000,00	100.000,00	100.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	418.862,00	318.862,00	318.862,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	145.159.271,77	137.342.852,42	134.278.056,69
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	57.459.933,03	45.506.524,54	40.214.814,41
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	10.434.931,61	6.113.854,79	650.000,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	67.894.864,64	51.620.379,33	40.864.814,41
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.213.336,96	9.694.367,67	8.313.310,10
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	5.213.336,96	9.694.367,67	8.313.310,10
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		1.936.937,78	5.098.151,09	5.088.942,00

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 11 aprile 2017 n. GC-2017-174 – Prot. Generale n. PG-2017-42444 e avente oggetto Aggiornamento del progetto della 2^a perizia tecnica di variante, relativo alla realizzazione nuovo assetto dei trasporti ferroviari nel Comune di Ferrara e collegamento diretto delle linee ferroviarie Rimini Ferrara e Ferrara Suzzara. Approvazione variazione Bilancio Previsione 2017 2019, in via d'urgenza.

esecutivo il 11/04/2017

E' in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 13-APR-17 al 27-APR-17

Ferrara, 13/04/2017

**L'addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni**