

[2,9 MIL € - 2,0 RER+0,9 ASSICURAZIONE-DECRETO ASSEGNAZIONE]

PALAZZO SCHIFANOIA



[1,8 MIL € - 1,0 RER+0,8 ASSICURAZIONE-DECRETO ASSEGNAZIONE]

EX LINIFICIO TOSELLI
SEDE SERVIZI TECNICI COMUNE



[0,4 MIL € RER - DECRETO ASSEGNAZIONE]

PROCURA DELLA REPUBBLICA



TRIBUNALE

[0,4 MIL € - 0,1 RER+0,3 ASSICURAZIONE-DECRETO ASSEGNAZIONE]

SCUOLA PRIMARIA GUARINI



[2,5 MIL € - 2,0 RER+0,5 ASSICURAZIONE-DECRETO ASSEGNAZIONE]

PALAZZO DEI DIAMANTI



[0,1 MIL € - 0,1 ASSICURAZIONE-DECRETO ASSEGNAZIONE]

EX CIRCOSCRIZIONE 2



IL NUOVO PIANO

- Nuovi interventi per 6,0 milioni €
- 2° lotto Municipio: 0,4 milioni €
- Cappella Revedin: 0,4 milioni €
- Casa Pico Cavalieri: 1,0 milioni €
- 2° lotto Ippodromo: 1,3 milioni €
- Chiesa San Nicolò: 0,5 milioni €
- Loggia Aranci Marfisa: 0,4 milioni €
- Palazzo Prosperi: 1,0 milioni €
- Calcagnini (facciata): 0,3 milioni €
- Chiesa San Carlo (ASL): 0,7 milioni €



TOTALE INTERVENTI DIRETTI O INDIRETTI COMUNE DI FERRARA

- Interventi già realizzati: 12,0 milioni €
- COC Accoglienza: 3,4 milioni €
- Edilizia residenziale pubblica: 4,3 milioni €
- MUDE al 15/05/16: 37,9 milioni €
- Piano opere pubbliche 2015: 32,1 milioni €
- **TOTALE: 89,7 milioni €**

2016-2017

- Approvazione di tutti i 14 progetti e conseguente messa in appalto (almeno del 50%)
- Chiusura autorizzazioni MUDE
- Chiusura autorizzazioni SFINGE; riapertura bando INAIL
- Nuovo piano investimenti: 6,0 milioni di euro di nuovi cantieri
- Progressiva uscita di Ferrara dal cratere

COMUNE DI FERRARA

IL PUNTO SUI LAVORI POST SISMA