

COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



CON LE
FRAZIONI


PRESENTAZIONE

PIANO ASFALTI 2023

19 giugno 2023 | ore 11.30
Piazza del Municipio, 2

TAVOLO DEGLI INTERVENTI

LEGENDA:

-  **PROGETTO FRAZIONI: PIATTAFORME RIALZATE E ALTRI INTERVENTI**
-  **PROGETTO FRAZIONI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE | ASFALTATURE**
-  **MANUTENZIONI STRAORDINARIE | PROGRAMMA ASFALTI STRADE**
-  **PROGRAMMA MANUTENZIONI STRADE/PIAZZE IN MATERIALE LAPIDEO**
-  **MANUTENZIONI STRAORDINARIE | PROGRAMMA MARCIAPIEDI**
-  **MANUTENZIONI ORDINARIE | PROGRAMMA STRADE BIANCHE**
-  **ADEGUAMENTO FERMATE BUS**
-  **PROGRAMMA PARCHI SICURI**
-  **PROGRAMMA MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI CICLOPEDONALI**
-  **PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE**

COSTI, TEMPI ed ESTENSIONE




TEMPI

Dal 26 aprile 2023 a ottobre 2023



COSTI


Oltre 3 milioni di euro



ESTENSIONE

Oltre 70mila mq


PROGETTO FRAZIONI: PIATTAFORME RIALZATE E ALTRI INTERVENTI



Totale netto di 760.000€

n.	tipologia	via	localizzazione	Data Programmata di Esecuzione
1	piattaforma	Fabbri	vicinanze Bar Diavolo	estate 2023
1	piattaforma	Fabbri	619E	estate 2023
1	piattaforma	Bassa	46	estate 2023
1	piattaforma	Fabbri	484	estate 2023
1	piattaforma	Fabbri	fine del centro abitato di	estate 2023
1	piattaforma	Pasini		estate 2023
1	piattaforma	dei Prati	in	estate 2023
1	piattaforma	dei Prati	tra via Argenta e via Longhi	estate 2023
1	piattaforma	Krasnodar	intersezione Bardellini	estate 2023
1	piattaforma	Krasnodar	in prossimità dell'istituto	estate 2023
1	piattaforma	Buttifredo	in prossimità	estate 2023
1	piattaforma	via Prinella	FERRARA	entro l'autunno
1	piattaforma	San Martino	San Martino	entro l'autunno


PROGETTO FRAZIONI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE | ASFALTATURE



Totale netto di 760.000€

via	Località	Data Programmata di Esecuzione
VIA PALANTONE	Porporana	inizio fine giugno - termine entro l'estate
VIA BERTOLDA	Viconovo	inizio fine giugno - termine entro l'estate
VIA PONTE RIGO	Albarea	inizio fine giugno - termine entro l'estate
VIA RASPI	Villanova	inizio fine giugno - termine entro l'estate
VIA CHIORBOLI	Sabbioni	inizio fine giugno - termine entro l'estate
VIA SPINAZZINO	San Bartolomeo	inizio fine giugno - termine entro l'estate
VIA CATENA	Borgo Scoline	inizio fine giugno - termine entro l'estate
VIA FORNA	Borgo Scoline	inizio fine giugno - termine entro l'estate
VIA GRAMICIA	FERRARA	inizio fine giugno - termine entro l'estate
VIA VECCIO RENO	BORGO SCOLINE-FONDORENO	inizio fine giugno - termine entro l'estate
VIA VALLAZZA	CONA	inizio fine giugno - termine entro l'estate
VIA FERRARIOLA	FERRARA	inizio fine giugno - termine entro l'estate
VIA TICCHIONI	FERRARA	inizio fine giugno - termine entro l'estate

MANUTENZIONI STRAORDINARIE | PROGRAMMA **ASFALTI STRADE**



Totale netto di 850.000€

Località	Strada	tratto e note	Data Programmata di
FERRARA	LUIGI FERRARI	da civico n.8 a rotonda via Eridano - via Diamantina	22/5/2023
FERRARA	VIA BOIARDO e TITO STROZZI	da Corso Porta Mare a via Ariosto	29/5/2023
FERRARA	VIA BOCCACANALE DI SANTO STEFANO	da via Garibaldi a via Ripagrande	1/6/2023
FERRARA	VIA MONTEBELLO	da Mascheraio Corso della Giovecca	1/6/2023
FERRARA	VIA CANANI	da via Boldrini a fondo chiuso	1/6/2023
FERRARA	VIA PORTA ROMANA	da via Marco Polo a via XX Settembre	1/6/2023
FERRARA	VIA UGO BASSI	da via Savonarole a Corso della Giovecca	1/6/2023
FERRARA	VIA CAMILLA RAVERA	da via barlaam a istituto geometri Aleotti	1/6/2023
FERRARA	CONTROVIALE CORSO ISONZO	da via Biron a civico n.9	1/6/2023
POROTTO	VIA BELLINI	da via X Martiri a via Ladino	5/6/2023


MANUTENZIONI STRAORDINARIE | PROGRAMMA **ASFALTI STRADE**

DURANTE



via Diamantina

DOPO




Località	Strada	tratto e note	Data Programmata di
GAIBANELLA	VIA DEL PROGRESSO	da via Brigata Partigiana Babini a Raffaele Sansoni	giugno/luglio 2023
PONTELAGOSCURO	VIA DELLA FORZA	da via Padova a via degli amanti	giugno/luglio 2023
AGUSCELLO	VIA RICCIARELLI	da XI Poletti a via Boccale	giugno/luglio 2023
FERRARA	VIA FARDELLA	da via Verga a fondo chiuso	giugno/luglio 2023
SAN MARTINO	PIAZZA ENRICO BERLINGUER	tutta	dal 03 luglio in poi
CODREA-QUARTESANA	VIA PIGNARE		1/7/2023
FERRARA	ROTATORIA VIA CALZOLAI -	-	Eseguita il 26/04/2023
FERRARA	ROTATORIA VIA GRAMICIA -	-	Eseguita il 02/05/2023
FERRARA	ROTATORIA VIA DIAMANTINA -	-	Eseguita il 04/05/2023
FOSSANOVA	SVINCOLO SS.16 - VIA CA' ROSSA	asfaltatura solo intersezioni e rifacimento isole di traffico	luglio/agosto 2023
GAIBANA	SVINCOLO SS.16 - VIA SAN DOMENICO	asfaltatura solo intersezioni e rifacimento isole di traffico	luglio/agosto 2023
MONESTIROLO	SVINCOLO SS.16 - VIA MONTESANTO	asfaltatura solo intersezioni e rifacimento isole di traffico	luglio/agosto 2023
FERRARA	VIA RENATA DI FRANCIA	da via Mortara a via Lurezia Borgia - piccole fresature e ripristini	

MANUTENZIONI STRAORDINARIE | PROGRAMMA ASFALTI STRADE



Gramicia



Diamantina



Calzolari

PROGRAMMA MANUTENZIONI STRADE/PIAZZE IN MATERIALE LAPIDEO



Totale netto di 408.000€

Località	Strada	Tratto e note	Data Programmata di Esecuzione
FERRARA	VIA ASSIDERATO	da via Porta d'Amore a via dei Baluardi - strada e camminamenti in lapideo	settembre 2023-aprile 2024
FERRARA	VIA SAN ROMANO	da piazza Antonio Gramsci a via Amendola - pavimentazione in trachite	set-23
FERRARA	VIA KENNEDY	tra via Piangipane a Porta Paola - rifacimento tratto in porfido	ott-23
FERRARA	PIAZZA REPUBBLICA	intersezione via della Luna e piazza Castello - adeguamento barriere architettoniche	fase 1 entro 20/09 - fase 2 entro fine 2024

MANUTENZIONI STRAORDINARIE | PROGRAMMA MARCIAPIEDI



Totale netto di 699.000€


Località	Via/Corso	Materiale	Materiale di Progetto	Tratto e note	Data
Ferrara	ariosto	Bitume	Cemeno Spazzolato	arianuova - cavour	in fase di affidamen
Pontelagoscuro	dei carbonari	Bitume	Bitume	braghini - rovigo	in fase di affidamen
Ferrara	lollo	Bitume	Trachite	da Ercole I° d'Este - a via degli Armari	in fase di affidamen
Ferrara	lucchesi	Bitume	Cemeno Spazzolato	da via Gaibaldi a via Aldighieri	in fase di affidamen
Ferrara	mortara	Bitume	Cemeno Spazzolato	lato dispari porta mare - bovelli nel tratto tra renata di francia e	in fase di affidamen
Ferrara	porta romana	Bitume	Cemeno Spazzolato	baluardi - XX Settembre	in fase di affidamen
Ferrara	quartieri	Bitume	Trachite	baluardi - XX Settembre	in fase di affidamen
Ferrara	siepe	Bitume	Bitume	dei frutteti - della flora - Cedri proprietà private ad uso	in fase di affidamen
Ferrara	piazzale camicie rosse	Bitume	Bitume		in fase di affidamen
Ferrara	piazzale dei giochi	Bitume	Bitume	da via Gustavo Bianchi a via Porta Catena	in fase di affidamen
Ferrara	borgo dei leoni	Bitume	Trachite	da Combattenti a T.Tasso	in fase di affidamen
Ferrara	krasnodar	Bitume	Bitume	da via Bologna a via Carlo Porta	entro estate
Pontelagoscuro	Montefirino	Bitume	Bitume	da corso del popolo a via marzabotto	da definire
Pontelagoscuro	Dolcetti	Bitume	Bitume	da vallelunga a civico 25	da definire
Gaibanella	del Progresso	Bitume	Bitume	tutta	in corso - fine lavori
Gaibanella	Emilio Faa da Bruno	Bitume	Bitume	tutta	in corso - fine lavori

MANUTENZIONI STRAORDINARIE | PROGRAMMA MARCIAPIEDI



Gaibanella	Montessori	Bitume	Bitume	tutta	in corso - fine lavori
Ferrara	Arianuova	Bitume	Bitume	belvedere - ariosto	da definire
Ferrara	Polonia	Bitume	Bitume	palestina - caldirolo	da definire
Ferrara	Raffanello	misto	Bitume	intersezione con via Pontegradella	da definire
Montalbano	Bottazzi Olindo	Bitume	Bitume		da definire
Torre Fossa	via Fabbri	misto	Bitume	tratto tra via Chiesa e fronte Bar Diavolo	entro l'autunno

MANUTENZIONI ORDINARIE | PROGRAMMA STRADE BIANCHE



Località	Via/Corso	Materiale
Ferrara	Via Magagna	inerte
Ferrara	Via Vecchio Reno	inerte
Porotto	Via Piopponi	inerte
Ferrara	Via Pagana	inerte
Ferrara	Via Della Mensa	inerte
Ferrara	Via Della Certosa	inerte

ADEGUAMENTO FERMATE BUS



Totale netto di 75.000€

Località	Via/Corso	numero fermate	Tratto e note
Ferrara	piazzale Dante	1	abbattimento barriere architettoniche
Ferrara	corso Giovecca	3	
Ferrara	piazzale Chiappini	1	

PROGRAMMA **PARCHI SICURI**



Totale netto di 400.000€

Località	Via/Corso	intervento	note	Data presunta
Ferrara	Monti Perticari	recinzione parco e percorsi pedonali, più arredo urbano	area ricompresa tra viaangelini-ferrovia-via monti periticari	in fase di progettazione, inizio lavori entro fine 2023

PROGRAMMA MESSA IN SICUREZZA **ATTRAVERSAMENTI CICLOPEDONALI**



Totale netto di 114.500€

Località	Via/Corso	Intervento	Note	Data presunta
FERRARA	Vie Putinati-Fabbri	spostamento pedonali, modifiche ai marciapiedi e isole di traffico rialzate	punto nero sinistri stradali	entro l'estate 2023
SAN BARTOLOMEO	via Sgarbata	impianto lampeggiante in via sgarbata tratto curvilineo (in prossimità civici n. 167)	segnalazione per rallentamento transito veicolare	entro l'estate 2023
FERRARA	via Baarlam	in prossimità del civico n. 134	adeguamento barriere architettoniche	entro l'estate 2023
FERRARA	via Colombarola	in prossimità dell'intersezione a rotatoria con via Caldirolo	RISUZIONE A UNA SOLA CORSIA DI MARCIA IMMISSIONE IN ROTATORIA PER RALLENTAMENTO VEICOLARE	entro l'estate 2023

PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO **SEGNALETICA STRADALE**



Totale netto di 152.460€

Territorio	interventi diffusi	su tutto il territorio	interventi di ripristino, sostituzione, miglioramento segnaletica orizzontale con materiale semipermanente e segnaletica verticale, anche a seguito di avvenute nuove asfaltature di cui ai CIA 17 e 18-2022	2023-2024
Ferrara	Viale Costituzione	portale in direzione di viale Cavour	intervento di sostituzione per ammaloramento giunto di base	entro l'estate 2023
Ferrara	rotatoria Wagner-Beethoven-Bologna	portali in innesto alla rotatoria	interventi di rimozione per occorsi sinistri stradali	entro l'estate 2023

GRAZIE

Nicola Lodi

Vicesindaco e Assessore alle Frazioni

Antonio Parenti

Dirigente del Settore Opere pubbliche e Patrimonio - Servizio Programmazione, decoro e manutenzione urbana

Diego Contiero

Responsabile U.O. Manutenzione strade e viabilità, segnaletica e decoro urbano

Marco Lazzari

Servizio Manutenzione strade