
 CUP
Ministero 

competente
Missione Componente Linea d'intervento Investimento

PROGETTI IN ESSERE

(prg. NON NATIVI 

PNRR)

Supporto tecno-

organizzativo-funzionale 

Localizzazione 

dell'intervento
Breve descrizione intervento FINANZIATO

INIZIO PRESUNTO 

del CANTIERE
Milestone EU Milestone IT Target EU Target IT

Vincoli con 

Amministrazione 

Titolare

STATUS PROGETTO

Importo TOTALE 

(ante DPCM 28 luglio 2022, “Disciplina 

delle modalità di accesso al ‘Fondo 

per l’avvio di Opere indifferibili’”)

Importo Finanziato 

dal PNRR

(ante DPCM 28 

luglio 2022)

FOI 2022

(All. 1 al DPCM 28 

luglio 2022)

FOI 2023, 1S

(All. 1 al DPCM 28 

luglio 2022)

FOI 2023, 2S

(All. 1 al DPCM 28 luglio 2022)

NUOVO Importo 

Finanziato dal 

PNRR

(post DPCM 28 

luglio 2022)

NUOVO Importo TOTALE 

(post DPCM 28 luglio 2022)

Codice CIA
Capitolo d'ENTRATA e n. 

Accertamento
Capitolo d'USCITA

e n. impegno INCARICHI ESTERNI e AFFIDAM. LAVORI RUP/REFERENTI interni Referenti profilati in REGIS

B71C22000020001 PCM - MITD M1 C1

Digitalizzazione della 

Pubblica 

Amministrazione

1.2 - Abilitazione al cloud 

per le PA Locali
/ / Comune di Ferrara

Migrazione al cloud di 21 servizi, tra cui alcuni già 

iniziati in precedenza (chiusura del datacenter e 

trasferimento dei servizi in cloud per motivi di cyber 

security), ed altre nuove migrazioni quali quella degli 

applicativi della suite Sicra Maggioli. Contestuale 

reingegnerizzazione degli stessi in modalità web. 

Fornitore: Maggioli. Offerte in preparazione (nuova 

suite SicraEVO e centro servizi regionale presso 

Lepida)

31/03/2023 

aggiudicazione
-

30/09/2024 completa 

migrazione per 4083 

amministrazioni. Le 

altre entro 30/6/2026

30/09/2023 o 

30/09/2025 completa 

migrazione cloud 

(vd. specifiche 

nell'accordo di 

finanziamento)

In attesa delle offerte dei fornitori 

(Maggioli più uno ulteriore da 

individuare per un servizio non fornito 

da Maggioli)

finanziamento lump sum ex post € 1.031.574

20101.01.0108500001 - (V. 

CAP.24438/U) - PNRR - M1C1 

INV. 1.2  - CUP 

B71C22000020001 - 

TRASFERIMENTO DA 

MINISTERO PER MIGRAZIONE 

AL CLOUD DI 21 SERVIZI

Acc. 648/2023

01081.03.2443800001 - (V. CAP. 1085/E) PNRR - 

M1C1 INV. 1.2 - CUP B71C22000020001- 

MIGRAZIONE AL CLOUD DI 21 SERVIZI - 

PRESTAZIONI DI SERVIZI 

Imp. 3665/2023 (parziale)

Si prevedono affidamenti, non si prevedono incarichi POLETTI / Giubertoni

B51F22006750006 PCM - MITD M1 C1

Digitalizzazione della 

Pubblica 

Amministrazione

1.3.1 - Piattaforma 

nazionale digitale dei dati
/ / Comune di Ferrara € 203.435

40200.01.0155500782 - PNRR-

M1.C1.Int.1.3.1 - CUP: 

B51F22006750006 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per intervernto 

"Piattaforma Nazionale 

Digitale Dati"

acc. 890/2023 di euro 91.535,00

01082.02.05916 - PNRR - M1.C1 - Int. 1.3.1 - 

MITD - CUP B51F22006750006 - Piattaforma 

Nazionale  Digitale Dati  - 

imp. 4819/23 di euro 91.535,00

Imp. 4943/2023 E 80.555,00

Si prevedono affidamenti, non si prevedono incarichi POLETTI / Giubertoni

B71J23000630001 

(PNC)
PCM - MITD M1 C1

Digitalizzazione della 

Pubblica 

Amministrazione

1.4 - Servizi digitali e 

esperienza dei cittadini
/ / Comune di Ferrara

Integrazione dati tra sw elettorale e ANPR 

NOTA : NON PRESENTE NELLA TAB. della CORTE 

DEI CONTI DI LUGLIO 2023 (è rientrato in PNRR 

dopo il 30 giugno 2023)

Attività concluse, già richiesto contributo finanziamento lump sum ex post € 12.346

40200.01.0155500785 - PNC-

A.1.1 RAFFORZAMENTO 

MISURA PNRR 

M1C1.INVESTIMENTO 

1.4:"SERVIZI DIGITALI E 

ESPERIENZA DEI CITTADINI" 

CUP: B71J23000630001

ACC. 974/2023 DI EURO 

12.346,40

01082.02.0591500005 - PNC-A.1.1 

RAFFORZAMENTO MISURA PNRR 

M1C1.INVESTIMENTO 1.4:"SERVIZI DIGITALI 

E ESPERIENZA DEI CITTADINI" CUP: 

B71J23000630001

IMP. 4192/23  DI EURO 10.248,00

B71F22000370001 PCM - MITD M1 C1

Digitalizzazione della 

Pubblica 

Amministrazione

1.4.1 - Esperienza del 

cittadino nei servizi pubblici
/ / Comune di Ferrara

Si finanziano: a) messa a norma del sito web (già 

sviluppato secondo lenorme AGID). Fornitore: Elite 

Division. Verrà fatto uningaggio specifico per 

un’attenta analisi della checklist. b) 

reingegnerizzazione di alcuni servizi dello 

sportellotelematico. Fornitore: Maggioli. Offerte in 

preparazione(legate anche al bando Cloud)

- -

31/12/2024, 40% 

delle amministrazioni 

hanno aderito al 

progetto/modello 

comune di siti 

web/componenti dei 

servizi. Entro 

30/06/2026 l'80%.

31/12/2023, 10% 

delle amministrazioni 

hanno aderito alla 

progettazione 

comune di siti 

web/componenti dei 

servizi. Entro 

31/12/2025 il 60%. 

(vd. specifiche 

nell'accordo di 

finanziamento 

10/5/2024?))

In attesa delle offerte dei fornitori finanziamento lump sum ex post € 457.360

40200.01.0155500759 - PNRR-

M1.C1.Int.1.4.1 - CUP: 

B71F22000370001 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per intervernto 

"esperienza del cittadino nei 

servizi pubblici" ACC 716/2023

01082.02.0591500001 - PNRR-M1.C1.Int.1.4.1 - 

CUP: B71F22000370001 - esperienza del 

cittadino nei servizi pubblici - IMP. 4026/2023 

DI EURO 169.433,60  e IMP. 4027/2023 di euro 

35,00

Imp. 4026/2023 E 169.433,60 e imp. 4027/23 E 

35,00

Si prevedono affidamenti, non si prevedono incarichi POLETTI / Giubertoni

B71F22001770001 PCM - MITD M1 C1

Digitalizzazione della 

Pubblica 

Amministrazione

1.4.3 - APP IO / / Comune di Ferrara

Attivazione servizi su App IO. Si rendicontano attività 

giàsvolte e si finanziano ulteriori ampliamenti dello 

strumento

- -

31/12/2023 (prima 

tranche di 

amministrazioni)

06/10/2023 (prima 

tranche di 

amministrazioni)

Lavori già svolti. Nel gruppo di lavoro 

regionale dei soci Lepida si stanno 

verificando le modalità corrette di 

rendicontazione

finanziamento lump sum ex post € 16.485

40200.01.0155500760 - PNRR-

M1.C1.Int.1.4.3 - CUP: 

B71F22001770001 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per intervernto 

"Adozione APP IO"

01082.02.0591500002 - PNRR-M1.C1.Int.1.4.3 - 

CUP: B71F22001770001 -  "Adozione APP IO"
Solo rendicontazione di lavori già svolti POLETTI / Giubertoni

B71F22001870001 PCM - MITD M1 C1

Digitalizzazione della 

Pubblica 

Amministrazione

1.4.3 - Piattaforma PagoPA / / Comune di Ferrara

Attivazione servizi su PagoPA. Si rendicontano 

attività giàsvolte e si finanziano ulteriori ampliamenti 

dello strumento

- -

31/12/2023 (prima 

tranche di 

amministrazioni)

05/11/2023 (prima 

tranche di 

amministrazioni)

Lavori già svolti. Nel gruppo di lavoro 

regionale dei soci Lepida si stanno 

verificando le modalità corrette di 

rendicontazione

finanziamento lump sum ex post € 32.964

40200.01.0155500762 - PNRR-

M1.C1.Int.1.4.3 - CUP: 

B71F22001870001 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per "Adozione 

piattaforma pagoPA"

Acc. 775/2023

01082.02.0591500004 - PNRR-M1.C1.Int.1.4.3 - 

CUP: B71F22001870001 -  "Adozione 

piattaforma pagoPA"

Spesa per PagoPa sostenuta in passato a 

carico comunale

Solo rendicontazione di lavori già svolti

utilizzo fondi già riscossi nel 2023 per ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E 

TELEMATICHE PER SERV. E UFFICI COMUNALI

vedi IMP. 5397/23  di euro 32.792,34

POLETTI / Giubertoni

B71F22001760001 PCM - MITD M1 C1

Digitalizzazione della 

Pubblica 

Amministrazione

1.4.4 - SPID-CIE / / Comune di Ferrara
Si finanziano attività per la migrazione integrale verso 

CIE (conSPID siamo in regola)
-

31/3/2023: Identità 

CIE - Autenticazione 

basata sull'OIDC - 

Pilota

31/12/2025 

Piattaforme nazionali 

di identità digitale 

(SPID, CIE) e 

Anagrafe nazionale 

(ANPR)

23/5/2024

Lavori già svolti. Nel gruppo di lavoro 

regionale dei soci Lepida si stanno 

verificando le modalità corrette di 

rendicontazione.

Si sta chirendo inoltre eventuali ulteriori 

attività da svolgere.

finanziamento lump sum ex post € 14.000

40200.01.0155500761 - PNRR-

M1.C1.Int.1.4.4 - CUP: 

B71F22001760001 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per "Estensione 

dell'utilizzo delle piattaforme 

nazionali di identità digitale - 

SPID CIE"

01082.02.0591500003 - PNRR-M1.C1.Int.1.4.4 - 

CUP: B71F22001760001 -  "Estensione 

dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di 

identità digitale - SPID CIE"

Solo rendicontazione di lavori già svolti,  salvo non emerga la necessità di nuove attività. In tal caso si prevedono affidamenti, non si prevedono incarichiPOLETTI / Giubertoni

B77B23000000001 MIC M1 C3
Patrimonio culturale-

Next Generation

1.2 - Rimozione delle 

barriere fisiche e cognitive 

in musei, biblioteche e 

archivi per consentire un 

più ampio accesso e 

partecipazione alla cultura

/ / Comune di Ferrara

Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, 

biblioteche ed archivi per consentire un più ampi 

accesso e partecipazione alla cultura

- edificio Giardino di Palazzo Schifanoia

III trimestre 2023 - - 30/6/2024

avvio intervento entro 

30/06/2023, 35% 

SAL AL 31/12/2024

€ 500.000 83_2023

40200.01.0155500775 - PNRR - 

M1.C3.Inv. 1.2 - CUP 

B77B23000000001 - 

TRASFERIMENTI DA 

MINISTERI PER MUSEO 

CIVICO PALAZZO SCHIFANOIA 

- RIMOZIONE DELLE 

BARRIERE

Acc. 578/2023

05012.02.0604510594 - PNRR - M1.C3.Inv. 1.2 - 

CUP B77B23000000001 - MUSEO CIVICO 

PALAZZO SCHIFANOIA - RIMOZIONE DELLE 

BARRIERE

IMP. 3404/2023

Ethel GUIDI/ Rebecchi
Ing. Paolo Rebecchi

Ing. Giada Guzzinati (vede 

anche Cavallin)

B79J22001580001 MIC M1 C3
Patrimonio culturale-

Next Generation

1.3 - Migliorare l'efficienza 

energetica nei cinema, nei 

teatri e nei musei

/ / Sala Estense

piazza del Municipio, 14 

Interventi di efficientamento energetico :

- installazione di una nuova pompa di calore 

reversibile elettrica aria/acqua con funzione di 

raffrescamento estivo, attualemente non presente, e 

integrazione al riscaldamento invernale.

- I nuovi impianti saranno gestiti e regolati da un 

sistema automatico in grado di rilevare la temperatura 

esterna, la temperatura interna, l'umidità, la CO2 

interna e di conseguenza modulare la generazione e 

la distribuzione, nell'ottica del benessere 

termoigrometrico e del risparmio energetico.

Si calcola che l’intervento comporterà un risparmio 

del 50% circa di energia primaria e di emissioni di 

CO2. Il tempo di rientro dell'investimento è stimato in 

circa 4 anni.

Cantiere in corso -
30/06/2023 

aggiudicazione
-

30/9/2023 (prima 

tranche interventi 

conclusi)

Progettazione esecutiva Ottenuto parere 

Mibact 
€ 250.000,00 € 200.000 20% € 240.000 € 290.000 38_2018

40200.01.0155500741 - PNRR-

M1.C3.1.3 - CUP: 

B79J22001580001 - 

Trasferimenti da Ministeri per 

Sala Estense: climatizzazione, 

risanamento igienico sanitario 

Acc. 895/2022

05012.02.0607407745 - PNRR - M1.C3.1.3 - 

CUP: B79J22001580001 Sala Estense: 

climatizzazione, risanamento igienico 

sanitario (quota PNRR)

Imp. 5657/2022 (PNRR)

----------

Cap. 607407742 (quota Comune)

Imp. 4352/22 di euro 23.732,37, spese 

tecniche

Incarico esterno ing. Bottacini azienda CertiMac per progettazione esecutiva e direzione lavori 

impiantistica

arch. Barbara Guerzoni per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Progettazione architettonica e direzione lavori interna alla U.O. Beni Monumentali - 

Preassegnazione verra confermata solo a seguito dell'esperimento della gara entro il 

31/12/2022 . Nessun caricamento istanza su REGIS risorse adeguate all'aumento prezzi e gara 

si esperirà nei tempi

REBECCHI
Ing. Paolo Rebecchi

Ing. Giada Guzzinati (vede 

anche Cavallin)

B71B22000920001 MIMS M2 C2
Trasporti locali 

sostenibili

4.1.2 - Rafforzamento 

mobilità ciclistica - Ciclovie 

urbane

/ / Comune di Ferrara

Realizzazione di 9 Km di percorsi ciclabili (dalla 

ferrovia alle sedi universitarie): viale Orlando 

Furioso (723 metri di lunghezza), via Bologna (636 

metri), corso Biagio Rossetti - corso Porta Mare 

(5.557 metri), via Montebello (2.018 metri), via 

Mortara (2.446 metri), corso Giovecca (3.201 metri), 

zona di via dello Zucchero - via Verga (1.753 metri), 

via Veneziani (2.381 metri) e via Ponchielli (998 

metri).

set-23 31/12/2023 

aggiudicazione
-

31/12/2023 prima 

tranche, 30/6/2026 

seconda tranche

- Progettazione (PTE) € 2.412.799 125_2022

40200.01.0155500752 - PNRR-

M2.C2.INT. 4.1.2 - CUP: 

B71B22000920001 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale pernuovi 

percorsi ciclabili dalle sedi 

universitarie alla Stazione 

Acc. 491/2023

10052.02.0789510646 - PNRR-M2C2-I-4.1 - CUP: 

B71B22000920001 -  Rafforzamento mobilità 

ciclistica: realizzazione di nuovi percorsi 

ciclabili dalle sedi universitarie alla Stazione 

Imp. 2972/2023

MANTOVANI/GHIGLIONE/Armari
Arch. Alessandro Chiccoli

Arch. Debora Giacomelli 

(vede anche Cavallin)

B71B21000510004 MIMS M2 C2
Trasporti locali 

sostenibili

4.1.2 - Rafforzamento 

mobilità ciclistica - Ciclovie 

urbane

/ / ciclabile via Corazza, 

località san Martino

Progettazione tratto di ciclabile  - primo lotto

RIENTRA in PNRR per Decreto del Ministero 

dell'Interno di concerto con il Min. dell'Economia e 

delle finanze in data 10/06/2022

31/12/2023 

aggiudicazione
-

31/12/2023 prima 

tranche, 30/6/2026 

seconda tranche

30/3/2023 € 21.788 62_2021

40200.01.0155500742 - PNRR-

M2.C2.INT. 4.1.2 - CUP: 

B71B21000510004 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per nuovo 

percorso ciclabile a S.Martino 

via Corazza. - 1 Lotto  

Acc. 585/2022

10052.02.0789510652 - PNRR-M2.C2.INT. 4.1.2 - 

CUP: B71B21000510004 - Trasferimenti da 

ministeri in conto capitale per nuovo 

percorso ciclabile a S.Martino via Corazza. - 

1 Lotto (progettazione)

Imp. 4339/22

uff. 142 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE

Determina Proposta n. 1765/2022

INCARICO alla SOCIETÀ COOPERATIVA D’INGEGNERIA 7 PRO DI FERRARA

per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI

relativo all’intervento “Nuovo percorso ciclabile a S. Martino via Corazza - 1 lotto”

IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI € 24.342,34 (INARCASSA ED IVA COMPRESI) 

CIG.9364254ADA

MANTOVANI / GHIGLIONE / Chiccoli Arch. Alessandro Chiccoli

Arch. Debora Giacomelli

B77H20016120001 MIMS M2 C2
Trasporti locali 

sostenibili

4.1.2 - Rafforzamento 

mobilità ciclistica - Ciclovie 

urbane

X / CICLOVIE "VARIE"

(compare su REGIS)

Pista ciclabile via Arginone

Rientra in PNRR, vedi Decreto Min. Mobilità 

Sostenibile n. 257 del 24/8/2022, Finanziata dal 

DM 344 del 12/08/20 del Min. Infrastrutture, 

modificato dal DM 320 del 09/08/21

07/02/2022
31/12/2023 

aggiudicazione
-

31/12/2023 prima 

tranche, 30/6/2026 

seconda tranche

- € 718.500 € 718.500 103_2020

40200.01.0153400283 - 

CONTRIBUTI STATALI NEL 

CAMPO DELLA MOBILITA' 

acc. 873/2020 per euro 

310,055,56 (in conto residui)

--------

40200.01.0153401126 - PNRR - 

M2.C2.INT.4.1 - CUP: 

B77H20016120001 - 

Trasferimenti da ministeri per 

pista ciclabile in via Arginone - 

ciclovie urbane previste dal 

Decreto MIT 12/8/2020

Acc. 873/2020 per euro 

408.444,44 

10052.02.0789510638 - PNRR - M2.C2.INT.4.1 - 

CUP: B77H20016120001 -  pista ciclabile in via 

Arginone - Ciclovie Urbane Decreto MIT 

344/20 COVID

Imp. 5501/2020

PARENTI / GHIGLIONE / Coletta
Arch. Alessandro Chiccoli

Arch. Debora Giacomelli 

(vede anche Cavallin)

H70J21000050001 MIMS M2 C2
Trasporti locali 

sostenibili

4.4.1 - Rinnovo flotte bus e 

treni verdi - Bus
/ TPER, AMI Comune di Ferrara

Rinnovo flotte bus con l'acquisto di 10 autobus a 

idrogeno e implementazione di punti di rifornimento. 
mar-2023

31/12/2023 

aggiudicazione
-

31/12/2024 prima 

tranche, 30/6/2026 

seconda tranche

30/6/2026 Progettazione (PFTE) € 7.045.780
altri 

investimenti

40200.01.0153401122 - PNRR - 

M2.C2.4.4.1 CUP 

H70J21000050001 - 

trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per rinnovo 

flotte bus

acc. 725/22 (riscosso anticipo 

10%)

10022.03.0789908974 - PNRR - M2.C2.4.4.1 - 

CUP: H70J21000050001 - Trasferimenti ad AMI 

per acquisto veicoli adibiti al trasporto 

pubblico locale e relative infrastrutture di 

supporto

il soggetto attuatore è TPER quindi sarà TPER a dare eventualmente incarichi esterni MANTOVANI / Zanarini (TPER)

Aggiornamento Regis a cura 

di TPER (ref. interno Ing. 

Monica Zanarini) (vede 

anche Cavallin)

B71B22000140006 MI M2 C3
Efficientamento edifici 

pubblici

1.1 - Piano di sostituzione 

di edifici scolastici e di 

riqualificazione energetica

INVITALIA

PRIMARIA MANZONI 

(via Don Giuseppe 

Zanardi 92)

Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio 

pubblico adibito ad uso scolastico : Scuola primaria 

A. Manzoni

gen-2024
30/9/2023 

(aggiudicazione)

31/01/2024 

(approvazione esec. 

se integrato), 

31/3/2024 (inizio 

lavori ), 31/3/2026 

(fine lavori), 

30/6/2026 (collaudo) 

n. mq di scuola al 

31/3/2026

risparmio energia al 

30/6/2026

Progettazione DEF/ESEC in corso, 

Gara per Accordo Quadro Lavori in 

corso  

 €       3.254.400,00 108_2022

40200.01.0155500748 - PNRR-

M4.C1.INT.1.2 - CUP: 

B71B22000140006 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per Primaria 

Manzoni -FEEE810027 - 

Costruzione di una nuova 

scuola mediante sostituzione 

di edificio

Acc. 600/2023

04022.02.0601910648 - PNRR -M2.C3.1.1 -  CUP 

B71B22000140006 - Primaria Manzoni 

costruzione di una nuova scuola mediante 

sostituzione di edificio

Imp. 3512/2023

CAVALLIN / Marzola / Gallerani / Plazzi
CAVALLIN, MARZOLA, 

GALLERANI, BERTAN

F79J21014330001 

(PNC)

MIMS e 

PCM - 

Dip. Casa 

Italia

M2 C3
Efficientamento edifici 

pubblici

1.1 - Efficientamento 

energetico edifici pubblici 

Programma "Sicuro, verde 

e sociale: riqualificazione 

dell'edilizia residenziale 

pubblica"

/ ACER
Edificio di via Bologna n. 

790 

Interventi di riqualificazione, con l'obiettivo di 

migliorare l'efficienza energetica, la resilienza e la 

sicurezza sismica, nonché la condizione sociale nei 

tessuti residenziali pubblici

lug-2024 31/3/2025 Approvato PFTE  €       2.496.664,47 

40200.01.0155500764 - PNRR - 

M2.C3.Int.1.1 - CUP: 

F79J21014330001 - 

Trasferimenti in conto 

capitale da Ministeri per 

Programma "Sicuro, Verde e 

Sociale" - via Bologna n. 790

(gestione ACER importi da 

regolarizzare )

Acc. 954/2022

08022.02.0782600001 - PNRR - M2.C3.Int.1.1 - 

CUP: F79J21014330001 - Programma "Sicuro, 

Verde e Sociale" - via Bologna n. 790

(gestione ACER importi da regolarizzare )

IMP. 6144/22  

GENESINI / Chiarati (ACER)

F79J21014340001  

(PNC)

MIMS e 

PCM - 

Dip. Casa 

Italia

M2 C3
Efficientamento edifici 

pubblici

1.1 - Efficientamento 

energetico edifici pubblici 

Programma "Sicuro, verde 

e sociale: riqualificazione 

dell'edilizia residenziale 

pubblica"

/ ACER
 Edificio di via Verga n. 

62-72

Interventi di riqualificazione, con l'obiettivo di 

migliorare l'efficienza energetica, la resilienza e la 

sicurezza sismica, nonché la condizione sociale nei 

tessuti residenziali pubblici

lug-2024 31/3/2025 Approvato PFTE  €       2.699.998,84 

40200.01.0155500765 - PNRR - 

M2.C3.Int.1.1 - CUP: 

F79J21014340001 - 

Trasferimenti in conto 

capitale da Ministeri per 

Programma "Sicuro, Verde e 

Sociale" - Via Verga 62-72

(gestione ACER importi da 

regolarizzare a fine lavori)

Acc. 955/2022

08022.02.0782600002 - PNRR - M2.C3.Int.1.1 - 

CUP: F79J21014340001 - Trasferimenti in 

conto capitale da Ministeri per Programma 

"Sicuro, Verde e Sociale" - Via Verga 62-72

(gestione ACER importi da regolarizzare)

IMP. 6149/22 

GENESINI / Chiarati (ACER)

B77H21004490001 MINT M2 C4 Dissesto idrogeologico

2.2 - Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione 

del territorio e l'efficienza 

energetica dei Comuni

FINITA E  

RENDICONTATA NON 

NATIVA PNRR

/  VIA GORETTI Completamento di tratto di pista ciclabile mancante Lavori ultimati - -

31/12/2023 prima 

tranche, 31/3/2026 

seconda tranche

- € 98.810,37 (somme rendicontate) € 120.000 104_2021

0155500716 - CONTRIBUTI 

DALLO STATO - FONDO 

INVESTIMENTI -

Acc. n.   629/21

in conto residui

10052.02.0789510602 - Ricucitura e 

completamento ciclabili urbane

Imp. 4052/21 in conto residui

PARENTI / GHIGLIONE / Chiccoli
Dott.ssa Rita Berto

Arch. Alessandro Chiccoli (+ 

Cavallin)

B73D20000010004 MINT M2 C4 Dissesto idrogeologico

2.2 - Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione 

del territorio e l'efficienza 

energetica dei Comuni

"Progetto in essere" ex L. 

145/2018 (messa in 

sicurezza ed 

efficientamento 

energetico edifici di 

proprietà dell'Ente)

/

Ponte via TRENTI - via 

BONZAGNI  

(Manutenzione Ponti I 

LOTTO)

rifacimento giunti di connessione

26/07/2021 - Opere 

di completamento dal 

12/06/2023

- -

31/12/2023 prima 

tranche, 31/3/2026 

seconda tranche

-

€ 800.000 (Attualm. 

completam. Finanz. 

Dal Comune)

35_2020

40200.01.0155500756 - PNRR - 

M2.C4.INT.2.2 - CUP: 

B73D20000010004 - 

trasferimento da ministeri in 

conto capitale per 

manutenzione straordinaria 

ponte via Trenti-via Bonzagni, 

opere di completamento

Acc. 775/2022 per euro 

183.626,04 + 56.373,96 per 

maggiori incasi)

770020702

Imp. 4848/2022 per euro 183.626,04 per opere 

di completamento

-

770008714 (non specifico PNRR importi in 

conto residui)

Per euro 616.373,96 finanziati per E 21.788,38  

con contributo min. per progettazione Imp. 

3620/2020 e per E 594.585,58 con avanzo Imp. 

3155/21 

PARENTI/GHIGLIONE (PONTI) / Chiccoli Pozzi / Guerra
Ing. Carlotta Pozzi / arch. 

Cavallin

B73D20000010004

(solo PROG.)
MINT M2 C4 Dissesto idrogeologico

2.2 - Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione 

del territorio e l'efficienza 

energetica dei Comuni

"Progetto in essere" ex L. 

145/2018 (messa in 

sicurezza ed 

efficientamento 

energetico edifici di 

proprietà dell'Ente)

/

Ponte via TRENTI - via 

BONZAGNI  

(Manutenzione Ponti I 

LOTTO)

Progettazione rifacimento giunti di connessione - -

31/12/2023 prima 

tranche, 31/3/2026 

seconda tranche

- € 21.788,38 (somme rendicontate) € 21.878,00 35_2020

40200.01.0155500717 - 

CONTRIBUTI STATALI  PER 

MESSA IN SICUREZZA 

Acc. 771/2020

(in conto residui)

08012.02.0770008714 - MANUTENZIONE 

CONSERVATIVA OPERE D'ARTE STRADALI

Imp. 3620/2020 (in conto residui)
PARENTI/GHIGLIONE (PONTI) / Chiccoli Pozzi / Guerra

Ing. Carlotta Pozzi

Ing. Marianna Guerra

B77H20000660004 MINT M2 C4 Dissesto idrogeologico

2.2 - Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione 

del territorio e l'efficienza 

energetica dei Comuni

"Progetto in essere" ex L. 

145/2018 (messa in 

sicurezza ed 

efficientamento 

energetico edifici di 

proprietà dell'Ente)

/
Ponte via TRENTI 

(Manutenzione Ponti)

sostituzione trave portante ammalorata e ripristino 

traversi di collegamento soletta e barriere
26/10/2022 - -

31/12/2023 prima 

tranche, 31/3/2026 

seconda tranche

- Lavori iniziati il 26/10/2022, sospesi € 200.000 € 200.000 69_2020

40200.01.0155900003 - PNRR - 

M2.C4.INT.2.2 - CUP 

B77H20000660004 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per 

Programma di manutenzione 

ponti e opere d'arte:  ponte 

Via Stefano Trenti 

acc. 927/21

08012.02.0770020699 - PNRR - M2.C4.INT.2.2 - 

CUP B77H20000660004 - Programma di 

manutenzione ponti e opere d'arte:  ponte 

Via Stefano Trenti 

Imp. 4492/21

uff. 142 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE  Determina Proposta n. 1679/2022  AFFIDAMENTO DIRETTO alla DITTA “EDILSCAVI 08 SRL” DI POGGIO RENATICO (FE) ai sensi dell’art. 51, comma 1, punto 2.1, della legge n. 108/21 IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI € 121.741,01 + IVA 22% = € 148.524,03 relativo al “Programma di manutenzione ponti ed opere d’arte: ponte via Stefano Trenti” CIG  9340186551   RICHIESTA AZZERAMENTO PREASSEGNAZIONE CARICATA SU REGIS 17/11/2022PARENTI/GHIGLIONE (PONTI) / Chiccoli Pozzi / Guerra

Ing. Carlotta Pozzi

Ing. Marianna Guerra (vede 

anche Cavallin)

B77H20002310004 MINT M2 C4 Dissesto idrogeologico

2.2 - Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione 

del territorio e l'efficienza 

energetica dei Comuni

"Progetto in essere" ex L. 

145/2018 (messa in 

sicurezza ed 

efficientamento 

energetico edifici di 

proprietà dell'Ente)

/ Ponte via SPINAZZINO
ripristino copriferri rinforzo traversi, 

impermeabilizzazione e rinforzi FRP
07/11/2022 - -

31/12/2023 prima 

tranche, 31/3/2026 

seconda tranche

- Lavori iniziati il 207/11/2023 € 250.000 € 250.000 64_2020

40200.01.0155900008 - PNRR - 

M2.C4.INT.2.2 - CUP: 

B77H20002310004 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per 

manutenzione straordinaria 

ponte via Spinazzino

acc. 222/22

08012.02.0770020701 - PNRR - M2.C4.INT.2.2 - 

CUP: B77H20002310004 - manutenzione 

straordinaria ponte via Spinazzino

Imp. 1131/22

uff. 142 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE Determina Proposta n. 1668/2022  AFFIDAMENTO DIRETTO alla DITTA “GEO COSTRUZIONI S.R.L.” DI TRESIGNANA (FE)  ai sensi dell’art. 51, comma 1, punto 2.1, della legge n. 108/21 IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI € 147.704,82 + IVA 22% = €180.199,88  relativo al “Programma di manutenzione ponti ed opere d’arte: ponte via Spinazzino” CIG 9310970782 RICHIESTA AZZERAMENTO PREASSEGNAZIONE CARICATA SU REGIS 17/11/2022PARENTI/GHIGLIONE (PONTI) / Chiccoli Pozzi / Guerra

Ing. Carlotta Pozzi

Ing. Marianna Guerra (vede 

anche Cavallin)

B77H20002290004 MINT M2 C4 Dissesto idrogeologico

2.2 - Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione 

del territorio e l'efficienza 

energetica dei Comuni

"Progetto in essere" ex L. 

145/2018 (messa in 

sicurezza ed 

efficientamento 

energetico edifici di 

proprietà dell'Ente)

/
Ponte via SABBIOSA 

PANIGALLI

Rifacimento giunti pavimentazione e intervento locale 

sulle strutture
06/11/2022 - -

31/12/2023 prima 

tranche, 31/3/2026 

seconda tranche

-
Lavori ultimati il 

14/06/2023
€ 250.000 € 250.000 38_2021

40200.01.0155900006 - PNRR - 

M2.C4.INT.2.2 - CUP: 

B77H20002290004 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per 

manutenzione straordinaria 

ponte via Sabbiosa-via 

Panigalli

acc. 219/22

10052.02.0770010715 - PNRR - M2.C4.INT.2.2 - 

CUP: B77H20002290004 -  manutenzione 

straordinaria ponte via Sabbiosa-via 

Panigalli

Imp. 1130/22

uff. 142 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE Determina Proposta n. 1850/2022  AFFIDAMENTO DIRETTO alla DITTA “MORETTI SRL” DI FERRARA ai sensi dell’art. 51, comma 1, punto 2.1, della legge n. 108/21 IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI € 149.344,90 + IVA 22% = € 182.200,78  relativo a “Programma di manutenzione ponti ed opere d’arte: Ponte via Sabbiosa via Panigalli”  CIG 9346670C13 RICHIESTA AZZERAMENTO PREASSEGNAZIONE CARICATA SU REGIS 17/11/2022GHIGLIONE (PONTI) / Chiccoli Guerra / Pozzi

Ing. Marianna Guerra

Ing. Carlotta Pozzi (vede 

anche Cavallin)

B77H20002320004

B77H20002300004 MINT M2 C4 Dissesto idrogeologico

2.2 - Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione 

del territorio e l'efficienza 

energetica dei Comuni

"Progetto in essere" ex L. 

145/2018 (messa in 

sicurezza ed 

efficientamento 

energetico edifici di 

proprietà dell'Ente)

/
Ponte via MOTTA e via 

SACCONA

VIA SACCONA - Demolizione e ricostruzione ponte 

VIA MOTTA - Rinforzo spalle e impalcato
09/01/2022 - -

31/12/2023 prima 

tranche, 31/3/2026 

seconda tranche

- Lavori in corso € 350.000 € 290.000

D.RGS n. 

52/2023, FOI 

2022: + € 

52.423,72

€ 342.424 € 350.000 60_2020

40200.01.0155900007 - PNRR - 

M2.C4.INT.2.2 - CUP: 

B77H20002300004 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per 

manutenzione straordinaria 

ponte via Motta-via Saccona

acc. 926/21

08012.02.0770020700 - PNRR - M2.C4.INT.2.2 - 

CUP: B77H20002300004 - manutenzione 

straordinaria ponte via Motta-via Saccona

Imp. 4174/21 (quota PNRR)

770020703

Imp. 5120/22 (quota Comune)

uff. 142 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE

Determina Proposta n. 2451/2022

INCARICO all'ING. EUGENIO ARTIOLI 

per il COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

relativo a “Programma di manutenzione ponti ed opere d’arte: Ponte via Motta via Sacconi” 

IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI € 3.126,17 + INARCASSA 4% + I.V.A. 22% = € 3.966,49

CIG 9454539466  Richiesta rimodulazione preassegnazione. Caricata su REGIS in data 

17/11/2022. La quota comunale Imp. 5120/22 si riduce a Euro 7576,28

GHIGLIONE (PONTI) / Chiccoli Pozzi / Guerra
Ing. Carlotta Pozzi

Ing. Marianna Guerra

B77H20002320004 MINT M2 C4 Dissesto idrogeologico

2.2 - Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione 

del territorio e l'efficienza 

energetica dei Comuni

"Progetto in essere" ex L. 

145/2018 (messa in 

sicurezza ed 

efficientamento 

energetico edifici di 

proprietà dell'Ente)

/

Manutenzione 

Straordinaria Barriere 

Stradali sui Cavalcavia 

Ferroviari: 

CAVALCAVIA 

FERRARESI

Posa nuove barriere laterali di sicurezza 17/4/2023 31/3/2026 Lavori in corso € 375.000 € 300.000

D.RGS n. 

52/2023, FOI 

2022: + € 

48.748,00

€ 348.748 € 375.000 35_2021

40200.01.0155900009 - PNRR - 

M2.C4.INT.2.2 - CUP: 

B77H20002320004 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per 

manutenzione straordinaria 

barriere stradali sul 

cavalcavia via Ferraresi

acc. 928/21

10052.02.0770010717 - PNRR - M2.C4.INT.2.2 - 

CUP: B77H20002320004 - manutenzione 

straordinaria barriere stradali sul cavalcavia 

via Ferraresi

Imp. 3811/21

------

10052.02.0770010720 - PNRR - M2.C4.INT.2.2 - 

CUP: B77H20002320004 - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA BARRIERE STRADALI SUL 

CAVALCAVIA VIA FERRARESI - QUOTA A 

CARICO COMUNALE

Imp. 5189/22

Richiesta rimodulazione preassegnazione. Caricata su REGIS in data 17/11/2022. La quota 

comunalemp. si riduce a Euro 26.252,00
GHIGLIONE (PONTI) / Chiccoli Guerra

Ing. Marianna Guerra 

Ing. Carlotta Pozzi

B77H20000700004 MINT M2 C4 Dissesto idrogeologico

2.2 - Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione 

del territorio e l'efficienza 

energetica dei Comuni

"Progetto in essere" ex L. 

145/2018 (messa in 

sicurezza ed 

efficientamento 

energetico edifici di 

proprietà dell'Ente)

/

Manutenzione 

Straordinaria Barriere 

Stradali sui Cavalcavia 

Ferroviari: 

CAVALCAVIA 

FERRARESI

Posa nuove barriere laterali di sicurezza 17/04/2023 - -

31/12/2023 prima 

tranche, 31/3/2026 

seconda tranche

- Lavori in corso € 375.000 € 300.000

D.RGS n. 

52/2023, FOI 

2022: + € 

48.748,00

€ 348.748 € 375.000 58_2020

40200.01.0155900004 - PNRR - 

M2.C4.INT.2.2 - CUP: 

B77H20000700004 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per 

Manutenzione straordinaria 

barriere stradali su cavalcavia 

ferroviario Ferraresi

acc. 447/22

10052.02.0770010714 - PNRR - M2.C4.INT.2.2 - 

CUP: B77H20000700004 - Manutenzione 

straordinaria barriere stradali su cavalcavia 

ferroviario Ferraresi

Imp. 3100/22 (quota PNRR)

770010719

Imp. 5128/22 (quota Comune)

Richiesta rimodulazione preassegnazione. Caricata su REGIS in data 17/11/2022. La quota 

comunalemp. si riduce a Euro 26.252,00
GHIGLIONE (PONTI) / Chiccoli  Guerra

Ing. Marianna Guerra 

Ing. Carlotta Pozzi

B77H20000740004 MINT M2 C4 Dissesto idrogeologico

2.2 - Interventi per la 

resilienza, la 

valorizzazione del 

territorio e l'efficienza 

energetica dei Comuni

"Progetto in essere" ex 

L. 145/2018 (messa in 

sicurezza ed 

efficientamento 

energetico edifici di 

proprietà dell'Ente)

/

Ripristino e 

Manutenzione 

Straordinaria 

BARRIERE DI 

SICUREZZA

Posa nuove barriere laterali di sicurezza - -

31/12/2023 prima 

tranche, 31/3/2026 

seconda tranche

- inizio lavori previsto marzo 2023 € 150.000 € 150.000 17_2020

40200.01.0155900005 - PNRR - 

M2.C4.INT.2.2 - CUP: 

B77H20000740004 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per ripristino e 

manutenzione straordinaria 

barriere di sicurezza stradali

acc. 668/22

10052.02.0770010716 - PNRR - M2.C4.INT.2.2 - 

CUP: B77H20000740004 -  ripristino e 

manutenzione straordinaria barriere di 

sicurezza stradali

Imp. 4405/22

uff. 146 - SERVIZIO MOBILIA' TRAFFICO E SOSTA

Determina di approvazione progetto - DD-2022-1687 del 18/08/2022 

Determina affidamento Impresa Esecutrice - DD-2022-1720 del 23/08/2022 - Progetto 

Segnaletica Srl

Coordinatore della sicurezz in fase di aggiudicazione          RICHIESTA AZZERAMENTO 

PREASSEGNAZIONE CARICATA SU REGIS 17/11/2022

GHIGLIONE (PONTI) / Lazzari

GHIGLIONE

SALETTI

POZZI

BERTO

CHICCOLI

PARENTI

MINUTOLO

GIACOMELLI (vede anche 

CAVALLIN)

B74I20000310004 MINT M2 C4 Dissesto idrogeologico

2.2 - Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione 

del territorio e l'efficienza 

energetica dei Comuni

Progetti in essere 

cosiddetti "MEDIE 

OPERE" ammessi a 

contributo Decr. 

23/2/2021 (Opere della 

graduatoria 2021 relative 

all’art. 1 c. 139 e ss. della 

legge 145/2018 – decreti 

23.02.2021 e 08.11.2021)

Programma di sicurezza 

scuole: Nido Ciliegio - 

interventi di 

miglioramento sismico

Programma di sicurezza scuole: Nido Ciliegio - 

interventi di miglioramento sismico
Lavori ultimati - -

31/12/2023 prima 

tranche, 31/3/2026 

seconda tranche

- Lavori ultimati € 300.000 € 300.000 42_2020

40200.01.0155500773 - PNRR - 

M2.C4.Int.2.2 - CUP: 

B74I20000310004 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per messa in 

sicurezza nido Il Cilliegio - 

Progetto NON NATIVO 

Acc. 462/2022

12012.02.0603710619 - PNRR - M2.C4.Int.2.2 - 

CUP: B74I20000310004 - NIDO IL CILIEGIO: 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

Imp. 3436/2021 + Sub. Imp. 3852/22 (GIA' 

FINANZIATO CON MUTUO CDP)

LANZONI / Marzola - Bertan MARZOLA, BERTAN, 

CAVALLIN

B79E20000390004 MINT M2 C4 Dissesto idrogeologico

2.2 - Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione 

del territorio e l'efficienza 

energetica dei Comuni

Progetti in essere 

cosiddetti "MEDIE 

OPERE" ammessi a 

contributo Decr. 

23/2/2021 (Opere della 

graduatoria 2021 relative 

all’art. 1 c. 139 e ss. della 

legge 145/2018 – decreti 

23.02.2021 e 08.11.2021)

Sistemazione delle 

opere edili riguardanti le 

aree esterne delle 

scuole comnali 

(recinzioni, marciapiedi, 

ecc.)

Sistemazione delle opere edili riguardanti le aree 

esterne delle scuole comunali (recinzioni, 

marciapiedi, ecc.)

Lavori ultimati - -

31/12/2023 prima 

tranche, 31/3/2026 

seconda tranche

- Lavori ultimati € 100.000 € 100.000 47_2020

40200.01.0155500774 - PNRR - 

M2.C4.Int.2.2 - CUP: 

B79E20000390004 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per 

sistemazione delle opere edili 

riguardanti le aree esterne 

delle scuole comunali - 

Progetto NON NATIVO  

Acc. 465/2022

01062.02.0600010658 - EDIFICI SCOLASTICI: 

SISTEMAZIONE AREE  E PERTINENZE 

ESTERNE (pagamenti in conto residui - fin. 

con Avanzo di Amm.ne)

Imp. 4194/2020

LANZONI / Marzola - Bertan
MARZOLA, BERTAN, 

CAVALLIN

B74H23000080006 MINT M2 C4 Dissesto idrogeologico

2.2 - Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione 

del territorio e l'efficienza 

energetica dei Comuni

Progettto NON NATIVO -  

L. 160/2019 art. 1  

Bagni Ducali via Alfonso 

d'Este ex Antonioni/PAC
Sostituzione infissi € 210.000 87_2023

40200.01.0155500784 - PNRR - 

M2.C4.I2.2 - CUP: 

B74H23000080006 - 

Trasferimenti da ministeri per 

sostituzione infissi bagni 

Ducali via Alfonso d'Este ex 

Antonioni/PAC

ACC. 741/23

PNRR - M2.C4.I2.2 - CUP: B74H23000080006 - 

Sostituzione infissi bagni Ducali via Alfonso 

d'Este ex Antonioni/PAC

IMP. 4151/23

REBECCHI Ing. Paolo Rebecchi

Ing. Giada Guzzinati

B77H22000840001 MINT M2 C4 Dissesto idrogeologico

2.2 - Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione 

del territorio e l'efficienza 

energetica dei Comuni

Progetti in essere 

cosiddetti "MEDIE 

OPERE"

consorzio bonifica 

CANALE NAVIGLIO IN 

LOCALITÀ BAURA - 

RIPRISTINO DELLA 

FUNZIONALITÀ 

IDRAULICA DELLA 

CONDOTTA FINSIDER 

AMMALORATA

NOTA : NON PRESENTE NELLA TAB. 

della CORTE DEI CONTI DI LUGLIO 2023 

(è rientrato in PNRR dopo il 30 giugno 

2023)

500.00.00 95_2022

40200.01.0155500758 - PNRR - 

M2.C4.Int.2.2 - CUP: 

B77H22000840001 - 

trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per Ripristino 

funzionalità idraulica 

condotta Finsider lungo il 

canale Naviglio in località 

BAURA

Acc. 724/2023

09022.02.0628610413 - PNRR - M2.C4.Int.2.2 - 

CUP: B77H22000840001 - Ripristino 

funzionalità idraulica  condotta Finsider 

lungo il canale Naviglio in località BAURA  

Imp. 4611/2023

PARENTI BERTO

B72J20000600001 M2 C4
2.2 - Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione 

del territorio e l'efficienza 

energetica dei Comuni

Progettto NON NATIVO -  

L. 160/2019 art. 1  - 

2 Campi sportivi calcio Frutteti e P.Le 

Camicie Rosse

intervento ultimato - CRE 

caricato su Portale TBEL -  

resta da rendicontare su REGIS

105.000,00

Imp. 3774/2020

LANZONI / Marzola - Bertan
MARZOLA, BERTAN, 

CAVALLIN

B72J20000610001 M2 C4
2.2 - Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione 

del territorio e l'efficienza 

energetica dei Comuni

Progettto NON NATIVO -  

L. 160/2019 art. 1  - 

PIsta di atletica leggere del campo scuola 

Via Porta Catena

intervento ultimato - CRE 

caricato su Portale TBEL -  

resta da rendicontare su REGIS

80.000,00

acc. 510/2020 Imp. 3596/2020 (Cittadella dello Sport)

LANZONI / Marzola - Bertan
MARZOLA, BERTAN, 

CAVALLIN

B72J20000620001 M2 C4
2.2 - Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione 

del territorio e l'efficienza 

energetica dei Comuni

Progettto NON NATIVO -  

L. 160/2019 art. 1  - 
Pattinodromo Via Gustavo Bianchi 

intervento ultimato - CRE 

caricato su Portale TBEL -  

resta da rendicontare su REGIS

25.000,00

Acc. 510/2020 Imp. 3596/2020 (Cittadella dello Sport)



B77H21004550002 M2 C4 2.2 - Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione 

del territorio e l'efficienza 

energetica dei Comuni

Progettto NON NATIVO -  

L. 160/2019 art. 1  - 

Palazzo Municipale lato cattedrale e 

duchesse sostituzione infissi

intervento ultimato - CRE 

caricato su Portale TBEL -  

Rendicontato Per Euro 

69.501,59 - resta da 

rendicontare su REGIS

70.000,00

Acc. 665/2021 Imp. 4217/2021

(chiunque veda +Cavallin)

B77H21004580005 M2 C4
2.2 - Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione 

del territorio e l'efficienza 

energetica dei Comuni

Progettto NON NATIVO -  

L. 160/2019 art. 1  - 

Messa in sicurezza edifici scolastici 

primaria Matteotti Via Svevo scala 

emergenza

intervento ultimato - 

RENDICONTATO SU bdap - 

resta da rendicontare su REGIS

60.000,00

Acc. 651/2021 Imp. 4157/2021

LANZONI / Marzola - Bertan
MARZOLA, BERTAN, 

CAVALLIN

B79J21008980002 M2 C4
2.2 - Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione 

del territorio e l'efficienza 

energetica dei Comuni

Progettto NON NATIVO -  

L. 160/2019 art. 1  - 

Manutenzione straordinaria impianto 

termico scuola Bonati Pascoli Via Poletti 

efficientamento energetico

intervento ultimato - 

RENDICONTATO SU bdap - 

resta da rendicontare su REGIS

170.000,00

Acc. 625/2021 Imp. 4041/2021

LANZONI / Marzola - Bertan
MARZOLA, BERTAN, 

CAVALLIN

B79J22001800001 MITE M2 C4 Tutela del territorio 3.4 - Bonifica dei siti orfani RER
Bonifica del Sito Ex 

AMGA

entro primo trimestre 

2024

31/12/2022 

completamento 

quadro giuridico

- 31/3/2026 30/06/2024 € 975.433 66_2022

40200.01.0155500776 - PNRR - 

M2.C4.INV.3.4 - CUP: 

B79J22001800001 - 

Trasferimenti in conto 

capitale da ministeri per 

Interventi di Bonifica suolo, 

sottosuole e acque 

sotterranee sito area ex 

AMGA

09022.02.0628610405 - PNRR - M2.C4.INV.3.4 - 

CUP: B79J22001800001 - Interventi di Bonifica 

suolo, sottosuolo e acque sotterranee sito 

area ex AMGA

STABELLINI / Dall'Olio

STABELLINI,                                                                            

LORELLA DALL'OLIO,                                                      

PATRIZIA TADDIA

B77H21002000001 MI M4 C1

Miglioramento 

qualitativo e 

ampliamento 

quantitativo dei servizi 

di istruzione e 

formazione

1.1- Piani per gli asili nido e 

scuole dell'infanzia e servizi 

di educazione e cura per la 

prima infanzia

INVITALIA / AQ - INGATE

ex scuola elementare di 

via Pietro Lana n. 15 - 

FERRARA

Realizzazione di un nuovo centro polifunzionale per 

le famiglie 
ott-2023 -

31/05/2023 

(aggiudicazione)

30/06/2023 

(consegna dei lavori)

31/12/2025 

(conclusione)

30/06/2026 

(collaudo)

N. posti attivati al 

31/12/2025

N. posti attivati al 

31/12/2025
Appalto Lavori Aggiudicato € 3.000.000

D.RGS n. 

124/2023, FOI 

2023-1: + € 

300.000

€ 3.300.000 75_2021

40200.01.0155500740 - PNRR-

M4.C1.1.1 - CUP: 

B77H21002000001 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per  

Riqualificazione Pietro Lana 

da destinare a centro 

Polifunzionale per i servizi 

alla Famiglia

acc. 538/22

12052.02.0594100001 - PNRR-M4.C1.Int.1.1 - 

CUP: B77H21002000001 -  Riqualificazione 

Pietro Lana da destinare a centro 

Polifunzionale per i servizi alla Famiglia

Imp. 3590/22

CAVALLIN / Marzola / Agnelli CAVALLIN, MARZOLA, 

AGNELLI, BERTAN

B71B22000900006 MI M4 C1

Miglioramento 

qualitativo e 

ampliamento 

quantitativo dei servizi 

di istruzione e 

formazione

1.1- Piani per gli asili 

nido e scuole 

dell'infanzia e servizi di 

educazione e cura per 

la prima infanzia

/ /

ASILO NIDO G. 

ROSSA, Via 

Vittoria Nenni n. 4 - 

FERRARA

Nuova costruzione asilo nido G. Rossa 45352 -

31/05/2023 

(aggiudicazione

)

30/06/2023 

(consegna dei 

lavori)

31/12/2025 

(conclusione)

30/06/2026 

(collaudo)

N. posti attivati 

al 31/12/2025

N. posti attivati 

al 31/12/2025
Appalto Integrato Aggiudicato 1440000

D.RGS n. 

124/2023, FOI 

2023-1: + € 

144.000

1584000 122_2022

40200.01.015550074

9 - PNRR-

M4.C1.INT.1.1 - 

CUP: 

B71B22000900006 - 

Trasferimenti da 

ministeri in conto 

capitale per 

costruzione nuovo 

asilo G. Rossa

Acc. 879/2022

12012.02.0603710624 - PNRR-

M4.C1.INT.1.1 - CUP: 

B71B22000900006 - Nuova 

costruzione asilo nido G. 

Rossa

Imp. 5603/2022

CAVALLIN / Marzola / Maietti
CAVALLIN, MARZOLA, 

MAIETTI, BERTAN

B71B22000910006 MI M4 C1

Miglioramento 

qualitativo e 

ampliamento 

quantitativo dei servizi 

di istruzione e 

formazione

1.1- Piani per gli asili nido e 

scuole dell'infanzia e servizi 

di educazione e cura per la 

prima infanzia

/ /

ASILO NIDO 

QUARTESANA, via Alvisi 

- QUARTESANA 

(FERRARA)

Nuova costruzione asilo nido Quartesana mar-2024 -

31/05/2023 

(aggiudicazione)

30/06/2023 

(consegna dei lavori)

31/12/2025 

(conclusione)

30/06/2026 

(collaudo)

N. posti attivati al 

31/12/2025

N. posti attivati al 

31/12/2025
Appalto Integrato Aggiudicato € 1.440.000

D.RGS n. 

124/2023, FOI 

2023-1: + € 

144.000

€ 1.584.000 123_2022

40200.01.0155500750 - PNRR-

M4.C1.INT.1.1 - CUP: 

B71B22000910006 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per nuova 

costruzione asilo nido 

Quartesana

Acc. 894/2022

12012.02.0603710625 - PNRR-M4.C1.INT.1.1 - 

CUP: B71B22000910006 - Nuova costruzione 

asilo nido Quartesana

Imp. 5655/2022 per euro 1.584.000,00

-----

12012.02.0603710628 - PNRR-M4.C1.INT.1.1 - 

CUP: B71B22000910006 - NUOVA 

COSTRUZIONE ASILO NIDO QUARTESANA - 

QUOTA A CARICO COMUNALE

Imp. 3520/2023 per euro 406.000,00 

CAVALLIN / Marzola / Maietti CAVALLIN, MARZOLA, 

MAIETTI, BERTAN

B71B21001830005 MI M4 C1

Miglioramento 

qualitativo e 

ampliamento 

quantitativo dei servizi 

di istruzione e 

formazione

1.1- Piani per gli asili nido e 

scuole dell'infanzia e servizi 

di educazione e cura per la 

prima infanzia

/ INVITALIA / AQ - INGATE

NUOVO ASILO 

VIA CORONELLA n. 92

Chiesuol del Fosso 

(FERRARA)

Un nuovo Polo per l'infanzia nella scuola 

abbandonata di via Coronella che unirà i servizi 

tradizionalmente forniti dagli asili nido e dalle scuole 

materne.

dic-2023 -

31/05/2023 

(aggiudicazione)

30/06/2023 

(consegna dei lavori)

31/12/2025 

(conclusione)

30/06/2026 

(collaudo)

N. posti attivati al 

31/12/2025

N. posti attivati al 

31/12/2025
Appalto Integrato Aggiudicato € 2.850.000

D.RGS n. 

124/2023, FOI 

2023-1: + € 

285.000

€ 3.135.000 76_2021

40200.01.0155500743 - PNRR-

M4.C1.INT.1.1 - CUP: 

B71B21001830005 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per 

Realizzazione di nuovo Polo 

per infanzia in via Coronella

Acc. 881/2022

12012.02.0603710623 - PNRR - M4.C1.INT. 1.1 - 

CUP: B71B21001830005 - Realizzazione di 

nuovo Polo per infanzia in via Coronella

Imp. 5612/2022

603710621 quota Comune

Imp. 5613/2022

CAVALLIN / Marzola / Agnelli CAVALLIN, MARZOLA, 

AGNELLI, BERTAN

B74E22000150006 MI M4 C1

Miglioramento 

qualitativo e 

ampliamento 

quantitativo dei servizi 

di istruzione e 

formazione

1.1- Piani per gli asili nido e 

scuole dell'infanzia e servizi 

di educazione e cura per la 

prima infanzia

/ /

NIDO GIRASOLI , via 

dell'Ippogrifo n. 1

FERRARA

(riserva sciolta il 

9/11/22)

Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati 

alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia
mar-2024 -

31/05/2023 

(aggiudicazione)

30/06/2023 

(consegna dei lavori)

31/12/2025 

(conclusione)

30/06/2026 

(collaudo)

N. posti attivati al 

31/12/2025

N. posti attivati al 

31/12/2025
Appalto Integrato Aggiudicato € 960.000

D.RGS n. 

124/2023, FOI 

2023-1: + € 

96.000

€ 1.056.000 121_2022

40200.01.0155500751 - PNRR-

M4.C1.INT.1.1 - CUP: 

B74E22000150006 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per 

ampliamento asilo nido 

Girasoli

Acc. 953/2022

12012.02.0603710622 - PNRR-M4.C1.INT.1.1 - 

CUP: B74E22000150006 - Ampliamento asilo 

nido Girasoli

Imp. 6127/2022 di euro 1.056.000,00

----

12012.02.0603710626 - PNRR-M4.C1.INT.1.1 - 

CUP: B74E22000150006 - Ampliamento asilo 

nido Girasoli - QUOTA A CARICO COMUNALE 

Imp. 3518/2023 di euro 614.000,00

CAVALLIN / Marzola / Maietti CAVALLIN, MARZOLA, 

MAIETTI, BERTAN

B71B22000080006 MI M4 C1

Miglioramento 

qualitativo e 

ampliamento 

quantitativo dei servizi 

di istruzione e 

formazione

1.2 - Piano di estensione 

del tempo pieno e mense
/ /

Scuola primaria San 

Martino - Via Polina n. 

6, San Martino (FE)

Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di 

mensa scolastica
apr-2024 -

31/08/2023 

(aggiudicazione)

30/11/2023 

(consegna dei lavori)

31/12/2025 

(conclusione)

30/06/2026 

(collaudo)

1 mensa entro 

30/06/2026

1 mensa entro 

30/06/2026
PFTE in verifica € 196.000 € 0,00 € 19.600,00 € 215.600 115_2022

40200.01.0155500745 - PNRR-

M4.C1.INT.1.2 - CUP: 

B71B22000080006 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per Primaria 

San Martino - FEEE808038 -

Nuova costruzione di locali da 

destinare a mensa 

Acc. 987/2022

04022.02.0601910651 - PNRR -M4.C1.1.2 - CUP 

B71B22000080006 - Primaria San Martino - 

nuova costruzione di locali da destinare a 

mensa (quota PNRR)

Imp. 6339/2022

-----------

Cap. 601910657 (quota Comune)

CAVALLIN / Marzola / Agnelli CAVALLIN, MARZOLA, 

AGNELLI, BERTAN

B71B22000120006 MI M4 C1

Miglioramento 

qualitativo e 

ampliamento 

quantitativo dei servizi 

di istruzione e 

formazione

1.2 - Piano di estensione 

del tempo pieno e mense
/ /

Scuola primaria Don 

Milani - Via Pacinotti n. 

48, Ferrara

Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di 

mensa scolastica
apr-2024 -

31/08/2023 

(aggiudicazione)

30/11/2023 

(consegna dei lavori)

31/12/2025 

(conclusione)

30/06/2026 

(collaudo)

1 mensa entro 

30/06/2026

1 mensa entro 

30/06/2026
PFTE in verifica € 450.000 € 0,00 € 45.000,00 € 495.000 113_2022

40200.01.0155500747 - PNRR-

M4.C1.INT.1.2 - CUP: 

B71B22000120006 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per Primaria 

Don Milani - FEEE80701A-

Nuova costruzione di locali da 

destinare a mensa

acc. 863/2022

04022.02.0601910652 - PNRR -M4.C1.1.2 - CUP 

B71B22000120006 - Primaria Don Milani - 

nuova costruzione di locali da destinare a 

mensa

imp. 5500/2022

CAVALLIN / Marzola / Agnelli CAVALLIN, MARZOLA, 

AGNELLI, BERTAN

B71B22000060001 MI M4 C1

Miglioramento 

qualitativo e 

ampliamento 

quantitativo dei servizi 

di istruzione e 

formazione

1.2 - Piano di estensione 

del tempo pieno e mense
/ /

Scuola primaria A. 

Franceschini - Via 

Ladino n. 26, Porotto 

(FE)

Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di 

mensa scolastica
apr-2024 -

31/08/2023 

(aggiudicazione)

30/11/2023 

(consegna dei lavori)

31/12/2025 

(conclusione)

30/06/2026 

(collaudo)

1 mensa entro 

30/06/2026

1 mensa entro 

30/06/2026
PFTE in verifica € 450.000

D.RGS n. 

124/2023, FOI 

2023-1: + € 

45.000

€ 495.000 114_2022

40200.01.0155500744 - PNRR-

M4.C1.INT.1.2 - CUP: 

B71B22000060001 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per Primaria 

A.Franceschini -Porotto -

FEEE81302P-Nuova 

costruzione di locali da 

destinare a mensa

acc. 834/2022

04022.02.0601910649 - PNRR -M4.C1.1.2 - CUP 

B71B22000060001 - Primaria A. Franceschini - 

Porotto - Nuova costruzione di locali da 

destinare a mensa (quota PNRR)

601910655 (quota Comune)

imp. 5300/2022

uff. 141 - SERVIZIO EDILIZIA

Determina Proposta n. 2681/2022

INCARICO all' ARCH. LORENZO BERGAMINI 

per la REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

come da linee guida PNRR relative al “Piano di estensione del tempo pieno e MENSE” - 

Primaria “A. Franceschini” Porotto

IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI € 16.372,83 (CASSA INCLUSA - IN REGIME 

FORFETTARIO SENZA APPLICAZIONE DI IVA)

CIG. 9483959A8B

CAVALLIN / Marzola / Agnelli CAVALLIN, MARZOLA, 

AGNELLI, BERTAN

B71B22000090006 MI M4 C1

Miglioramento 

qualitativo e 

ampliamento 

quantitativo dei servizi 

di istruzione e 

formazione

1.2 - Piano di estensione 

del tempo pieno e mense
/ /

Scuola primaria 

Fondoreno - Via Catena 

n. 98

FONDORENO 

(FERRARA)

Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di 

mensa scolastica
apr-2024 -

31/08/2023 

(aggiudicazione)

30/11/2023 

(consegna dei lavori)

31/12/2025 

(conclusione)

30/06/2026 

(collaudo)

1 mensa entro 

30/06/2026

1 mensa entro 

30/06/2026
PFTE in verifica € 120.000 € 0,00 € 12.000,00 € 132.000 116_2022

40200.01.0155500746 - PNRR-

M4.C1.INT.1.2 - CUP: 

B71B22000090006 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per Primaria 

Fondoreno - FEEE81303Q -

Nuova costruzione di locali da 

destinare a mensa

Acc. 988/2022 (riscosso 

anticipo 10%)

04022.02.0601910650 - PNRR -M4.C1.1.2 - CUP 

B71B22000090006 - Primaria Fondoreno - 

nuova costruzione di locali da destinare a 

mensa (quota PNRR)

Imp. 963/2023 (spese progettuali)

601910656 (quota Comune)

CAVALLIN / Marzola / Agnelli CAVALLIN, MARZOLA, 

AGNELLI, BERTAN

B76B19000040006 MI M4 C1

Miglioramento 

qualitativo e 

ampliamento 

quantitativo dei servizi 

di istruzione e 

formazione

3.3 - Piano di messa in 

sicurezza e riqualificazione 

dell’edilizia scolastica

/

Istituto Comprensivo 

Dante Alighieri

(scorrimento dei piani 

regionali con Decreto 

Direttoriale MIM n. 15 

del 28/02/2023)

adeguamento sismico
Collaudo dei lavori: 

entro il 31/06/2026

- aggiudicazione dei 

lavori: entro 

15/09/2023

- Avvio dei lavori: 

entro il 30/11/2023

- Conclusione dei 

lavori: entro il 

31/12/2025;

PFTE in corso

€ 3.500.000 

(cofinanziamento 

Comune FE: 

1.550.000)

56_2019

40200.01.0155500783 - PNRR: 

M4.C1.13.3 - CUP: 

B76B19000040006 -  

Trasferimenti da ministeri per 

Scuola secondaria Dante 

Alighieri: lavori di 

adeguamento sismico

04022.02.0602010625 - PNRR: M4.C1.13.3 - 

CUP: B76B19000040006 -  Scuola secondaria 

Dante Alighieri: lavori di adeguamento 

sismico

---------------

04022.02.0602010627 - PNRR: M4.C1.13.3 - 

CUP: B76B19000040006 -  Scuola secondaria 

Dante Alighieri: lavori di adeguamento 

sismico - FIN. COMUNALE

MARZOLA / Cavallin / Cerchiai CAVALLIN, MARZOLA, 

CERCHIAI, BERTAN

B72H22003640006 MLPS M5 C1
Inclusione e coesione - 

Politiche del lavoro

1.1 - Potenziamento dei 

centri per l'impiego

Le erogazioni verranno 

corrisposte dal Ministero alla 

Regione Emilia Romagna che 

le trasferirà all'Agenzia 

Regionale per il Lavoro, che 

li erogherà poi al Comune di 

Ferrara

Realizzazione nuovo 

centro per l'impiego a 

Ferrara

  mar-2024 31/12/2025 € 1.800.000 60_2022

40200.01.0153900707 - PNRR 

M5.C1.INV 1.1.- CUP 

B72H22003640006 - 

TRASFERIMENTI DALLA 

REGIONE PER REALIZZAZIONE 

DEL NUOVO CENTRO PER 

L'IMPIEGO A FERRARA 

Acc. 1009/2022 per E 63.405,16

15012.02.0000100002 - PNRR M5.C1.INV 1.1.- 

CUP B72H22003640006 - REALIZZAZIONE DEL 

NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO A FERRARA

Imp. 6480/2022 per E 63.405,16

uff. 141 - SERVIZIO EDILIZIA

Determina Proposta n. 89/2023

INCARICO alla SOCIETÀ HI-TECH PROJECT S.R.L. nella persona dell'ING. LORENZO 

TRAVAGLI CON SEDE A GAIBANELLA (FE)

per la REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, ESECUZIONE 

DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO € 130.153,21 (INARCASSA ED IVA COMPRESE). IMPEGNO 

GIURIDICO DELLA SPESA DI €  63.405,16 (INARCASSA ED IVA COMPRESE) RELATIVO ALLA 

FASE PROGETTUALE. 

CIG. 960982781B

PG 188640/2022 incarico professionale

CAVALLIN / Marzola / Simoni 
CAVALLIN, MARZOLA, 

SIMONI, BERTAN

B74H22000190001 MLPS M5 C2

Servizi socio-

assistenziali, disabilità 

e marginalità

1.1.1 - Sostegno alle 

persone vulnerabili e 

prevenzione 

dell'istituzionalizzazione 

degli anziani non 

autosufficienti

/ Altri soggetti START UP FAMIGLIA

L’obiettivo del progetto è quello di replicare, 

ripartendo dalla formula iniziale start per poi passare 

ai moduli successivi, il programma  PIPPI andando 

ad intercettare nel distretto per ciascuno dei tre  

moduli, 10 famiglie target (6 individuate dalla Azienda 

Servizi alla Persona Ferrara  + 4 individuate dalla 

Azienda Speciale Servizi alla Persona Unione dei 

Comuni Terre e Fiumi). Beneficiari 30 famiglie nel 

triennio residenti in ATS in situazione di vulnerabilità: 

genitori con figli conviventi o meno, in età 0-11 anni, 

con particolare focus sulla fascia 0-3.

31/3/2026 Stipula Convenzioni con ETS € 211.500
non sono previste opere strutturali ma solo interventi di gestione da realizzare con gli Enti di 

coprogettazione ai sensi del CTS

Chiarini- Marani (vede 

anche Cavallin)

B74H22000200001
MLPS M5 C2

Servizi socio-

assistenziali, disabilità 

e marginalità

1.1.2 - Sostegno alle 

persone vulnerabili e 

prevenzione 

dell'istituzionalizzazione 

degli anziani non 

autosufficienti

/ Altri soggetti CASA TUA

L’obiettivo del progetto è quello di realizzare negli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica del distretto 

interventi infrastrutturali finalizzati alla prevenzione 

dell’istituzionalizzazione delle persone anziane - in 

particolare non autosufficienti di grado lieve - per una 

vita autonoma ed indipendente. 

Gli interventi infrastrutturali consisteranno 

principalmente nella realizzazione degli ascensori a 

servizio degli alloggi, nel recupero/adattamento di 

alloggi per adeguarli a situazioni di non 

autosufficienza  e nella dotazione degli stessi di 

sensori ambientali che monitorano i movimenti ed 

alcuni parametri all’interno dell’abitazione (come la 

temperatura, umidità, luminosità,  livello di CO2). 

Beneficiari nuclei familiari over 65, in particolare non 

autosufficienti, assegnatari di alloggi erp di cui si 

vuole aiutare l’autonomia e la vita indipendente. 

anche grazie ad una serie di servizi di supporto 

assicurati dagli Enti del Terzo Settore

31/3/2026 Stipula Convenzioni con ETS € 2.460.000
spesa 

corrente

20101.01.0108700001 - (V. 

CAP.23290/U) PNRR - M5C2 

INV. 1.1.1 - CUP 

B74H22000190001 - 

TRASFERIMENTO DA STATO 

PER SOSTEGNO PERSONE 

VULNERABILI 

12021.04.2329000001 - (V. CAP. 1087/E) PNRR - 

M5C2 INV. 1.1.1 - CUP B74H22000190001 - 

TRASFERIMENTO A VARI ETS DI 

COPROGETTAZIONE TRAMITE AVVISO 

PUBBLICO 

intervento in coprogettazione: la parte strutturale sarà affidata ad ACER, la sensoristica a 

Lepida; è previsto incarico diretto al consulente tecnico di Lepida la OdV AIAS Bologna per la 

dsshborad di monitoraggio sensori; la parte gestionale sarà gestita mediante convenzione CTS 

con ETS del territorio

GENESINI / Chiarini
Chiarini- Marani (vede 

anche Cavallin)

B74H22000230001 MLPS M5 C2

Servizi socio-

assistenziali, disabilità 

e marginalità

1.1.4 - Sostegno alle 

persone vulnerabili e 

prevenzione 

dell'istituzionalizzazione 

degli anziani non 

autosufficienti

/ Altri soggetti AIUTA CHI AIUTA

Obiettivo del progetto è quello di fornire sostegno agli 

operatori sociali, rafforzandone la professionalità e la 

capacità di resilienza mediante meccanismi di 

supervisione.

È un sistema di pensiero-meta sull’azione 

professionale dove ritrovare, attraverso la riflessione 

guidata sia in forma individuale sia con un confronto 

di gruppo, una distanza equilibrata dall’azione, per 

analizzare con lucidità affettiva sia la dimensione 

emotiva, sia la dimensione metodologica 

dell’intervento per ricollocarla in una dimensione 

corretta, con spirito critico e di ricerca.

Beneficiari tutti gli assistenti sociali e gli altri operatori 

sociali di ASP (Azienda Servizi alla Persona di 

Ferrara) ed ASSP (Azienda Speciale Servizi alla 

Persona dell’unione dei Comuni Terre e Fiumi).  

31/12/2025 Stipula Convenzioni con ETS € 210.000
spesa 

corrente

20101.01.0108800001 - (V. CAP. 

4348/U) PNRR - M5C2 INV. 

1.1.4 - CUP B74H22000230001 - 

TRASFERIMENTO DA STATO 

PER RAFFORZAMENTO 

SERVIZI SOCIALI E 

PREVENZIONE BURN OUT

12071.04.0434800001 - (V. CAP 1088/E) PNRR - 

M5C2 INV. 1.1.4 - CUP B74H22000230001 - 

TRASFERIMENTO AD ASP  PER 

RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI E 

PREVENZIONE BURN OUT TRA GLI 

OPERATORI SOCIALI 

non sono previsti interventi strutturali: intervento darealizzare tramite convenzione con ASP 

Ferrara
GENESINI / Chiarini

Chiarini- Marani (vede 

anche Cavallin)

B74H22000240001 MLPS M5 C2

Servizi socio-

assistenziali, disabilità 

e marginalità

1.2 - Percorsi di autonomia 

per persone con disabilità
/ Altri soggetti 

L'AUTONOMIA CRESCE 

INSIEME 

L’obiettivo del progetto è quello di migliorare 

l’autonomia delle persone con disabilità attraverso la 

rimozione delle barriere nell’accesso all’alloggio ed 

alle opportunità di lavoro anche attraverso la 

tecnologia informatica. Il progetto comprende le tre 

linee di intervento previste dal PNRR (progetto 

individualizzato, abitazione e lavoro) di cui la prima è 

propedeutica alla altre due. Le azioni di progetto 

sono tra loro interconnesse e hanno come target i 

medesimi beneficiari.

E’ previsto il coinvolgimento degli ETS sia nella fase 

di definizione del progetto individualizzato attraverso 

la partecipazione attiva di operatori/professionisti del 

Terzo Settore alla Unità di Valutazione 

Multidimensionale) sia nella fase della gestione della 

vita quotidiana sia  nello sviluppo delle competenze 

lavorative

30/6/2026 Stipula Convenzioni con ETS € 715.000 € 595.546

40200.01.0155500763 - PNRR - 

M5.C2.Int.1.2 - CUP: 

B74H22000240001 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per progetti di 

autonomia per persone con 

disabilità 

per euro 203.946,91

108600001 - corrente 

08022.02.0782700001 - PNRR - M5.C2.Int.1.2 - 

CUP B74H22000240001 - ACER - 

ristrutturazione gruppi appartamento

08022.02.0782700002 - PNRR - M5.C2.Int.1.2 - 

CUP B74H22000240001 - sistema di domotica 

per le autonomie

08022.02.0782700003 - PNRR - M5.C2.Int.1.2 - 

CUP B74H22000240001 - ACER - competenze 

tecniche lavori

12021.04.2328900001 - (V. CAP. 1086/E) PNRR - 

M5C2 INV. 1.2 - CUP B74H22000240001 - 

TRASFERIMENTO A VARI ETS DI 

COPROGETTAZIONE TRAMITE AVVISO 

PUBBLICO 

12021.03.2438200001 - (V. CAP. 1086/E) PNRR - 

M5C2 INV. 1.2 - CUP B74H22000240001 - 

PRESTAZIONE DI SERVIZIO  PER 

ASSISTENZA UTILIZZO DOMOTICA 

12021.03.2438200002 - (V. CAP. 1086/E) PNRR - 

M5C2 INV. 1.2 - CUP B74H22000240001 - 

PRESTAZIONE DI SERVIZIO  PER DOMOTICA 

intervento in coprogettazione: la parte strutturale sarà affidata ad ACER, la sensoristica a Lepida; è 

previsto incarico diretto al consulente tecnico di Lepida la OdV AIAS Bologna per la dashborad per 

monitoraggio sensori; la parte gestionale sarà gestita mediante convenzione ex CTS con ETS del 

territorio ed ASL

GENESINI / Chiarini Chiarini- Marani (vede 

anche Cavallin)

B74H22000250001 MLPS M5 C2

Servizi socio-

assistenziali, disabilità 

e marginalità

1.3.1 - Povertà estrema - 

Housing first
/ Altri soggetti 

S. RITA IL MIRACOLO 

DELL'IMPOSSIBILE 

(ex Convento di S. Rita, 

via Carlo Mayr n. 104 - 

Ferrara)

L’obiettivo del progetto è quello di potenziare il 

sistema di housing first attivato presso l’ex convento 

di S. Rita di proprietà comunale; il progetto si colloca 

nel quadro di un più ampio accordo tra Comune di 

Ferrara e Segretariato Regionale del Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo per l’Emilia 

Romagna per il recupero dell’intero complesso, 

accordo per il quale l’Amministrazione di Ferrara ha 

messo a disposizione la somma di euro 70.000,00. 

Con le risorse previste dal PNRR si vogliono eseguire 

interventi di miglioria sulla struttura ed implementare 

con la collaborazione di ASP/ASSP (Azienda Servizi 

alla persona Ferrara ed Azienda Speciale Servizi alla 

Persona dell’unione di Comuni Terre e Fiumi) e degli 

Enti Terzo Settore le progettualità individualizzate 

finalizzate al reinserimento ed all’autonomia delle 

persone.Con la collaborazione degli ETS si vogliono 

anche attivare percordsi di Housing temporaneo in 

alloggi messi a disposizione gratuitamente dagli enti 

III trimestre 2023 31/10/2025 Stipula Convenzioni con ETS € 710.000

spesa 

corrente per 

euro 

210.000,00 e 

spesa di 

investimento 

per euro 

500.000,00

11900001

parte corrente

---------------

40200.01.0155500718 - PNRR - 

M5.C2. INT.1.3.1 - 

TRASFERIMENTI DA 

MINISTERI PER POVERTÀ 

ESTREMA - HOUSING FIRST - 

EX CONVENTO DI SANTA RITA-

RESTAURO E ADEGUAMENTO - 

CUP: B74H22000250001 

Acc. 693/2023 di euro 

500.000,00

12041.04.2437600001 - (V. CAP. 1190/E) PNRR - 

M5C2 INV. 1.3.1 - CUP B74H22000250001 - 

TRASFERIMENTI A VARI ETS DI 

COPROGETTAZIONE PER POVERTA' 

ESTREMA HOUSIGN FIRST 

per euro 71.000,00

------------------

05012.02.0600810728 - PNRR - M5.C2. Int.1.3.1 - 

Povertà estrema - Housing First - Ex convento 

di Santa Rita: restauro e adeguamento - cup: 

B74H22000250001 

Imp. 3857/23 di euro 500.000,00

intervento in coprogettazione: la parte strutturale sarà gestita dai Beni Monumantali con incarico a 

progettista esterno che include anche la DL; la parte gestionale sarà gestita mediante convenzione ex 

CTS con ETS 

GENESINI / Chiarini Chiarini- Marani (vede 

anche Cavallin)

B73D21002490001 MINT M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.1 - Investimenti in 

progetti di rigenerazione 

urbana

Originariamente finanziato 

con Legge 160/2019 poi 

confluito nel PNRR 

MISSIONE 5 

COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO 2.1 

RIGENERAZIONE 

URBANA

/

EX CENTRO CIVICO 

RAVALLE

piazza SS. Filippo e 

Giacomo n. 44 - Ravalle

ott-2023 -
30/09/2023 

(aggiudicazione);

1 intevento (al 

30/06/2026)

268 mq, al 

31/12/2024 (30% 

SAL); 30/06/2026 

(fine lavori)

30/07/2023 (contratto 

di appalto); 30/09/2024 

(30% SAL); 31/03/2026 

(fine lavori)

in affidamento € 130.000 € 0,00 € 13.000,00 € 143.000 78_2021

40200.01.0155500738 - PNRR-

M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002490001 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per  Riuso e 

rifunzionalizzazione Ex - 

centro civico  Ravalle

acc.687/22

12042.02.0738009254 -  PNRR-M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002490001 - Riuso e 

rifunzionalizzazione Ex - centro civico  

Ravalle, in quanto struttura esistente da 

riconvertire per finalità di interesse pubblico

Imp. 4519/22

uff. 141 - SERVIZIO EDILIZIA

Determina Proposta n. 2141/2022

INCARICO all'ING. STEFANO BELTRAMI

per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,  REDAZIONE DEL 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

relativo all’intervento “Riuso e rifunzionalizzazione ex Centro civico di Ravalle”

IMPORTO COMPLESSIVO € 30.522,68 (INARCASSA ED IVA COMPRESI). IMPEGNO GIURIDICO 

DELLA SPESA DI € 16.030,70 (INARCASSA ED IVA COMPRESI) RELATIVA ALLA FASE 

PROGETTUALE

CIG. 94112400F0

CAVALLIN / Marzola / Agnelli 
CAVALLIN, MARZOLA, 

AGNELLI, BERTAN

B75F21000600001 MINT M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.1 - Investimenti in 

progetti di rigenerazione 

urbana

Originariamente 

finanziato Legge 

160/2019 poi confluito 

nel PNRR MISSIONE 5 

COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO 2.1

/

EX SCUOLA DI 

RAVALLE in via 

Martelli n. 76 - Ravalle

EX SCUOLA ELEMENTARE DI RAVALLE in via 

Martelli a Ravalle, chiusa circa 15 anni fa a 

causa del calo demografico. Si tratta di un 

edificio dei primi anni del '900 che verrà 

riqualificato. Attualmente è in uso alla 

Polisportiva Ravalle che utilizza il piano terra per 

attività ricreative, mentre il primo piano è 

inutilizzato. L'edificio è sede di seggio.

ott-2023 -
30/09/2023 

(aggiudicazione);

1 intevento (al 

30/06/2026)

685 mq di 

intervento, al 

31/12/2024 (30% 

SAL); 30/06/2026 

(fine lavori)

30/07/2023 (contratto 

di appalto); 30/09/2024 

(30% SAL); 31/03/2026 

(fine lavori)

in gara € 390.000 € 0,00 € 39.000,00 € 429.000 77_2021

40200.01.0155500739 - PNRR-

M5.C2.2.1 - CUP: 

B75F21000600001 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per Riuso e 

rifunzionalizzazione Ex - 

Scuola  Ravalle

acc. 686/22

12042.02.0738009255 - PNRR-M5.C2.2.1 - CUP: 

B75F21000600001 - Riuso e 

rifunzionalizzazione Ex - Scuola  Ravalle , in 

quanto struttura esistente da riconvertire per 

finalità di interesse pubblico

Imp. 4514/22

Arch. Bertelli CAVALLIN / Marzola / Agnelli 
CAVALLIN, MARZOLA, 

AGNELLI, BERTAN

B73D21002630001 MINT M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.1 - Investimenti in 

progetti di rigenerazione 

urbana

Originariamente 

finanziato 

Legge160/2019 poi 

confluito nel PNRR 

MISSIONE 5 

COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO 2.1 

RIGENERAZIONE 

/

EX SCUOLA 

PORPORANA

VIA C. MARTELLI, 300

ott-2023 -
30/09/2023 

(aggiudicazione);

1 intevento (al 

30/06/2026)

370 mq, al 

31/12/2024 (30% 

SAL); 30/06/2026 

(fine lavori)

30/07/2023 (contratto 

di appalto); 30/09/2024 

(30% SAL); 31/03/2026 

(fine lavori)

in gara € 390.000 € 0,00 € 39.000,00 € 429.000 92_2021

40200.01.0155500736 - PNRR-

M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002630001 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per Riuso e 

rifunzionalizzazione Ex 

Scuola Porporana 

acc. 695/22

12042.02.0738009252 - PNRR-M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002630001 - Riuso e 

rifunzionalizzazione Ex Scuola Porporana in 

quanto struttura esistente da riconvertire per 

finalità di interesse pubblico 

4562/22

LCF CAVALLIN / Marzola / Gallerani CAVALLIN, MARZOLA, 

GALLERANI, BERTAN

B73D21002610001 MINT M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.1 - Investimenti in 

progetti di rigenerazione 

urbana

Originariamente 

finanziato 

Legge160/2019 poi 

confluito nel PNRR 

MISSIONE 5 

COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO 2.1 

/

EX SCUOLA 

MATERNA DENORE

VIA 

MASSAFISCAGLIA, 

531

ott-2023 -
30/09/2023 

(aggiudicazione);

1 intevento (al 

30/06/2026)

426 mq, al 

31/12/2024 (30% 

SAL); 30/06/2026 

(fine lavori)

30/07/2023 (contratto 

di appalto); 30/09/2024 

(30% SAL); 31/03/2026 

(fine lavori)

in gara € 520.000 € 0,00 € 52.000,00 € 572.000 90_2021

40200.01.0155500735 - PNRR-

M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002610001 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per  Riuso e 

rifunzionalizzazione Ex 

Scuola Materna Denore  

acc.691/22

12042.02.0738009251 - PNRR-M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002610001 - Riuso e 

rifunzionalizzazione Ex Scuola Materna 

Denore  in quanto struttura esistente da 

riconvertire per finalità di interesse pubblico 

Imp. 4538/22

ing. Gatti CAVALLIN / Marzola / Gallerani
CAVALLIN, MARZOLA, 

GALLERANI, BERTAN

B73D21002510001 MINT M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.1 - Investimenti in 

progetti di rigenerazione 

urbana

Originariamente finanziato 

Legge160/2019 poi 

confluito nel PNRR 

MISSIONE 5 

COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO 2.1 

RIGENERAZIONE 

URBANA

/
EX SCUOLA SABBIONI

VIA CHIORBOLI, 69
ott-2023 -

30/09/2023 

(aggiudicazione);

1 intevento (al 

30/06/2026)

617 mq, al 

31/12/2024 (30% 

SAL); 30/06/2026 

(fine lavori)

30/07/2023 (contratto 

di appalto); 30/09/2024 

(30% SAL); 31/03/2026 

(fine lavori)

in gara € 390.000 € 0,00 € 39.000,00 € 429.000 80_2021

40200.01.0155500734 - PNRR-

M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002510001 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per Riuso e 

rifunzionalizzazione Ex - 

scuola Sabbioni di Pescara "

acc. 649/22

12042.02.0738009250 - PNRR-M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002510001 - Riuso e 

rifunzionalizzazione Ex - scuola Sabbioni di 

Pescara " in quanto struttura esistente da 

riconvertire per finalità di interesse pubblico

Imp. 4310/22

uff. 141 - SERVIZIO EDILIZIA

Determina Proposta n. 1752/2022

INCARICO allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO MVM PROGETTI DI ROVIGO

per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,  IL COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

relativo all’intervento “Riuso e rifunzionalizzazione ex scuola Sabbioni di Pescara”

IMPORTO COMPLESSIVO € 60.770,57 (INARCASSA ED IVA COMPRESI). IMPEGNO GIURIDICO 

DELLA SPESA DI € 31.941,00 (INARCASSA ED IVA COMPRESI) RELATIVA ALLA FASE 

PROGETTUALE

CIG. 9358262A19

CAVALLIN / Marzola / Maietti CAVALLIN, MARZOLA, 

MAIETTI, BERTAN

B73D21002520001 MINT M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.1 - Investimenti in 

progetti di rigenerazione 

urbana

Originariamente finanziato 

Legge160/2019 poi 

confluito nel PNRR 

MISSIONE 5 

COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO 2.1 

RIGENERAZIONE 

URBANA

/

EX SCUOLA CHIESUOL 

DEL FOSSO

VIA CORONELLA, 92

ott-2023 -
30/09/2023 

(aggiudicazione);

1 intevento (al 

30/06/2026)

635 mq, al 

31/12/2024 (30% 

SAL); 30/06/2026 

(fine lavori)

30/07/2023 (contratto 

di appalto); 30/09/2024 

(30% SAL); 31/03/2026 

(fine lavori)

in gara € 715.000 € 0,00 € 71.500,00 € 786.500 81_2021

40200.01.0155500730 - PNRR-

M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002520001 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per Riuso e 

rifunzionalizzazione Ex - 

SCUOLA Chiesuol del Fosso  

acc.678/22

12042.02.0738009246 - PNRR-M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002520001 - Riuso e 

rifunzionalizzazione Ex - SCUOLA Chiesuol 

del Fosso  in quanto struttura esistente da 

riconvertire per finalità di interesse pubblico

Imp. 4477/22

ing. Marchi CAVALLIN / Marzola / Gallerani CAVALLIN, MARZOLA, 

GALLERANI, BERTAN



B73D21002530001 MINT M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.1 - Investimenti in 

progetti di rigenerazione 

urbana

Originariamente finanziato 

Legge160/2019 poi 

confluito nel PNRR 

MISSIONE 5 

COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO 2.1 

RIGENERAZIONE 

URBANA

/
EX SCUOLA GAIBANA

VIA RAVENNA, 669
ott-2023 -

30/09/2023 

(aggiudicazione);

1 intevento (al 

30/06/2026)

621 mq, al 

31/12/2024 (30% 

SAL); 30/06/2026 

(fine lavori)

30/07/2023 (contratto 

di appalto); 30/09/2024 

(30% SAL); 31/03/2026 

(fine lavori)

in gara € 585.000 € 0,00 € 58.500,00 € 643.500 82_2021

40200.01.0155500732 - PNRR-

M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002530001 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per  Riuso e 

rifunzionalizzazione Ex - 

Scuola Gaibana 

Acc. 677/22

12042.02.0738009248 - PNRR-M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002530001 - Riuso e 

rifunzionalizzazione Ex - Scuola Gaibana  in 

quanto struttura esistente da riconvertire per 

finalità di interesse pubblico

Imp. 4474/22

uff. 141 - SERVIZIO EDILIZIA

Determina Proposta n. 1893/2022

INCARICO all' ING. VALENTINA ANSELMI

per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI

relativo all’intervento “Riuso e rifunzionalizzazione ex Scuola Gaibana”

IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI € 65.829,29 (INARCASSA ED IVA COMPRESI) 

CIG. 9376226278

CAVALLIN / Marzola / Gallerani CAVALLIN, MARZOLA, 

GALLERANI, BERTAN

B73D21002540001 MINT M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.1 - Investimenti in 

progetti di rigenerazione 

urbana

Originariamente finanziato 

Legge160/2019 poi 

confluito nel PNRR 

MISSIONE 5 

COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO 2.1 

RIGENERAZIONE 

URBANA

/

EX SCUOLA 

MONESTIROLO

VIA PRATI, 65

ott-2023 -
30/09/2023 

(aggiudicazione);

1 intevento (al 

30/06/2026)

705 mq, al 

31/12/2024 (30% 

SAL); 30/06/2026 

(fine lavori)

30/07/2023 (contratto 

di appalto); 30/09/2024 

(30% SAL); 31/03/2026 

(fine lavori)

in gara € 325.000 € 0,00 € 32.500,00 € 357.500 83_2021

40200.01.0155500733 - PNRR-

M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002540001 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per Riuso e 

rifunzionalizzazione Ex - 

Scuola Monestirolo 

acc. 694/22

12042.02.0738009249 - PNRR-M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002540001 - Riuso e 

rifunzionalizzazione Ex - Scuola Monestirolo  

in quanto struttura esistente da riconvertire 

per finalità di interesse pubblico

Imp. 4561/22

ing. Paolo Marzola CAVALLIN / Marzola / Gallerani CAVALLIN, MARZOLA, 

GALLERANI, BERTAN

B73D21002550001 MINT M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.1 - Investimenti in 

progetti di rigenerazione 

urbana

Originariamente finanziato 

Legge160/2019 poi 

confluito nel PNRR 

MISSIONE 5 

COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO 2.1 

RIGENERAZIONE 

URBANA

/

EX SCUOLA 

SPINAZZINO

VIA CASCINA, 30

ott-2023 -
30/09/2023 

(aggiudicazione);

1 intevento (al 

30/06/2026)

354 mq, al 

31/12/2024 (30% 

SAL); 30/06/2026 

(fine lavori)

30/07/2023 (contratto 

di appalto); 30/09/2024 

(30% SAL); 31/03/2026 

(fine lavori)

in gara € 455.000 € 0,00 € 45.500,00 € 500.500 84_2021

40200.01.0155500726 - PNRR-

M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002550001 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per  Riuso e 

rifunzionalizzazione  Ex - 

Scuola Spinazzino 

acc. 685/22

12042.02.0738009242 - PNRR-M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002550001 - Riuso e 

rifunzionalizzazione  Ex - Scuola Spinazzino 

in quanto struttura esistente da riconvertire 

per finalità di interesse pubblico 

Imp. 4516/22

Arch. Anselmi + Arch. Matteotti CAVALLIN / Marzola / Gallerani CAVALLIN, MARZOLA, 

GALLERANI, BERTAN

B73D21002560001 MINT M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.1 - Investimenti in 

progetti di rigenerazione 

urbana

Originariamente finanziato 

con Legge 160/2019 poi 

confluito nel PNRR 

MISSIONE 5 

COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO 2.1 

RIGENERAZIONE 

URBANA

/
EX SCUOLA CODREA

VI CA' BRUCIATE, 39
ott-2023 -

30/09/2023 

(aggiudicazione);

1 intevento (al 

30/06/2026)

401 mq, al 

31/12/2024 (30% 

SAL); 30/06/2026 

(fine lavori)

30/07/2023 (contratto 

di appalto); 30/09/2024 

(30% SAL); 31/03/2026 

(fine lavori)

in gara € 390.000 € 0,00 € 39.000,00 € 429.000 85_2021

40200.01.0155500731 - PNRR-

M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002560001 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per Riuso e 

rifunzionalizzazione Ex - 

scuola Codrea 

acc. 689/22

12042.02.0738009247 - PNRR-M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002560001 - Riuso e 

rifunzionalizzazione Ex - scuola Codrea  in 

quanto struttura esistente da riconvertire per 

finalità di interesse pubblico

imp. 4522/2022

Arch. Virgili CAVALLIN / Marzola / Maietti
CAVALLIN, MARZOLA, 

MAIETTI, BERTAN

B73D21002570001 MINT M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.1 - Investimenti in 

progetti di rigenerazione 

urbana

Originariamente finanziato 

con Legge 160/2019 poi 

confluito nel PNRR 

MISSIONE 5 

COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO 2.1 

RIGENERAZIONE 

URBANA

/

EX SCUOLA BORGO 

PUNTA DI 

QUARTESANA

VIA COMACCHIO, 900

ott-2023 -
30/09/2023 

(aggiudicazione);

1 intevento (al 

30/06/2026)

476 mq, al 

31/12/2024 (30% 

SAL); 30/06/2026 

(fine lavori)

30/07/2023 (contratto 

di appalto); 30/09/2024 

(30% SAL); 31/03/2026 

(fine lavori)

in gara € 520.000 € 0,00 € 52.000,00 € 572.000 86_2021

40200.01.0155500725 - PNRR- 

M5.C2.2.1 - CUP 

B73D21002570001 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per  Riuso e 

rifunzionalizzazione  Ex - 

Scuola Borgo Punta di 

Quartesana

acc. 676/22

12042.02.0738009241 - PNRR- M5.C2.2.1 - CUP 

B73D21002570001 - Riuso e 

rifunzionalizzazione  Ex - Scuola Borgo 

Punta di Quartesana in quanto struttura 

esistente da riconvertire per finalità di 

interesse pubblico

Imp. 4471/22

ing. Albani CAVALLIN / Marzola / Maietti
CAVALLIN, MARZOLA, 

MAIETTI, BERTAN

B73D21002580001 MINT M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.1 - Investimenti in 

progetti di rigenerazione 

urbana

Originariamente finanziato 

Legge160/2019 poi 

confluito nel PNRR 

MISSIONE 5 

COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO 2.1 

RIGENERAZIONE 

URBANA

/

PALAZZONE DI 

MARRARA 

VIA PIAZZA BOARI, 12

set-2024 -
30/09/2023 

(aggiudicazione);

1 intevento (al 

30/06/2026)

1178 mq, al 

31/12/2024 (30% 

SAL); 30/06/2026 

(fine lavori)

30/07/2023 (contratto 

di appalto); 30/09/2024 

(30% SAL); 31/03/2026 

(fine lavori)

in gara € 3.120.000 € 0,00 € 312.000,00 € 3.432.000 87_2021

40200.01.0155500724 - PNRR-

M5.C2.2.1 - cup: 

B73D21002580001 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per  Riuso e 

rifunzionalizzazione  del 

Palazzone di Marrara Ex -

Centro Civico

acc. 763/22

12042.02.0738009240 - PNRR-M5.C2.2.1 - cup: 

B73D21002580001 - Riuso e 

rifunzionalizzazione  del Palazzone di 

Marrara Ex -Centro Civico, in quanto struttura 

esistente da riconvertire per finalità di 

interesse pubblico

Imp. 4887/22

uff. 141 - SERVIZIO EDILIZIA

Determina Proposta n. 2562/2022

INCARICO all' ING. LUDOVICO MANTOVANELLI 

per la REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

come da linee guida PNRR relative al “Riuso e rifunzionalizzazione Palazzone di Marrara ex 

Centro civico"

IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI € 58.515,93 (CNPAIA ED IVA COMPRESI)

CIG. 946611660A

CAVALLIN / Marzola / Gallerani CAVALLIN, MARZOLA, 

GALLERANI, BERTAN

B73D21002590001 MINT M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.1 - Investimenti in 

progetti di rigenerazione 

urbana

Originariamente finanziato 

Legge160/2019 poi 

confluito nel PNRR 

MISSIONE 5 

COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO 2.1 

RIGENERAZIONE 

URBANA

/

MAGAZZINO DI 

MARRARA

VIA DELLA 

CEMBALINA, 9

set-2024 -
30/09/2023 

(aggiudicazione);

1 intevento (al 

30/06/2026)

270 mq, al 

31/12/2024 (30% 

SAL); 30/06/2026 

(fine lavori)

30/07/2023 (contratto 

di appalto); 30/09/2024 

(30% SAL); 31/03/2026 

(fine lavori)

in gara € 650.000 € 0,00 € 65.000,00 € 715.000 88_2021

40200.01.0155500737 - PNRR-

M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002590001 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per  Riuso e 

rifunzionalizzazione 

Magazzino e alloggio 

popolare Ex - Centro Civico di 

Marrara

acc. 747/22

12042.02.0738009253 - PNRR-M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002590001 - Riuso e 

rifunzionalizzazione Magazzino e alloggio 

popolare Ex - Centro Civico di Marrara

Imp. 4875/22

Arch. Virgili + Pirani CAVALLIN / Marzola / Gallerani CAVALLIN, MARZOLA, 

GALLERANI, BERTAN

B73D21002600001 MINT M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.1 - Investimenti in 

progetti di rigenerazione 

urbana

Originariamente finanziato 

Legge160/2019 poi 

confluito nel PNRR 

MISSIONE 5 

COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO 2.1 

RIGENERAZIONE 

URBANA

/

CENTRO CIVICO  in 

piazza Buozzi n. 14 - 

località 

PONTELAGOSCURO

La riqualificazione dell'edificio restituirà ai residenti 

della frazione di Ponte il fabbricato più 

rappresentativo del centro abitato. Attualmente esso è 

sede dell'ufficio postale, di vari servizi e di una sala 

mostre dedicata a Nemesio Orsatti, pittore 

pontesano. 

Il centro Civico di Pontelagoscuro, risalente agli anni 

‘60 del secolo scorso, si sviluppa su tre piani con 

tipica struttura in cemento, ora in uso ad associazioni 

del territorio, uffici comunali, sindacati e diversi 

ambulatori Ausl. È stato sede di un comando 

decentrato della Polizia Locale. L'edificio presenta 

una fortissima dispersione termica e gli interventi 

saranno diretti a una riqualificazione complessiva per 

restituirlo pienamente funzionante alla cittadinanza.

ott-2023 -
30/09/2023 

(aggiudicazione);

1 intevento (al 

30/06/2026)

2892 mq, al 

31/12/2024 (30% 

SAL); 30/06/2026 

(fine lavori)

30/07/2023 (contratto 

di appalto); 30/09/2024 

(30% SAL); 31/03/2026 

(fine lavori)

in gara € 520.000 € 0,00 € 52.000,00 € 572.000 89_2021

40200.01.0155500727 - PNRR-

M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002600001 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per Riuso e 

rifunzionalizzazione Centro 

Civico Pontelagoscuro 

acc. 640/22

12042.02.0738009243 - PNRR-M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002600001 - Riuso e 

rifunzionalizzazione Centro Civico 

Pontelagoscuro in quanto struttura esistente 

da riconvertire per finalità di interesse 

pubblico

Imp. 4300/22

uff. 141 - SERVIZIO EDILIZIA

Determina Proposta n. 1711/2022

INCARICO all' ING. LUCA BENINI 

per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI

relativo all’intervento “Riuso e rifunzionalizzazione Centro civico Pontelagoscuro”

IMPORTO COMPLESSIVO € 60.651,59 (INARCASSA ED IVA COMPRESI). IMPEGNO GIURIDICO 

DELLA SPESA DI € 36.073,86 (INARCASSA ED IVA COMPRESI) RELATIVA ALLA FASE 

PROGETTUALE

CIG. 9353537EE6

CAVALLIN / Marzola / Maietti
CAVALLIN, MARZOLA, 

MAIETTI, BERTAN

B73D21002620001 MINT M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.1 - Investimenti in 

progetti di rigenerazione 

urbana

Originariamente finanziato 

con Legge 160/2019 poi 

confluito nel PNRR 

MISSIONE 5 

COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO2.1 

RIGENERAZIONE 

URNANA

/

EX BOCCIOFILA SAN 

BARTOLOMEO,  in via 

Moggi 6/A a San 

Bartolomeo in Bosco

Il progetto prevede la completa riqualificazione 

dell’intero complesso del centro sportivo. La struttura 

diventerà un centro per le associazioni di volontariato 

e uno spazio che verrà utilizzato per le riunioni che il 

Comune terrà nella frazione per ascoltare proposte e 

raccogliere segnalazioni dai cittadini. 

ott-2023 -
30/09/2023 

(aggiudicazione);

1 intevento (al 

30/06/2026)

1133 mq, al 

31/12/2024 (30% 

SAL); 30/06/2026 

(fine lavori)

30/07/2023 (contratto 

di appalto); 30/09/2024 

(30% SAL); 31/03/2026 

(fine lavori)

in gara € 650.000 € 0,00 € 65.000,00 € 715.000 91_2021

40200.01.0155500728 - PNRR-

M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002620001- 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per Riuso e 

rifunzionalizzazione Centro 

Sportivo "La Bocciofila" San 

Bartolomeo in Bosco  

acc. 684/22

12042.02.0738009244 - PNRR-M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002620001- Riuso e 

rifunzionalizzazione Centro Sportivo "La 

Bocciofila" San Bartolomeo in Bosco  in 

quanto struttura esistente da riconvertire 

4510/22

Ing. Strozzi CAVALLIN / Marzola / Gallerani
CAVALLIN, MARZOLA, 

GALLERANI, BERTAN

B73D21002500001 MINT M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.1 - Investimenti in 

progetti di rigenerazione 

urbana

Originariamente 

finanziato 

Legge160/2019 poi 

confluito nel PNRR 

MISSIONE 5 

COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO 2.1 

RIGENERAZIONE 

URBANA

/
EX CASA LEA

VIA PADOVA, 238
mar-2024 -

30/09/2023 

(aggiudicazione);

1 intevento (al 

30/06/2026)

1110 mq, al 

31/12/2024 (30% 

SAL); 30/06/2026 

(fine lavori)

30/07/2023 (contratto 

di appalto); 30/09/2024 

(30% SAL); 31/03/2026 

(fine lavori)

in gara € 3.900.000 € 0,00 € 390.000,00 € 4.290.000 79_2021

40200.01.0155500729 - PNRR-

M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002500001 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per  Riuso e 

rifunzionalizzazione Ex - 

Scuola  "CASA L.E.A. " 

acc.752/22

12042.02.0738009245 - PNRR-M5.C2.2.1 - CUP: 

B73D21002500001 - Riuso e 

rifunzionalizzazione Ex - Scuola  "CASA 

L.E.A. " 

Imp. 4776/22

CAVALLIN / Marzola / Maietti CAVALLIN, MARZOLA, 

MAIETTI, BERTAN

B77H21002070001 MINT M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.1 - Investimenti in 

progetti di rigenerazione 

urbana

Originariamente finanziato 

Legge160/2019 poi 

confluito nel PNRR 

MISSIONE 5 

COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO 2.1 

RIGENERAZIONE 

URBANA

/ ACCESSO EST CITTA'

RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSO EST DELLA 

CITTÀ mediante la ristrutturazione e la 

rifunzionalizzazione dello spazio pubblico compreso 

tra le vie Ippolito d'Este, via Baluardi, via Alfonso 

d'Este, Porta Romana  attraverso la rivisitazione della 

viabilità del comparto, in corrispondenza con 

l'intersezione di via San Maurelio, la realizzazione di 

percorsi ciclo-pedonali e la demolizione di edifici 

incongrui.

set-2023 Progettazione (PFTE) € 1.500.000 € 0,00 € 150.000,00 € 1.650.000 93_2021

40200.01.0155500723 - PNRR - 

M5.C2.2.1 - CUP: 

B77H21002070001 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per  

Riqualificazione, ricucitura e 

miglioramento del Decoro 

Urbano relativo all'accesso Est 

della città 

acc. 546/22

08012.02.0782308206 - PNRR - M5.C2.2.1 - 

CUP: B77H21002070001 - Riqualificazione, 

ricucitura e miglioramento del Decoro 

Urbano relativo all'accesso Est della città 

Imp. 3649/22

uff. 142 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE

Determina Proposta n. 2180/2022

INCARICO al GEOM. ANDREA ANDERLINI DI BONDENO (FE)

per il COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

RELATIVAMENTE ALL’ “ACCESSO EST della CITTÀ 

IMPORTO COMPLESSIVO € 40.508,81 (CIPAG ED IVA COMPRESE). IMPEGNO GIURIDICO 

DELLA SPESA DI € 12.377,69 RELATIVA ALLA FASE PROGETTUALE (CIPAG ED IVA 

COMPRESE)

CIG 9415577BEE

MANTOVANI/GHIGLIONE (ACCESSI) / 

Chiccoli

Arch. Alessandro Chiccoli

Arch. Debora Giacomelli 

(vede anche Cavallin)

B77H21002080001 MINT M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.1 - Investimenti in 

progetti di rigenerazione 

urbana

Originariamente finanziato 

Legge 160/2019 poi 

confluiti nel PNRR 

MISSIONE 5 

COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO 2.1

/
ACCESSO OVEST 

CITTA'

RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSO NORD OVEST 

DELLA CITTÀ, con le vie Modena, viale Po, via 

Marconi e via del Lavoro. L'area è quella che si trova 

alle spalle della stazione ferroviaria, l'intervento 

prevede il miglioramento della viabilità in ottica 

sostenibile e la realizzazione di aree sosta e 

parcheggi intermodali per l'accesso al centro storico.

feb-2024 Progettazione (PFTE) € 4.850.000 € 0,00 € 485.000,00 € 5.335.000 94_2021

40200.01.0155500722 - PNRR - 

M5.C2.2.1 - CUP: 

B77H21002080001 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per 

miglioramento del Decoro 

Urbano e del tessuto 

ambientale relativo 

all'accesso Nord Ovest della 

Città

acc. 662/22

08012.02.0782308205 - PNRR - M5.C2.2.1 - 

CUP: B77H21002080001 - Riqualificazione, 

ricucitura collegamenti e miglioramento 

Decoro Urbano e  tessuto ambientale 

accesso Nord Ovest della Città

Imp. 4379/22

uff. 142 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE

Determina Proposta n. 1895/2022

AFFIDAMENTO DIRETTO al GEOM. GIORGIO G. VACCARI DI MILANO

ai sensi dell’art. 51, comma 1, punto 2.1, della legge n. 108/21

per il RILIEVO TOPOGRAFICO E SUCCESSIVA RESTITUZIONE GRAFICA DELL’AREA 

COMPRESA TRA VIA MARCONI, VIA MODENA, VIALE PO E VIA PADOVA

IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI € 11.200,00 + CIPAG 5% + IVA 22% = € 14.347,20

CIG. 9373832ADE

MANTOVANI/GHIGLIONE (ACCESSI) / 

Giacomelli

Arch. Debora Giacomelli

Arch. Alessandro Chiccoli  

(vede anche Cavallin)

B77H21000900001 MIMS M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.3 - Programma innovativo 

della qualità dell'abitare 

(PinQuA)

Sentito Davide Mandredini 

Originariamente finanziato 

con Fondi qualità 

dell'abitare poi confluiti nel 

PNRR

INVITALIA

RIQUALIFICAZ. 

PARCHEGGIO PUBBL., 

VERDE PUBBL., SP. 

URB. APERTI E 

COLLEGAM. CICLABILI 

- Via Tassoni

Il progetto di riqualificazione del parcheggio del verde 

pubblico di via TASSONI prevede il mantenimento 

dell’attuale parcheggio a raso, con l’inserimento di 

elementi naturali atti ad aumentare il confort urbano 

dell’area nel suo insieme in continuità con l’area 

destinata a verde pubblico e spazi urbani aperti in cui 

sono compresi gli spazi aperti attrezzati per il gioco, 

la ricreazione ed il tempo libero, compresi gli 

elementi di arredo e servizio. L’interventi, per una 

superficie complessiva di circa 12.000 mq, ha come 

obiettivo la ridefinizione dello spazio aperto, in linea 

con gli elementi di sostenibilità ambientale dove 

vengono inseriti elementi di connessione 

ciclopedonale con il tessuto urbano limitrofo e la 

nuove funzioni previste, ridotte le superfici 

impermeabili ed intensificate le zone d’ombra in 

contrasto con l’isola di calore. Obiettivo principale è 

creare un “parcheggio verde” in continuità con l’area 

a verde pubblico con il compito di diventare un 

corridoio di connessione urbana in un comparto in 

completa trasformazione.

Oltre all’uso di ampie superfici alberate e a giardino 

si prevede l’uso dell’acqua (fontane, vasche, …) 

come elemento naturale per ridefinire i limiti dello 

spazio urbano ed accompagnare i fruitori lungo il 

percorso, oltre che come elemento evocativo del 

rapporto tra Ferrara e il fiume.

L’effetto complessivo fornisce al parcheggio un più 

alto confort urbano e maggiori prestazioni ambientali 

a favore del paesaggio urbano.

21/12/2023 31/3/2026 Progettazione (PFTE) € 6.500.000,00 € 1.700.000 20% € 2.040.000 € 6.840.000

40200.01.0155500772 - PNRR - 

M5.C2.Int.2.3 - CUP: 

B77H21000900001 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per Riqual. 

parcheggio, verde, ciclabili - 

Via Tassoni

Acc. 842/2022 riscosso anticipo 

euro 650.000,00

08012.02.0782308204 - PNRR - M5.C2.Int.2.3 - 

CUP: B77H21000900001 -  Riqual. parcheggio, 

verde, ciclabili - Via Tassoni 

Imp. 4843/2023 di euro 6.500.000,00

MAGNANI (PINQUA) / Manfredini

Manfredini

B. Lo Mastro

 (vede anche CAVALLIN)

B78I21000590008 MIMS M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.3 - Programma innovativo 

della qualità dell'abitare 

(PinQuA)

Sentito Davide Mandredini 

Originariamente finanziato 

con Fondi qualità 

dell'abitare poi confluiti nel 

PNRR

INVITALIA/ACER

RIQUALIFICAZ. 

EDIFICIO UMI 2 PER 

REALIZZAZ. DI 48 

ALLOGGI ERS

via Beethoven a Ferrara 

Il primo intervento è lo strip-out di tutte le 

sovrastrutture, cioè lo smontaggio e rimozione 

selettiva delle facciate vetrate trasparenti e cieche, 

degli arredi, dei rivestimenti, dei serramenti interni,

delle strutture non portanti (tramezzi, controsoffitti), 

degli impianti esistenti e in genere di tutte le parti non 

strutturali, parti non recuperabili o il cui recupero e 

ripristino è economicamente sconveniente.

Anche i pavimenti e i relativi massetti verranno 

demoliti. Le strutture portanti verranno 

sostanzialmente conservate. 

La seconda fase delle lavorazioni riguarda gli 

interventi di rinforzo della struttura sismo-resistente: - 

rinforzo strutturale con betoncino armato dei blocchi 

scala (controparete in c.c.a. collegata a quella 

esistente); - realizzazione di tre nuovi solai al piano 

primo (dove ora è presente un portico a doppia 

altezza); - realizzazione di due nuovi solai in 

copertura, a copertura del volume della struttura “a 

ponte” demolita; - realizzazione di nuovi cavedi 

impiantistici ove necessari

21/12/2023 31/3/2026 Progettazione (PFTE) € 6.148.000 20% € 7.377.600

40200.01.0155500768 - PNRR - 

M5.C2.Int.2.3 - CUP: 

B78I21000590008 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per Riqual. 

edificio UMI2 - Via Beethoven

Acc. 838/2022 riscosso anticipo 

E 614.800,00

08022.02.0782800001 - PNRR - M5.C2.Int.2.3 - 

CUP: B78I21000590008 - Riqualificazione 

edificio UMI2 - Via Beethoven

----------------

08022.02.0782800003 - PNRR - M5.C2.INT.2.3 - 

CUP: B78I21000590008 -  RIQUALIFICAZIONE 

EDIFICIO UMI2 - VIA BEETHOVEN - QUOTA A 

CARICO COMUNE

Imp. 4211/23 Euro 240.000,00

MAGNANI (PINQUA) / Manfredini

Manfredini

B. Lo Mastro

 (vede anche CAVALLIN)

B78I21000600008 MIMS M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.3 - Programma innovativo 

della qualità dell'abitare 

(PinQuA)

Sentito Davide Mandredini 

Originariamente finanziato 

con Fondi qualità 

dell'abitare poi confluiti nel 

PNRR

INVITALIA

RIQUALIFICAZ. AREA E 

RECUPERO EDIFICI 

PER ATTIVITA' 

SPORTIVE. 

(Prosport Estense)

via Tassoni s.n. - 

Ferrara

Recupero di tre Fabbricati esistenti e di due aree 

degradate per la realizzazione e l'implementazione 

degli spazi dedicati all'attività sportiva indoos-outdoor

21/12/2023 31/3/2026 Progettazione (PFTE) € 1.352.000 20% € 1.622.400

40200.01.0155500769 - PNRR - 

M5.C2.Int.2.3 - CUP: 

B78I21000600008 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per Riqual. 

area e recup. edifici per 

attività sportive - Via Tassoni

Acc. 839/2022 riscosso anticipo 

euro 135.200,00

---------------

40200.04.0155400598 - PNRR - 

M5.C2.Int.2.3 - CUP: 

B78I21000600008 - 

Trasferimenti DA PRIVATIi in 

conto capitale per Riqual. 

area e recup. edifici per 

attività sportive - Via Tassoni

Acc. 916/2023 di euro 

270.400,00

06012.02.0725010416 - PNRR - M5.C2.Int.2.3 - 

CUP: B78I21000600008 - Trasferimenti da 

Ministeri in conto capitale per Riqual. area e 

recup. edifici per attività sportive - Via 

Tassoni

Imp. 4832/2023 di euro 1.352.000,00

-------------

06012.02.0725010418 - PNRR - M5.C2.Int.2.3 - 

CUP: B78I21000600008 -  Riqual. area e 

recup. edifici per attività sportive - Via 

Tassoni - QUOTA FINANZIATA DA 

CONTRIB.TERZI

Imp. 4976/2023 di euro 270.400,00

MAGNANI (PINQUA) / Manfredini

Manfredini

B. Lo Mastro

 (vede anche CAVALLIN)

B78I21000610008 MIMS M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.3 - Programma innovativo 

della qualità dell'abitare 

(PinQuA)

Sentito Davide Mandredini 

Originariamente finanziato 

con Fondi qualità 

dell'abitare poi confluiti nel 

PNRR

INVITALIA

PALAGYM-

RIQUALIFICAZIONE 

PALESTRA 

GINNASTICA FERRARA 

ASD. 

Piazzale Atleti d'Italia 

s.n. - Ferrara

Ristrutturazione e ampliamento senza consumo di 

suolo con efficientamento energetico del Palagym 

Orlando Polmonari: Gli interventi sono: 

1. Soppalco parziale (mq. 150 circa) nella palestra n. 

2 al piano terra che ha una altezza di mt. 11,00 per 

realizzare uno spazio ulteriore dove svolgere attività 

2. Sopraelevazione del corpo di fabbrica a 1 piano 

fuori terra attualmente destinato ad uffici per ricavare 

nuovi locali a servizio della amministrazione, sala 

riunioni, educazione posturale e recupero funzionale 

(mq. 250 circa) 

3. Ristrutturazione della zona spogliatoi e servizi 

igienici al piano terra attualmente insufficienti 

4. Cappotto esterno su tutto il fabbricato (circa mq. 

2.600) 

5. Impianto di climatizzazione estiva in alcune 

palestre 

6. Ammodernamento degli attrezzi delle varie palestre 

7. Sistemazione dell’area esterna con la 

realizzazione di una pista per il pattinaggio e spazi 

per lo svolgimento di attività sportiva e ludica 

all’aperto.

21/9/2023 31/3/2026 Progettazione (PFTE) € 500.000 20% € 600.000

40200.01.0155500770 - PNRR - 

M5.C2.Int.2.3 - CUP: 

B78I21000610008 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per Riqual. 

Palestra Ginnastica Ferrara - 

PALAGYM - p.le Atleti Azzurri

Acc. 840/2022 riscosso anticipo 

euro 50.000,00

--------------

40200.04.0155400597 - PNRR - 

M5.C2.Int.2.3 - CUP: 

B78I21000610008 - 

Trasferimenti DA PRIVATI in 

conto capitale per Riqual. 

Palestra Ginnastica Ferrara - 

PALAGYM - p.le Atleti Azzurri

Acc. 919/2023 di euro 

100.000,00

06012.02.0725010415 - PNRR - M5.C2.Int.2.3 - 

CUP: B78I21000610008 - Riqualificazione 

Palestra Ginnastica Ferrara - PALAGYM - p.le 

Atleti Azzurri

Imp. 4830/2023 di euro 500.000,00

---------------

06012.02.0725010417 - PNRR - M5.C2.Int.2.3 - 

CUP: B78I21000610008 -  Riqualificazione 

Palestra Ginnastica Ferrara - PALAGYM - p.le 

Atleti Azzurri - QUOTA FINANZIATA DA 

CONTRIBUTI PRIVATI

Imp. 4982/2023 di euro 100.000,00

MAGNANI (PINQUA) / Manfredini

Manfredini

B. Lo Mastro

 (vede anche CAVALLIN)

B78I21000620001 MIMS M5 C2
Rigenerazione urbana e 

Housing sociale

2.3 - Programma innovativo 

della qualità dell'abitare 

(PinQuA)

Sentito Davide Mandredini 

Originariamente finanziato 

con Fondi qualità 

dell'abitare poi confluiti nel 

PNRR

ACER

RIQUALIFICAZ. 

CASERMA POLIZIA 

LOCALE

via Tassoni s.n. - 

Ferrara

RISTRUTTURAZIONE PRIMO PIANO PALAZZINA DI 

VIA TASSONI DA ADIBIRE A CASERMA 

DELLAPOLIZIA LOCALE

15/10/2023 31/3/2026 Progettazione (PFTE) € 500.000 20% € 600.000

40200.01.0155500771 - PNRR - 

M5.C2.Int.2.3 - CUP: 

B78I21000620001 - 

Trasferimenti da Ministeri in 

conto capitale per Riqual. 

Caserma Polizia Locale - via 

Tassoni

Acc. 841/2022 riscosso anticipo 

euro 50.000,00

01052.02.0605110640 - PNRR - M5.C2.Int.2.3 - 

CUP: B78I21000620008 Riqualificazione 

Caserma Polizia Locale - via Tassoni

MAGNANI (PINQUA - ACER ?) / Manfredini

Manfredini

B. Lo Mastro

 (vede anche CAVALLIN)

J55E22000170006 

(cluster) - 

B75B22000220003 

(palazzetto)

PCM - Dip. 

SPORT M5 C2
Sport e inclusione 

sociale

3.1 - Sport e Inclusione 

CLUSTER 1 
/ Avv. Ponti

NUOVO IMPIANTO 

SPORTIVO 

POLIFUNZIONALE

VIA FORO BOARIO 

SNC

Realizzazione di un nuovo impianto sportivo 

polifunzionale indoor da 1000 posti sull'area di 

proprietà del Comune sita in via Foro Boario. 

mar-2024
31/03/2023 

(aggiudicazione) 
31/5/2025 (collaudo)

1 palazzetto (al 

30/06/2026)

3088,50 mq di 

superficie coperta 

(al 30/06/2026)

Appalto Integrato Aggiudicato € 3.500.000

D.RGS n. 

124/2023, FOI 

2023-1: + € 

350.000

€ 3.850.000 35_2022

40200.01.0155500755 - PNRR-

M5.C2.INT.3.1 - CUP: 

B75B22000220003 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per nuovi per 

realizzazione di nuovo 

impianto sportivo 

polifunzionale

Acc. 808/2022

725010410 (per quota a carico Comune)

Imp. 5047/2022

725010414 (quota PNRR)

Imp. 5052/2022

uff. 141 - SERVIZIO EDILIZIA

Determina n. 2482/2022

INCARICO all' ING. DENIS ZANETTI per la PROGETTAZIONE PFTE del nuovo impinato sportivi 

polifunzionale. IMPORTO COMPLESSIVO € 135.366,16 (INARCASSA ED IVA COMPRESI).

CAVALLIN / Marzola / Simoni
CAVALLIN, MARZOLA, 

SIMONI, BERTAN

B72H22003790001
PCM - Dip. 

SPORT
M5 C2

Sport e inclusione 

sociale

3.1 - Sport e Inclusione 

CLUSTER 3
/

IMPIANTO 

SPORTIVO

via Aeroporto n.120

15/01/2024
31/03/2023 

(aggiudicazione)

30/6/2026 

(collaudo)

1 impianto (al 

30/06/2026)

281439 mq di 

superficie del lotto 

(al 30/06/2026)

Stipula Convenzione €4.000.000

D.RGS n. 

124/2023, FOI 

2023-1: + € 

400.000

€4.400.000 130_2022

40200.01.0155500753 - PNRR-

M5.C2.INT. 3.1 - CUP: 

B72H22003790001 - 

Trasferimenti da ministeri in 

conto capitale per 

riqualificazione area 

aeroportuale

06012.02.0815100001 - PNRR - M5.C2.INT.3.1 - 

CUP: B72H22003790001 - RIQUALIFICAZIONE 

AREA AEROPORTUALE

MAGNANI/ Manfredini
Manfredini

B. Lo Mastro

 (vede anche CAVALLIN)


