
ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno  11.04.2017

Deliberazione n. GC-2017-174 

Prot. Gen. n. PG-2017-42444

Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2017-183

Sono intervenuti i Signori:

Tiziano Tagliani Sindaco
Massimo Maisto Vice Sindaco
Vaccari Luca Assessore
Ferri Caterina Assessore
Merli Simone Assessore
Roberta Fusari Assessore
Serra Roberto Assessore
Chiara Sapigni Assessore
Aldo Modonesi Assessore
Felletti Annalisa Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari

Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

Oggetto

Aggiornamento  del  progetto  della  2ª  perizia  tecnica  di  variante,  relativo  alla 
realizzazione  nuovo  assetto  dei  trasporti  ferroviari  nel  Comune  di  Ferrara  e 
collegamento  diretto  delle  linee  ferroviarie  Rimini  Ferrara  e  Ferrara  Suzzara. 
Approvazione variazione Bilancio Previsione 2017 2019, in via d'urgenza.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.



AGGIORNAMENTO  DEL  PROGETTO  DELLA  2a PERIZIA  TECNICA  DI  VARIANTE, 
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE NUOVO ASSETTO DEI TRASPORTI FERROVIARI 
NEL  COMUNE  DI  FERRARA  E  COLLEGAMENTO  DIRETTO  DELLE  LINEE 
FERROVIARIE RIMINI – FERRARA E FERRARA – SUZZARA.
APPROVAZIONE  VARIAZIONE  BILANCIO  PREVISIONE  2017-2019,  IN  VIA 
D’URGENZA.

L A   G I U N T A

Richiamato:

- l’Accordo  tra  Ministero  dei  Trasporti  e  della  Navigazione,  Regione  Emilia  Romagna, 
Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, Ferrovie dello Stato S.p.A. (oggi R.F.I. S.p.A.),  
Gestioni Governative Ferrovie Ferrara – Suzzara e Ferrovie Padane (oggi confluite in 
FER S.r.l.), siglato in data 08.06.1999, per la definizione del nuovo assetto dei trasporti  
ferroviari  nel  territorio  del  Comune di  Ferrara  e  la  realizzazione  di  un  collegamento 
diretto tra le linee Rimini – Ferrara e Ferrara – Suzzara, costituente parte dell’itinerario 
merci alternativo tra il corridoio adriatico ed il centro / nord Europa;

- il  proprio  provvedimento  P.G.  119663  in  data  23.12.2014,  che  approva  il  progetto 
esecutivo, trasmesso da Ferrovie Emilia Romagna, relativo alla 2a perizia di  variante 
tecnica  per  la  realizzazione del  nuovo assetto  dei  trasporti  ferroviari  nel  Comune di 
Ferrara  e  collegamento  diretto  delle  linee  ferroviarie  Rimini  –  Ferrara  e  Ferrara  – 
Suzzara, dell’importo complessivo di Euro 55.900.000,00, così ripartito:

Quadro economico generale con 2a perizia di variante e suppletiva

a) Importi lavori (compresi oneri per la sicurezza)
A base d’appalto, compresa 

1a perizia di variante
EURO

Con 2a perizia di variante
EURO

Totale 34.161.623,67 46.644.345,79
b) somme a disposizione
1) Lavori in economia 372.303,17 651.080,21
2) Rilievi, accertamenti e indagini 21.691,19 21.691,19
3) Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi 995.878,41 1.190.000,00
4) Imprevisti 449.164,86 1.170.000,00
5) Acquisizioni aree o immobili 539.697,46 650.000,00
6) Spese tecniche 2.152.207,86 3.650.000,00
7) Spese per attività di consulenza o di supporto 350.000,00 490.000,00
8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 0,00
9) Spese per pubblicità 35.337,84 340.000,00
10) Spese per verifiche tecniche e per collaudi 206.582,76 260.000,00
11) Imposta su spese tecniche e consulenze 

1) al 2-4% su a, b1, b3, b4 54.175,81 176.000,00
12) I.V.A.:

1) al 10% per voci: a, b1, b3, b4 --- ---
2) al 20% su imponibile per voci: b2, b6, b7, b8, b9, b10, 

b11
6.882,81 ---

3) su contributo RFI 1.291.142,25 650.000,00
13) Nuova viabilità area Rivana 1.220.000,00 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 7.695.064,42 9.255.654,21
TOTALE INTERVENTO 41.856.688,09 55.900.000,00

Dato atto:
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- che  la  spesa  complessiva  di  Euro  55.900.000,00  risulta  ripartita  tra  i  diversi  Enti  
sottoscrittori dell’accordo di programma, nel modo seguente:

Ministero Infrastrutture e Trasporti

a valere su fondi L.211/92 €                21.443.290,25

a valere su fondi L.296/06 €                  3.670.722,42

a valere su interessi fondi L.211/92 €                  5.085.755,19

a valere su fondi L.611/92 €                  3.449.932,09

Regione Emilia-Romagna a valere su somme residue L.910/86 €                  2.169.481,89

Comune di Ferrara €                  3.098.741,39

R.F.I. s.p.a.           €                  7.746.853,49

F.E.R.s.r.l./Regione €                  2.963.925,99

Comune di FE

Regione

€                  1.000.000,00

€                  5.311.297,29

TOTALE €                55.900.000,00

- che la sopraindicata somma a carico del Comune di Ferrara pari ad euro 4.098.741,39 
risulta finanziata parzialmente:
- per  euro  516.456,90  con  prestito  obbligazionario  nell’anno  2003  (impegno  n. 

3549/2003);
- per euro 800.000,00 con prestito BEI contratto nell’anno 2008 (impegno n. 2036/2008);
Per il finanziamento della restante quota di euro 2.782.284,49 è necessaria variazione di 
bilancio  per  inserimento  delle  quote  non  previste  e  conseguente  finanziamento. 
Attualmente  lo  stanziamento  iscritto  è  di  euro  750.000,00  nell’anno  2018  ed  euro 
500.000,00 nell’anno 2019 (importi da finanziare);

- che la FER S.r.l., a seguito di comunicazione da parte dell’allora impresa appaltatrice 
ACMAR, che non sussistevano i  presupposti  per la ripresa dei  lavori,  con determina 
congiunta del Direttore Generale e dell’Amministratore Unico, ha dichiarato la risoluzione 
del contratto;

- che a seguito della risoluzione contrattuale, ultimate le procedure relative allo stato di  
consistenza  con  la  Ditta  ACMAR,  la  Società  FER S.r.l.  ha  affidato  un  incarico  per 
aggiornare il progetto definitivo, da porre a base di gara per un appalto integrato;

- che il progetto definitivo elaborato e consegnato all’Amministrazione Comunale, come da 
relazione presentata da FER S.r.l., è conforme al progetto che ha ottenuto il N.O. da 
parte  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  con  prot.  R.U.  n.  7456  del 
06.12.2013, in quanto non è stato modificato il tracciato e le sue caratteristiche tecniche;

- che nel progetto aggiornato non sono state riportate le opere già realizzate (raccordo 
provvisorio della Ferrara – Ravenna – Rimini e quanto già realizzato nella bretella di 
collegamento per Suzzara);

- che è stato aggiornato e integrato il computo metrico estimativo con i prezzi del tariffario 
R.F.I. 2014 e dei tariffari vigenti;

- che  è  stato  altresì  elaborato  il  quadro  economico  conseguente  all’aggiornamento, 
allegato che comporta un incremento di  Euro 5.837.803,19, somma finanziata con la 
Legge n. 297/78;
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- che il  quadro economico dell’intervento,  dedotte  le  spese già  sostenute,  ammonta a 
complessivi Euro 42.752.867,54;

Visto:

- che il progetto definitivo aggiornato è stato soggetto a verifica da parte di una struttura  
tecnica esterna accreditata (Conteco Check S.r.l. – mandataria e NO GAP Controls S.r.l.  
–  mandante),  ultimata  in  data  08.01.2017,  e  validato  da  parte  del  RUP  (verbale 
validazione del 18.01.2017);

- che  oggetto  della  successiva  procedura  di  gara  da  parte  di  FER  S.r.l.  sarà  la 
progettazione  esecutiva  e  l’esecuzione  dei  lavori  a  base  d’appalto  di  Euro 
37.745.024,58;

- che  per  l’aggiornamento  del  progetto  non  è  necessaria  una  nuova  procedura  di 
screening, di  cui alla Legge Regionale n. 9/99 e s.m.i.,  in quanto già effettuata sulla  
totalità degli interventi, come da nota della Regione Emilia Romagna del 27.12.2016;

- che si ritiene di approvare l’aggiornamento del progetto in questione;

- che è necessario integrare il Bilancio di Previsione 2017-2019 portando la cifra a carico 
del Comune di Ferrara ancora da finanziare a complessivi euro 2.782.284,49;

- che si rende pertanto necessario approvare in via d’urgenza e salvo ratifica consiliare la 
variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 di cui alla delibera di C.C. P.G. n. 6795 in 
data 01.03.2017, riportata nell’allegato prospetto di variazione (allegato 1), contenente le 
previsioni di entrata e di spesa, e conseguente prospetto di verifica dei vincoli di finanza 
pubblica ai sensi della legge 232/2016 (allegato A);

Verificato il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di vincoli di finanza pubblica;

Visti gli artt. 170 e 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. nonché gli artt. 12 e 39 del vigente 
regolamento di contabilità;

Considerato che il parere favorevole dei   Revisori dei Conti verrà acquisito prima della 
ratifica consiliare;

Visti i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Dirigente del Servizio Infrastrutture,  
Mobilità  e  Traffico  –  Ing.  Enrico  Pocaterra  e  dal  Dirigente  del  Servizio  Contabilità  e 
Bilancio  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  (art.  49,  comma  1,  del  Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall’art. 3 – punto b), del Decreto Legge 
n. 174 del 10 ottobre 2012);

Con il voto favorevole di tutti i presenti;

D E L I B E R A

- di  approvare il  progetto definitivo aggiornato, a seguito della risoluzione del contratto 
con la ditta aggiudicataria, trasmesso da FER S.r.l. – soggetto attuatore, relativo alla 2a 

perizia  tecnica  di  variante  per  i  lavori  del  nuovo  assetto  dei  trasporti  ferroviari  nel  
Comune di Ferrara e la realizzazione di un collegamento diretto delle linee ferroviarie 
Rimini – Ferrara e Ferrara – Suzzara, completo dei seguenti elaborati:
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ELABORATI  GRAFICI
ELABORATI GENERALI DI PROGETTO

N° Codice elaborato Titolo elaborato scala agg data
1 15015DDIN01.00 Corografia generale 1:2000 0 22/02/2016
2 15015DDIN01.01 Planimetria di rilievo 1:500 0 22/02/2016
3 15015DDIN01.02 Opere già eseguite ‐ Planimetria 1/2 (AS BUILT)‐ 1:500 0 22/02/2016
4 15015DDIN01.03 Opere già eseguite ‐ Planimetria 2/2 (AS BUILT)‐ 1:500 0 22/02/2016
5 15015DDIN01.04 Opere già eseguite ‐ Profilo longitudinale (AS BUILT)‐ 1:1000/100 0 22/02/2016
6 15015DDIN02.01 Planimetria di progetto 1/2 1:500 1 28/11/2016
7 15015DDIN02.02 Planimetria di progetto 2/2 1:500 1 28/11/2016
8 15015DDIN03.01 Profilo longitudinale 1:1000/100 1 28/11/2016
9 15015DSEZ01.01 Libretto sezioni 1:200 0 22/02/2016
10 15015DDIN04.01 Sezioni tipo trincea con diaframmi da eseguire 1:50 1 28/11/2016
11 15015DDIN04.02 Sezioni tipo trincea con muri ad "U" 1:50 1 28/11/2016
12 15015DDIN04.03 Sezioni tipo trincea con muri ad "L" ed in rilevato 1:50 1 28/11/2016
13 15015DDIN05.01 Sovrapasso via XVI Marzo ‐ Planimetria 1:200 1 28/11/2016
14 15015DDIN05.02 Sovrapasso via XVI Marzo ‐ Profili longitudinali e sezioni tipo 1:50 0 22/02/2016
15 15015DDIN05.03 Sovrapasso via XVI Marzo ‐ Libretto sezioni 1:200 0 22/02/2016
16 15015DDIN06.01 Impianti di sollevamento n° 8, 9, 11 1:50 1 28/11/2016

ELABORATI STRUTTURALI
N° Codice Titolo elaborato scala agg data
17 15015DDST01.01 Bretella Suzzara Rimini‐  ‐ Carpenteria infrastruttura 1/5 1:200 1 28/11/2016
18 15015DDST01.02 Bretella Suzzara Rimini‐  ‐ Carpenteria infrastruttura 2/5 1:200 1 28/11/2016
19 15015DDST01.03 Bretella Suzzara Rimini‐  ‐ Carpenteria infrastruttura 3/5 1:200 1 28/11/2016
20 15015DDST01.04 Bretella Suzzara Rimini‐  ‐ Carpenteria infrastruttura 4/5 1:200 1 28/11/2016
21 15015DDST01.05 Bretella Suzzara Rimini‐  ‐ Carpenteria infrastruttura 5/5 1:200 1 28/11/2016
22 15015DDST02.01 Opere di completamento ‐ Planimetria tratto parzialmente eseguito 1:500 0 22/02/2016
23 15015DDST02.02 Opere di completamento ‐ Sezioni tipo da prog. 24,00‐  a 488,56 1:50/20 0 22/02/2016
24 15015DDST02.03 Opere di completamento ‐ Sezioni tipo da prog. 500,00 a 946,67 1:50/20 0 22/02/2016
25 15015DDST02.04 Opere di completamento ‐ Vasca di solle. n°8 e Soletta inf. S1  ‐  Carp. ed 

armature
1:100/50 0 22/02/2016

26 15015DDST02.05 Opere di completamento ‐ Diaframma tipo 05 ‐ Carpenteria ed armatura varie 0 22/02/2016
27 15015DDST02.06 Opere di completamento ‐ Diaframma tipo 04 ‐ Carpenteria ed armatura varie 0 22/02/2016
28 15015DDST02.07 Opere di completamento ‐ Impianto di sollevamento n°9 ‐ Carpenteria 1:50 0 22/02/2016
29 15015DDST02.08 Opere di completamento ‐ Impianto di sollevamento n°9 ‐ Armatura 1:50/20 0 22/02/2016
30 15015DDST02.09 Opere di completamento ‐ Solette carrabili (attraversamenti 1 e 2) 1:50/20 0 22/02/2016
31 15015DDST03.02 Soletta inferiore S2  ‐  Carpenterie ed armature 1:100/50 1 28/11/2016
32 15015DDST03.03 Soletta inferiore S3  ‐  Carpenterie ed armature 1:100/50 1 28/11/2016
33 15015DDST04.01 Diaframma tipo 01a ‐ Carpenterie ed armatura 1:50/20 1 28/11/2016
34 15015DDST04.02 Diaframma tipo 01b con soletta carrabile ‐ Carpenterie ed armatura 1:50/20 1 28/11/2016
35 15015DDST04.03 Diaframma tipo 02 ‐ Carpenteria ed armatura 1:50/20 1 28/11/2016
36 15015DDST04.04 Diaframma tipo 03 ‐ Carpenteria ed armatura 1:50/20 1 28/11/2016
37 15015DDST04.06 Trave di coronamento diaframmi Tipo 01b ‐ Carpenterie ed Armature 1:20 0 22/02/2016
38 15015DDST04.07 Soletta e setti dell'attraversamento di via XVI Marzo ‐ Carpenterie ed Armature 1:100/25 1 28/11/2016
39 15015DDST05.03 Impianti di sollevamento n° 11 ‐ Carpenterie e armature 1:100/50 0 22/02/2016
40 15015DDST06.01 Muri ad "U" ‐ Carpenterie 1:50 0 22/02/2016
41 15015DDST06.02 Muri ad "U" ‐ Armatura 1:50 0 22/02/2016
42 15015DDST07.01 Muri ad "L" ‐ Carpenterie ed armatura 1:50 0 22/02/2016
43 15015DDST08.01 Muro ad "L" rampa dx sovrapasso via XVI Marzo ‐ Carpenterie ed armature 1:50 0 22/02/2016
44 15015DDST08.02 Muro ad "L" rampa sx sovrapasso via XVI Marzo ‐ Carpenterie ed armature 1:50 0 22/02/2016

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
N° Codice Titolo elaborato scala agg data
45 15015DIDR01.01 Planimetria smaltimento acque meteoriche 1:1000 1 28/11/2016
46 15015DIDR02.01 Sifone di attraversamento alla prog. 1460,00 1:50 1 28/11/2016
47 15015DIDR02.02 Tombini di attraversamento via XVI Marzo 1:50 0 22/02/2016

ARMAMENTO
N° Codice Titolo elaborato scala agg data
48 15015DDAM01.01 Armamento planimetria di tracciamento 1:1000 1 28/11/2016
49 15015DDAM01.02 Profilo ferroviario 1:1000/100 1 28/11/2016

TRAZIONE ELETTRICA

N° Codice Titolo elaborato scala agg data
50 15015DDTE01.01 Piano schematico delle zone elettriche / 0 22/02/2016
51 15015DDTE01.02 Piano di elettrificazione 1/2 1:1000 0 22/02/2016
52 15015DDTE01.03 Piano di elettrificazione 2/2 1:1000 0 22/02/2016
53 15015DDTE01.04 Circuito di protezione / 0 22/02/2016
54 15015DDTE01.05 Particolari costruttivi trazione elettrica 1/2 varie 0 22/02/2016
55 15015DDTE01.06 Particolari costruttivi trazione elettrica 2/2 varie 0 22/02/2016
56 15015DDTE01.07 Sezioni caratteristiche elettrificazione varie 0 22/02/2016

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N° Codice Titolo elaborato scala agg data
57 15015DDEL01.01 Cabina 5  ‐ Distribuzione impianti elettrici, speciali e impianto di terra 1:50 0 22/02/2016
58 15015DDEL01.02 Cabina 5 ‐ Schema quadro MT QGMT5 / 0 22/02/2016
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59 15015DDEL01.03 Cabina 5 ‐ Schema quadro bt QGBT5 / 0 22/02/2016
60 15015DDEL01.04 Bretella Suzzara Rimini‐  ‐ Schema a blocchi MT/bt / 1 28/11/2016
61 15015DDEL02.01 Planimetria Bretella Suzzara Rimini‐  ‐ Linee e Dorsali MT, bt e Impianti Speciali 1:500 1 28/11/2016
62 15015DDEL03.01 Tipico quadro pompe sommerse "D" impianto di sollevamento acque QS9 / 1 28/11/2016
63 15015DDEL03.02 Tipico quadro pompe sommerse "C" impianto di sollevamento acque QS11 / 1 28/11/2016
64 15015DDEL03.03 Tipico quadro pompe sommerse "A" impianto di sollevamento acque QS08 / 0 22/02/2016

ELABORATI  DESCRITTIVI
N° Codice Titolo elaborato ‐‐ agg data
1 15015DREE01 Elenco Elaborati ‐‐ 1 28/11/2016
2 15015DRGN01 Relazione tecnica generale ‐‐ 1 28/11/2016
3 15015DRGE01 Relazione Geologica ‐‐ 0 22/02/2016
4 15015DRGA01 Relazione Geotecnica ‐‐ 1 28/11/2016
5 15015DRCS01 Relazione di calcolo delle strutture ‐ Diaframmi tipo 1a ‐‐ 1 28/11/2016
6 15015DRCS02 Relazione di calcolo delle strutture ‐ Diaframmi tipo 01b con Soletta carrabile ‐‐ 1 28/11/2016
7 15015DRCS03 Relazione di calcolo delle strutture ‐ Diaframmi tipo 02 e 03 ‐‐ 1 28/11/2016
8 15015DRCS04 Relazione di calcolo delle strutture ‐ Solette inferiori S1, S2, S3 ‐‐ 1 28/11/2016
9 15015DRCS05 Relazione di calcolo delle strutture ‐ Muri a "U" ‐‐ 1 28/11/2016
10 15015DRCS06 Relazione di calcolo delle strutture ‐ Muri a "L" della Bretella Suzzara Rimini‐ ‐‐ 1 28/11/2016
11 15015DRCS07 Relazione di calcolo delle strutture ‐ Muri a "L" del Sovrappasso di Via XVI 

Marzo
‐‐ 1 28/11/2016

12 15015DRCS08 Relazione di calcolo opere di completamento ‐ Diaframmi Tipo E01, E02, E03, 
E04

‐‐ 1 28/11/2016
13 15015DRTE01 Relazione tecnica trazione elettrica ‐‐ 1 28/11/2016
14 15015DRID01 Relazione tecnica smaltimento acque meteoriche ‐‐ 1 28/11/2016
15 15015DREL01 Relazione tecnica descrittiva degli impianti elettrici e speciali ‐‐ 1 28/11/2016
16 15015DREL02 Relazione di calcolo generale degli impianti elettrici e speciali ‐‐ 0 22/02/2016
17 15015DREL03 Capitolato tecnico impianti elettrici e speciali ‐‐ 1 28/11/2016
18 15015DCRO01 Cronoprogramma dei lavori ‐‐ 0 22/02/2016

- di  dare  atto che  il  quadro  economico  (allegato)  conseguente  all’aggiornamento  del 
progetto, ammonta ad Euro 61.759.728,19 e che dedotte le spese sostenute il quadro 
economico dell’intervento ammonta ad Euro 42.752.867,54;

- di precisare:

- che la spesa di Euro 55.900.000,00 risulta così ripartita tra i diversi Enti sottoscrittori  
dell’accordo di programma:

Ministero Infrastrutture e Trasporti

a valere su fondi L.211/92 €                21.443.290,25

a valere su fondi L.296/06 €                  3.670.722,42

a valere su interessi fondi L.211/92 €                  5.085.755,19

a valere su fondi L.611/92 €                  3.449.932,09

Regione Emilia-Romagna a valere su somme residue L.910/86 €                  2.169.481,89

Comune di Ferrara €                  3.098.741,39

R.F.I. s.p.a.           €                  7.746.853,49

F.E.R.s.r.l./Regione €                  2.963.925,99

Comune di FE

Regione

€                  1.000.000,00

€                  5.311.297,29

TOTALE €                55.900.000,00

- che la maggiore spesa di Euro 5.837.803,19 rispetto al progetto originario di Euro 
55.900.000,00 risulta finanziata con la Legge n. 297/78;

- di  approvare in  via  d’urgenza  e  salvo  ratifica  consiliare  la  variazione  al  bilancio  di 
previsione 2017-2019 di cui alla delibera di C.C. PG n. 6795 in data 01.03.2017, riportata 
nell’allegato prospetto di variazione (allegato 1), contenente le previsioni di entrata e di 
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spesa, e conseguente prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica ai sensi della  
legge 232/2016 (allegato A);

- di dare atto:

- che viene mantenuto il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di vincoli di finanza 
pubblica;

- che rimane ferma la dichiarazione di pubblica utilità di cui al proprio provvedimento  
P.G. n. 103700 dell’11.11.2014, e che il presente progetto aggiornato non comporta 
modifiche al tracciato per le aree da espropriare, il cui procedimento è in corso di 
perfezionamento;

- che FER S.r.l. provvederà all’indizione di una nuova gara, mediante appalto integrato;

- di  precisare che il  RUP è l’Ing. Enrico Pocaterra Dirigente del Servizio Infrastrutture, 
mentre per la Società FER S.r.l. – soggetto attuatore e appaltante - è l’Ing. Massimo 
Esposito;

- di  dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con il  voto favorevole 
espresso da tutti i presenti alla seduta.

IL SINDACO
Avv. Tiziano Tagliani

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Ornella Cavallari
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COMUNE DI FERRARA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 -

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - METROPOLITANA n. 11 del 31/03/2017

Accertato

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione Anno
competenza Iniziale Variazioni

precedenti
Variazione

positiva
Variazione

negativa Definitivo Rimanenza

Titolo 6
Accensione di prestiti

Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Categoria 1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

60300.01.0179300759 8.313.310,10 0,002019 1.532.284,49 0,00 9.845.594,59 0,00 9.845.594,59CP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CS

MUTUI CASSA DD.PP PER INVESTIMENTI

Totale Capitoli Variati su Categoria 1 CP
CS

8.313.310,10
0,00

0,00
0,00

1.532.284,49
0,00

0,00
0,00

9.845.594,59
0,00

0,00 9.845.594,59

Totale Capitoli Variati su Tipologia 300 CP
CS

8.313.310,10
0,00

0,00
0,00

1.532.284,49
0,00

0,00
0,00

9.845.594,59
0,00

0,00 9.845.594,59

CS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 6 CP 8.313.310,10 0,00 1.532.284,49 0,00 9.845.594,59 0,00 9.845.594,59

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019 1.532.284,49 0,00

1.532.284,49

0,00

0,00 0,00

8.313.310,10 0,00 9.845.594,59 0,00 9.845.594,59CP

CS 0,00 0,00 0,00

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Impegnato

USCITE ANNO: 2019

Classificazione Anno
competenza Iniziale Variazioni

precedenti
Variazione

positiva
Variazione

negativa Definitivo Rimanenza

Missione 10
Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 1 - Trasporto ferroviario
TITOLO 2

Spese in conto capitale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi

10012.02.0788007372 500.000,00 0,002019 1.532.284,49 0,00 2.032.284,49 0,00 2.032.284,49CP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CS

METROPOLITANA 2° LOTTO

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2 CP
CS

500.000,00
0,00

0,00
0,00

1.532.284,49
0,00

0,00
0,00

2.032.284,49
0,00

0,00 2.032.284,49

Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP
CS

500.000,00
0,00

0,00
0,00

1.532.284,49
0,00

0,00
0,00

2.032.284,49
0,00

0,00 2.032.284,49

Utente: Saletti Susanna, Data di stampa: 31/03/2017 Pagina 1 di2
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Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP
CS

500.000,00
0,00

0,00
0,00

1.532.284,49
0,00

0,00
0,00

2.032.284,49
0,00

0,00 2.032.284,49

Totale Capitoli Variati su Missione 10 CP
CS

500.000,00
0,00

0,00
0,00

1.532.284,49
0,00

0,00
0,00

2.032.284,49
0,00

0,00 2.032.284,49

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019 1.532.284,49 0,00

1.532.284,49

0,00

0,00 0,00

500.000,00 0,00 2.032.284,49 0,00 2.032.284,49CP

CS 0,00 0,00 0,00

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Utente: Saletti Susanna, Data di stampa: 31/03/2017 Pagina 2 di2



PROSPETTO N. 5
ALLEGATO A)

COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO
2017

COMPETENZA ANNO
2018

COMPETENZA ANNO 
2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 9.745.477,77               586.044,13                  536.729,21                  

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali)

(+) 11.936.301,32             10.434.931,61             6.113.854,79               

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate 
finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 21.681.779,09 11.020.975,74 6.650.584,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa (+) 113.417.279,63           112.108.765,34           110.392.979,16           

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fin i dei saldi finanza pubblica (+) 10.781.211,91             12.210.961,17             10.292.204,91             

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 24.497.160,20             25.209.845,52             26.867.345,52             

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 44.613.643,36             33.510.835,07             26.028.699,51             

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività fina nziarie (+) 5.213.336,96               9.694.367,67               8.313.310,10               

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 148.964.724,09 141.478.280,05 138.967.345,63

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 586.044,13 536.729,91 518.626,74

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 3.672.634,45 4.253.295,54 4.789.053,68

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 300.000,00 100.000,00 100.000,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 418.862,00 318.862,00 318.862,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 145.159.271,77 137.342.852,42 134.278.056,69

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 57.459.933,03             45.506.524,54             40.214.814,41             

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali)

(+) 10.434.931,61             6.113.854,79               650.000,00                  

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4 ) (-) 67.894.864,64 51.620.379,33 40.864.814,41

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 5.213.336,96               9.694.367,67               8.313.310,10               

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività fina nziaria (L=L1 + L2) (-) 5.213.336,96 9.694.367,67 8.313.310,10

(-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 1.936.937,78 5.098.151,09 5.088.942,00

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione e alle varia zioni di bilancio )

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGG E N. 243/2012

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e  
all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli 
spazi che si intende cedere.. 
2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito 
dell'approvazione del rendiconto).
3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di 
conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.



Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 11 
aprile  2017 n.  GC-2017-174 – Prot.  Generale n.  PG-2017-42444   e avente oggetto  
Aggiornamento  del  progetto  della  2ª  perizia  tecnica  di  variante,  relativo  alla 
realizzazione  nuovo  assetto  dei  trasporti  ferroviari  nel  Comune  di  Ferrara  e 
collegamento  diretto  delle  linee  ferroviarie  Rimini  Ferrara  e  Ferrara  Suzzara. 
Approvazione variazione Bilancio Previsione 2017 2019, in via d'urgenza. 

esecutivo il 11/04/2017

E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 13-
APR-17  al 27-APR-17

Ferrara,  13/04/2017

L’addetto alla pubblicazione
  Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.


