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COMUNE DI FERRARA

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 11.04.2017
Deliberazione n. GC-2017-174

Prot. Gen. n. PG-2017-42444

Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2017-183

Sono intervenuti i Signori:

Tiziano Tagliani Sindaco
Massimo Maisto Vice Sindaco
Vaccari Luca Assessore
Ferri Caterina Assessore
Merli Simone Assessore
Roberta Fusari Assessore
Serra Roberto Assessore
Chiara Sapigni Assessore
Aldo Modonesi Assessore
Felletti Annalisa Assessore

Hanno giustificato I'assenza i Signori:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
Aggiornamento del progetto della 2* perizia tecnica di variante, relativo alla
realizzazione nuovo assetto dei trasporti ferroviari nel Comune di Ferrara e

collegamento diretto delle linee ferroviarie Rimini Ferrara e Ferrara Suzzara.
Approvazione variazione Bilancio Previsione 2017 2019, in via d'urgenza.

La presente deliberazione rimarra in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.




AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DELLA 2% PERIZIA TECNICA DI VARIANTE,
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE NUOVO ASSETTO DEI TRASPORTI FERROVIARI

NEL COMUNE Dl

FERROVIARIE RIMINI — FERRARA E FERRARA — SUZZARA.

APPROVAZIONE VARIAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2017-2019,

D’'URGENZA.

LA GIUNTA

Richiamato:

FERRARA E COLLEGAMENTO DIRETTO DELLE LINEE

IN  VIA

- '’Accordo tra Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Regione Emilia Romagna,
Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, Ferrovie dello Stato S.p.A. (oggi R.F.I. S.p.A.),
Gestioni Governative Ferrovie Ferrara — Suzzara e Ferrovie Padane (oggi confluite in
FER S.r.l.), siglato in data 08.06.1999, per la definizione del nuovo assetto dei trasporti
ferroviari nel territorio del Comune di Ferrara e la realizzazione di un collegamento
diretto tra le linee Rimini — Ferrara e Ferrara — Suzzara, costituente parte dell'itinerario
merci alternativo tra il corridoio adriatico ed il centro / nord Europa;

- il proprio provvedimento P.G. 119663 in data 23.12.2014, che approva il progetto
esecutivo, trasmesso da Ferrovie Emilia Romagna, relativo alla 2* perizia di variante
tecnica per la realizzazione del nuovo assetto dei trasporti ferroviari nel Comune di
Ferrara e collegamento diretto delle linee ferroviarie Rimini — Ferrara e Ferrara —
Suzzara, dell'importo complessivo di Euro 55.900.000,00, cosi ripartito:

Quadro economico generale con 2° perizia di variante e suppletiva

a) Importi lavori (compresi oneri per la sicurezza)

A base d’appalto, compresa
12 perizia di variante
EURO

Con 22 perizia di variante
EURO

Totale| 34.161.623,67 46.644.345,79
b) somme a disposizione
1) Lavori in economia 372.303,17 651.080,21
2) Rilievi, accertamenti e indagini 21.691,19 21.691,19
3) Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi 995.878,41 1.190.000,00
4) Imprevisti 449.164,86 1.170.000,00
5) Acquisizioni aree o immobili 539.697,46 650.000,00
6) Spese tecniche 2.152.207,86) 3.650.000,00
7) Spese per attivita di consulenza o di supporto 350.000,00, 490.000,00
8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 0,00
9) Spese per pubblicita 35.337,84 340.000,00
10) Spese per verifiche tecniche e per collaudi 206.582,76 260.000,00
11) Imposta su spese tecniche e consulenze
|1) al 2-4% su a, b1, b3, b4 54.175,81 176.000,00
[12) LV.A.:
1) al 10% per voci: a, b1, b3, b4 -
2) albzl(i% su imponibile per voci: b2, b6, b7, b8, b9, b10, 6.882,81 ]
3) su contributo RFI 1.291.142,25 650.000,00
|13) Nuova viabilita area Rivana 1.220.000,00| 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 7.695.064,42 9.255.654,21
TOTALE INTERVENTO 41.856.688,09 55.900.000,00
Dato atto:
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- che la spesa complessiva di Euro 55.900.000,00 risulta ripartita tra i diversi Enti
sottoscrittori dell’accordo di programma, nel modo seguente:

Ministero Infrastrutture e Trasporti
la valere su fondi L.211/92 € 21.443.290,25|
la valere su fondi L.296/06 € 3.670.722,42
a valere su interessi fondi L.211/92 € 5.085.755,19
la valere su fondi L.611/92 € 3.449.932,09
Regione Emilia-Romagna la valere su somme residue L.910/86 € 2.169.481,89
Comune di Ferrara € 3.098.741,39
R.F.l. s.p.a. € 7.746.853,49
F.E.R.s.r.l.IRegione € 2.963.925,99
Comune di FE € 1.000.000,00
Regione € 5.311.297,29
TOTALE € 55.900.000,00

- che la sopraindicata somma a carico del Comune di Ferrara pari ad euro 4.098.741,39
risulta finanziata parzialmente:
- per euro 516.456,90 con prestito obbligazionario nellanno 2003 (impegno n.

3549/2003);

- per euro 800.000,00 con prestito BEI contratto nell’anno 2008 (impegno n. 2036/2008);
Per il finanziamento della restante quota di euro 2.782.284,49 e necessaria variazione di
bilancio per inserimento delle quote non previste e conseguente finanziamento.
Attualmente lo stanziamento iscritto € di euro 750.000,00 nell'anno 2018 ed euro
500.000,00 nell'anno 2019 (importi da finanziare);

- che la FER S.r.l.,, a seguito di comunicazione da parte dell’'allora impresa appaltatrice
ACMAR, che non sussistevano i presupposti per la ripresa dei lavori, con determina
congiunta del Direttore Generale e dell Amministratore Unico, ha dichiarato la risoluzione
del contratto;

- che a segquito della risoluzione contrattuale, ultimate le procedure relative allo stato di
consistenza con la Ditta ACMAR, la Societa FER S.r.l. ha affidato un incarico per
aggiornare il progetto definitivo, da porre a base di gara per un appalto integrato;

- che il progetto definitivo elaborato e consegnato all’Amministrazione Comunale, come da
relazione presentata da FER S.r.l., € conforme al progetto che ha ottenuto il N.O. da
parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. R.U. n. 7456 del
06.12.2013, in quanto non e stato modificato il tracciato e le sue caratteristiche tecniche;

- che nel progetto aggiornato non sono state riportate le opere gia realizzate (raccordo
provvisorio della Ferrara — Ravenna — Rimini e quanto gia realizzato nella bretella di
collegamento per Suzzara);

- che é stato aggiornato e integrato il computo metrico estimativo con i prezzi del tariffario
R.F.l. 2014 e dei tariffari vigenti;

- che é stato altresi elaborato il quadro economico conseguente all’aggiornamento,
allegato che comporta un incremento di Euro 5.837.803,19, somma finanziata con la
Legge n. 297/78;
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- che il quadro economico dell'intervento, dedotte le spese gia sostenute, ammonta a
complessivi Euro 42.752.867,54;

Visto:

- che il progetto definitivo aggiornato é stato soggetto a verifica da parte di una struttura
tecnica esterna accreditata (Conteco Check S.r.l. — mandataria e NO GAP Controls S.r.l.
— mandante), ultimata in data 08.01.2017, e validato da parte del RUP (verbale
validazione del 18.01.2017);

- che oggetto della successiva procedura di gara da parte di FER S.rl. sara la
progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori a base dappalto di Euro
37.745.024,58;

- che per l'aggiornamento del progetto non € necessaria una nuova procedura di
screening, di cui alla Legge Regionale n. 9/99 e s.m.i., in quanto gia effettuata sulla
totalita degli interventi, come da nota della Regione Emilia Romagna del 27.12.2016;

- che siritiene di approvare I'aggiornamento del progetto in questione;

- che e necessario integrare il Bilancio di Previsione 2017-2019 portando la cifra a carico
del Comune di Ferrara ancora da finanziare a complessivi euro 2.782.284,49;

- che si rende pertanto necessario approvare in via d'urgenza e salvo ratifica consiliare la
variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 di cui alla delibera di C.C. P.G. n. 6795 in
data 01.03.2017, riportata nell’allegato prospetto di variazione (allegato 1), contenente le
previsioni di entrata e di spesa, e conseguente prospetto di verifica dei vincoli di finanza
pubblica ai sensi della legge 232/2016 (allegato A);

Verificato il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di vincoli di finanza pubblica;

Visti gli artt. 170 e 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. nonché gli artt. 12 e 39 del vigente
regolamento di contabilita;

Considerato che il parere favorevole dei Revisori dei Conti verra acquisito prima della
ratifica consiliare;

Visti i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilita e Traffico — Ing. Enrico Pocaterra e dal Dirigente del Servizio Contabilita e
Bilancio in ordine alla regolarita tecnica e contabile (art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall’'art. 3 — punto b), del Decreto Legge
n. 174 del 10 ottobre 2012);

Con il voto favorevole di tutti i presenti;

DELIBERA

- di approvare il progetto definitivo aggiornato, a seguito della risoluzione del contratto
con la ditta aggiudicataria, trasmesso da FER S.r.l. — soggetto attuatore, relativo alla 22
perizia tecnica di variante per i lavori del nuovo assetto dei trasporti ferroviari nel
Comune di Ferrara e la realizzazione di un collegamento diretto delle linee ferroviarie
Rimini — Ferrara e Ferrara — Suzzara, completo dei seguenti elaborati:
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ELABORATI GRAFICI
ELABORATI GENERALI DI PROGETTO
N° Codice elaborato |Titolo elaborato scala agg data
1 15015DDIN01.00 |Corografia generale 1:2000 0 | 22/02/2016
2 15015DDIN01.01 |Planimetria di rilievo 1:500 0 | 22/02/2016
3 15015DDIN01.02 |Opere gia eseguite - Planimetria 1/2 (AS-BUILT) 1:500 0 | 22/02/2016
4 15015DDIN01.03 [Opere gia eseguite - Planimetria 2/2 (AS-BUILT) 1:500 0 | 22/02/2016
5 15015DDIN01.04 |Opere gia eseguite - Profilo longitudinale (AS-BUILT) 1:1000/100 | O | 22/02/2016
6 15015DDIN02.01 [Planimetria di progetto 1/2 1:500 1 | 28/11/2016
7 15015DDIN02.02 |Planimetria di progetto 2/2 1:500 1 | 28/11/2016
8 15015DDIN03.01 |Profilo longitudinale 1:1000/100 | 1 | 28/11/2016
9 15015DSEZ01.01 |Libretto sezioni 1:200 0 22/02/2016
10 15015DDIN04.01 [Sezioni tipo trincea con diaframmi da eseguire 1:50 1 | 28/11/2016
11 15015DDIN04.02 [Sezioni tipo trincea con muri ad "U" 1:50 1 [ 28/11/2016
12 15015DDIN04.03 |Sezioni tipo trincea con muri ad "L" ed in rilevato 1:50 1 | 28/11/2016
13 15015DDIN05.01 |Sovrapasso via XVI Marzo - Planimetria 1:200 1 | 28/11/2016
14 15015DDIN05.02 [Sovrapasso via XVI Marzo - Profili longitudinali e sezioni tipo 1:50 0 | 22/02/2016
15 15015DDIN05.03 [Sovrapasso via XVI Marzo - Libretto sezioni 1:200 0 | 22/02/2016
16 15015DDIN06.01 |Impianti di sollevamento n° 8, 9, 11 1:50 1 28/11/2016
ELABORATI STRUTTURALI
N° Codice Titolo elaborato scala agg data
17 15015DDST01.01 |Bretella Suzzara-Rimini - Carpenteria infrastruttura 1/5 1:200 1 | 28/11/2016
18 15015DDST01.02 |Bretella Suzzara-Rimini - Carpenteria infrastruttura 2/5 1:200 1 | 28/11/2016
19 15015DDST01.03 |Bretella Suzzara-Rimini - Carpenteria infrastruttura 3/5 1:200 1 | 28/11/2016
20 15015DDST01.04 |Bretella Suzzara-Rimini - Carpenteria infrastruttura 4/5 1:200 1 | 28/11/2016
21 15015DDST01.05 |Bretella Suzzara-Rimini - Carpenteria infrastruttura 5/5 1:200 1 | 28/11/2016
22 15015DDST02.01 |Opere di completamento - Planimetria tratto parzialmente eseguito 1:500 0 | 22/02/2016
23 15015DDST02.02 |Opere di completamento - Sezioni tipo da prog. -24,00 a 488,56 1:50/20 0 [ 22/02/2016
24 15015DDST02.03 |Opere di completamento - Sezioni tipo da prog. 500,00 a 946,67 1:50/20 0 | 22/02/2016
25 15015DDST02.04 |Opere di completamento - Vasca di solle. n°8 e Soletta inf. S1 - Carp. ed 1:100/50 0 [ 22/02/2016
26 15015DDST02.05 |Opere di completamento - Diaframma tipo 05 - Carpenteria ed armatura varie 0 | 22/02/2016
27 15015DDST02.06 |Opere di completamento - Diaframma tipo 04 - Carpenteria ed armatura varie 0 [ 22/02/2016
28 15015DDST02.07 |Opere di completamento - Impianto di sollevamento n°9 - Carpenteria 1:50 0 | 22/02/2016
29 15015DDST02.08 |Opere di completamento - Impianto di sollevamento n°9 - Armatura 1:50/20 0 [ 22/02/2016
30 15015DDST02.09 |Opere di completamento - Solette carrabili (attraversamenti 1 e 2) 1:50/20 0 [ 22/02/2016
31 15015DDST03.02 |Soletta inferiore S2 - Carpenterie ed armature 1:100/50 1 | 28/11/2016
32 15015DDST03.03 |Soletta inferiore S3 - Carpenterie ed armature 1:100/50 1 | 28/11/2016
33 15015DDST04.01 |Diaframma tipo Ola - Carpenterie ed armatura 1:50/20 1 | 28/11/2016
34 15015DDST04.02 |Diaframma tipo 01b con soletta carrabile - Carpenterie ed armatura 1:50/20 1 | 28/11/2016
35 15015DDST04.03 |Diaframma tipo 02 - Carpenteria ed armatura 1:50/20 1 | 28/11/2016
36 15015DDST04.04 |Diaframma tipo 03 - Carpenteria ed armatura 1:50/20 1 | 28/11/2016
37 15015DDST04.06 |Trave di coronamento diaframmi Tipo 01b - Carpenterie ed Armature 1:20 0 [ 22/02/2016
38 15015DDST04.07 |Soletta e setti dell'attraversamento di via XVI Marzo - Carpenterie ed Armature 1:100/25 1 | 28/11/2016
39 15015DDST05.03 |Impianti di sollevamento n° 11 - Carpenterie e armature 1:100/50 0 | 22/02/2016
40 15015DDST06.01 |Muri ad "U" - Carpenterie 1:50 0 [ 22/02/2016
41 15015DDST06.02 |Muri ad "U" - Armatura 1:50 0 | 22/02/2016
42 15015DDST07.01 |Muri ad "L" - Carpenterie ed armatura 1:50 0 | 22/02/2016
43 15015DDST08.01 |Muro ad "L" rampa dx sovrapasso via XVI Marzo - Carpenterie ed armature 1:50 0 | 22/02/2016
44 15015DDST08.02 |Muro ad "L" rampa sx sovrapasso via XVI Marzo - Carpenterie ed armature 1:50 0 [ 22/02/2016
SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
N° Codice Titolo elaborato scala agg data
45 15015DIDR01.01 |Planimetria smaltimento acque meteoriche 1:1000 1 | 28/11/2016
46 15015DIDR02.01 |Sifone di attraversamento alla prog. 1460,00 1:50 1 [ 28/11/2016
47 15015DIDR02.02 |Tombini di attraversamento via XVI Marzo 1:50 0 | 22/02/2016
ARMAMENTO
N° Codice Titolo elaborato scala agg data
48 | 15015DDAMO01.01 |Armamento planimetria di tracciamento 1:1000 1 | 28/11/2016
49 | 15015DDAMO01.02 |Profilo ferroviario 1:1000/100 | 1 | 28/11/2016
TRAZIONE ELETTRICA
N° Codice Titolo elaborato scala agg data
50 15015DDTE01.01 |Piano schematico delle zone elettriche / 0 | 22/02/2016
51 15015DDTEQ01.02 |Piano di elettrificazione 1/2 1:1000 0 [ 22/02/2016
52 15015DDTE01.03 |Piano di elettrificazione 2/2 1:1000 0 | 22/02/2016
53 15015DDTEQ1.04 |Circuito di protezione / 0 | 22/02/2016
54 15015DDTEOQ1.05 |Particolari costruttivi trazione elettrica 1/2 varie 0 | 22/02/2016
55 15015DDTEOQ1.06 |Particolari costruttivi trazione elettrica 2/2 varie 0 | 22/02/2016
56 15015DDTE01.07 |Sezioni caratteristiche elettrificazione varie 0 | 22/02/2016
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
N° Codice Titolo elaborato scala agg data
57 15015DDEL01.01 |Cabina 5 - Distribuzione impianti elettrici, speciali e impianto di terra 1:50 0 | 22/02/2016
58 15015DDEL01.02 |Cabina 5 - Schema quadro MT QGMT5 / 0 | 22/02/2016
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59 15015DDEL01.03 |Cabina 5 - Schema quadro bt QGBT5 / 0 | 22/02/2016
60 15015DDEL01.04 |Bretella Suzzara-Rimini - Schema a blocchi MT/bt / 1 | 28/11/2016
61 15015DDEL02.01 |Planimetria Bretella Suzzara-Rimini - Linee e Dorsali MT, bt e Impianti Speciali 1:500 1 | 28/11/2016
62 15015DDEL03.01 |Tipico quadro pompe sommerse "D" impianto di sollevamento acque QS9 / 1 | 28/11/2016
63 15015DDEL03.02 [Tipico quadro pompe sommerse "C" impianto di sollevamento acque QS11 / 1 | 28/11/2016
64 15015DDEL03.03 |Tipico quadro pompe sommerse "A" impianto di sollevamento acque QS08 / 0 | 22/02/2016
ELABORATI DESCRITTIVI

N° Codice Titolo elaborato -- agg data

1 15015DREEQ1 |Elenco Elaborati -- 1 28/11/2016
2 15015DRGNO1 |Relazione tecnica generale -- 1 | 28/11/2016
3 15015DRGEO1 |Relazione Geologica - 0 [ 22/02/2016
4 15015DRGAO01 |Relazione Geotecnica -- 1 | 28/11/2016
5 15015DRCS01 |Relazione di calcolo delle strutture - Diaframmi tipo la -- 1 | 28/11/2016
6 15015DRCS02 |Relazione di calcolo delle strutture - Diaframmi tipo 01b con Soletta carrabile - 1 | 28/11/2016
7 15015DRCS03 |Relazione di calcolo delle strutture - Diaframmi tipo 02 e 03 -- 1 | 28/11/2016
8 15015DRCS04 |Relazione di calcolo delle strutture - Solette inferiori S1, S2, S3 - 1 28/11/2016
9 15015DRCS05 |Relazione di calcolo delle strutture - Muri a "U" -- 1 | 28/11/2016
10 15015DRCS06 |Relazione di calcolo delle strutture - Muri a "L" della Bretella Suzzara-Rimini -- 1 [ 28/11/2016
11 15015DRCS07 |Relazione di calcolo delle strutture - Muri a "L" del Sovrappasso di Via XVI - 1 | 28/11/2016
12 15015DRCS08 |Relazione di calcolo opere di completamento - Diaframmi Tipo EO1, EO2, E03, - 1 28/11/2016
13 15015DRTEO1 |Relazione tecnica trazione elettrica == 1 | 28/11/2016
14 15015DRID01 |Relazione tecnica smaltimento acque meteoriche - 1 | 28/11/2016
15 15015DRELO1 |Relazione tecnica descrittiva degli impianti elettrici e speciali - 1 | 28/11/2016
16 15015DRELO2 |Relazione di calcolo generale degli impianti elettrici e speciali -- 0 | 22/02/2016
17 15015DRELO3 |Capitolato tecnico impianti elettrici e speciali - 1 | 28/11/2016
18 15015DCRO01 |Cronoprogramma dei lavori - 0 | 22/02/2016

- di dare atto che il quadro economico (allegato) conseguente all’aggiornamento del
progetto, ammonta ad Euro 61.759.728,19 e che dedotte le spese sostenute il quadro
economico dell'intervento ammonta ad Euro 42.752.867,54;

- di precisare:

- che la spesa di Euro 55.900.000,00 risulta cosi ripartita tra i diversi Enti sottoscrittori
dell’accordo di programma:

Ministero Infrastrutture e Trasporti
la valere su fondi L.211/92 € 21.443.290,25|
la valere su fondi L.296/06 € 3.670.722,42
la valere su interessi fondi L.211/92 € 5.085.755,19
la valere su fondi L.611/92 € 3.449.932,09
Regione Emilia-Romagna la valere su somme residue L.910/86 € 2.169.481,89
Comune di Ferrara € 3.098.741,39
R.F.l. s.p.a. € 7.746.853,49
F.E.R.s.r.l.IRegione € 2.963.925,99
Comune di FE € 1.000.000,00
Regione € 5.311.297,29
TOTALE € 55.900.000,00

- che la maggiore spesa di Euro 5.837.803,19 rispetto al progetto originario di Euro
55.900.000,00 risulta finanziata con la Legge n. 297/78;

- di approvare in via d'urgenza e salvo ratifica consiliare la variazione al bilancio di
previsione 2017-2019 di cui alla delibera di C.C. PG n. 6795 in data 01.03.2017, riportata
nell'allegato prospetto di variazione (allegato 1), contenente le previsioni di entrata e di
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spesa, e conseguente prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica ai sensi della
legge 232/2016 (allegato A);

- di dare atto:

- che viene mantenuto il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di vincoli di finanza
pubblica;

- che rimane ferma la dichiarazione di pubblica utilita di cui al proprio provvedimento
P.G. n. 103700 dell’11.11.2014, e che il presente progetto aggiornato non comporta
modifiche al tracciato per le aree da espropriare, il cui procedimento € in corso di
perfezionamento;

- che FER S.r.l. provvedera all'indizione di una nuova gara, mediante appalto integrato;

- di precisare che il RUP e I'lng. Enrico Pocaterra Dirigente del Servizio Infrastrutture,
mentre per la Societa FER S.r.l. — soggetto attuatore e appaltante - € I'lng. Massimo
Esposito;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con il voto favorevole
espresso da tutti i presenti alla seduta.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Tiziano Tagliani Dott.ssa Ornella Cavallari
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COMUNE DI FERRARA

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 -

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 - METROPOLITANA n. 11 del 31/03/2017

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione
Titolo 6
Accensione di prestiti

Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Categoria 1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

60300.01.0179300759 MUTUI CASSA DD.PP PER INVESTIMENTI
Totale Capitoli Variati su Categoria 1
Totale Capitoli Variati su Tipologia 300

Totale Capitoli Variati su Titolo 6

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019

USCITE ANNO: 2019

Classificazione

Missione 10
Trasporti e diritto alla mobilita
Programma 1 - Trasporto ferroviario
TITOLO 2
Spese in conto capitale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi
10012.02.0788007372 METROPOLITANA 2° LOTTO

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2
Totale Capitoli Variati su Titolo 2

Utente: Saletti Susanna, Data di stampa: 31/03/2017

Annco
competenzal

2019

Annc
competenza

2019

cP
Cs

cpP
cs

CP
cs

cpP
(03]

cpP

Cs

CP

cpP
cs
CP
Ccs

Iniziale ;nggm
8.313.310,10 0,00
0,00 0,00
8.313.310,10 0,00
0,00 0,00
8.313.310,10 0,00
0,00 0,00
8.313.310,10 0,00
0,00 0,00
8.313.310,10 0,00

SALDO COMPETENZA

0,00 0,00
SALDO CASSA

s Variazion

Iniziale precedent
500.000,00 0,00
0,00 0,00
500.000,00 0,00
0,00 0,00
500.000,00 0,00
0,00 0,00

Variazione Variazione
positiva negativa
1.532.284,49 0,00
0,00 0,00
1.5632.284,49 0,00
0,00 0,00
1.532.284,49 0,00
0,00 0,00
1.532.284,49 0,00
0,00 0,00
1.532.284,49 0,00

1.532.284,49
0,00 0,00

0,00
Variazione Variazione
positival negativa
1.532.284,49 0,00
0,00 0,00
1.5632.284,49 0,00
0,00 0,00
1.532.284,49 0,00
0,00 0,00

Definitivo

9.845.594,59
0,00

9.845.594,59
0,00
9.845.594,59
0,00
9.845.594,59
0,00
9.845.594,59

0,00

Definitivo

2.032.284,49
0,00
2.032.284,49
0,00
2.032.284,49
0,00

Accertato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impegnato

0,00

0,00

0,00

Rimanenza

9.845.594,59

9.845.594,59

9.845.594,59

9.845.594,59

9.845.594,59

Rimanenza

2.032.284,49

2.032.284,49

2.032.284,49
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COMUNE DI FERRARA

Totale Capitoli Variati su Programma 1

Totale Capitoli Variati su Missione 10

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019

Utente: Saletti Susanna, Data di stampa: 31/03/2017

CcP
cs

CP
Ccs

CP

Cs

500.000,00 0,00
0,00 0,00
500.000,00 0,00
0,00 0,00
500.000,00 0,00

SALDO COMPETENZA

0,00 0,00
SALDO CASSA

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 -

1.532.284,49 0,00
0,00 0,00
1.532.284,49 0,00
0,00 0,00
1.532.284,49 0,00
1.532.284,49
0,00 0,00
0,00

2.032.284,49 0,00 2.032.284,49
0,00
2.032.284,49 0,00 2.032.284,49
0,00
2.032.284,49 0,00 2.032.284,49
0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
zioni di bilancio )

(da allegare al bilancio di previsione e alle varia

PROSPETTO N. 5

ALLEGATO A)
COMPETENZA ANNO
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'/ART. 9 DELLA LEGG E N. 243/2012 DI RIFERIMENTO DEL| COMPETENZA ANNO | COMPETENZA ANNO
BILANCIO 2018 2019
2017
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) 9.745.477,77 586.044,13 536.729,21
A2) Fondo pI_unen_naIe vincolato d|_ enf(rata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal ) 11.636.301,32 10.434.931,61 6.113.854,79
2020 quota finanziata da entrate finali)
AS) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate ) 0,00 0,00 0,00
finali)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (Al + A2 + A3) +) 21.681.779,09 11.020.975,74 6.650.584,00)
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  , contributiva e perequativa (+) 113.417.279,63 112.108.765,34 110.392.979,16
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fin i dei saldi finanza pubblica ()] 10.781.211,91 12.210.961,17 10.292.204,91
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie ) 24.497.160,20 25.209.845,52 26.867.345,52
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale +) 44.613.643,36 33.510.835,07 26.028.699,51
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita fina  nziarie +) 5.213.336,96 9.694.367,67 8.313.310,10
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI @ +) 0,00 0,00 0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato +) 148.964.724,09 141.478.280,05 138.967.345,63|
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) +) 586.044,13 536.729,91 518.626,74
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilita di parte corrente @ ) 3.672.634,45 4.253.295,54 4.789.053,68
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) O] 300.000,00 100.000,00 100.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) @ ) 418.862,00 318.862,00 318.862,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal  di di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) ) 145.159.271,77 137.342.852,42 134.278.056,69)
11) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato +) 57.459.933,03 45.506.524,54 40.214.814,41
I?) Fqndo pluriennale ylngolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota ) 10.434.931,61 6.113.854.79 650.000,00
finanziata da entrate finali)
13) Fondo crediti di dubbia esigibilita in c/capitale @ ) 0,00 0,00 0,00
14) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) @ -) 0,00 0,00 0,00
1) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza pubblica (I=11+12-13-14 ) ) 67.894.864,64 51.620.379,33 40.864.814,41
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 5.213.336,96 9.694.367,67 8.313.310,10
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita fina  nziaria (L=L1 + L2) ) 5.213.336,96 9.694.367,67 8.313.310,10
]

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO Al SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 @ 1.936.937,78 5.098.151,09 5.088.942,00

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilita” e
all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non & possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli

spazi che si intende cedere..

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilita al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito

dell'approvazione del rendiconto).

3) | fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dallavanzo.

4) L'ente & in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) & pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui & richiesto di

conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.
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COMUNE DI FERRARA

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 11
aprile 2017 n. GC-2017-174 - Prot. Generale n. PG-2017-42444 e avente oggetto
Aggiornamento del progetto della 2* perizia tecnica di variante, relativo alla
realizzazione nuovo assetto dei trasporti ferroviari nel Comune di Ferrara e
collegamento diretto delle linee ferroviarie Rimini Ferrara e Ferrara Suzzara.
Approvazione variazione Bilancio Previsione 2017 2019, in via d'urgenza.

esecutivo il 11/04/2017

E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 13-
APR-17 al 27-APR-17

Ferrara, 13/04/2017

L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.



